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	Правила определения стоимости строительства
	Взамен

ДБН IV-16-98, 

части I,II


Настоящие строительные нормы устанавливают основные прави​ла определения стоимости нового строительства, расширения, рекон​струкции и технического переоснащения предприятий, зданий и соору​жений, ремонта жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архи​тектуры и градостроительства** и носят обязательный характер при опре​делении стоимости строек (объектов), строительство которых осуще​ствляется с привлечением бюджетных средств или средств предприя​тий, учреждений и организаций государственной собственности.

По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется за счет других источников финансирования, данные нормы носят рекомен​дательный характер, и их применение обусловливается контрактом.

Правила распространяются на подрядный, хозяйственный и смешанный способы осуществления строительства.

Настоящие нормы могут применяться для определения стоимости ремонтно-строительных работ, которые осуществляются на стройках (объектах) промышленного и другого назначения, с учетом соответ​ствующих отраслевых и технологических особенностей. Решения по этому вопросу принимаются соответствующими министерствами и другими центральными органами исполнительной власти по согласо​ванию с Госстроем.

	Раздел 1

Система ценообразования в строительстве


Положения данного раздела устанавливают:

- основные задачи сметного нормирования и правила ценообра​зования в строительстве;

- виды сметных нормативных документов(;

- требования к сметным нормативам;

- систему ценообразования в строительстве;

- порядок разработки, согласования и утверждения сметных нор​мативов.

Система ценообразования в строительстве содержит сметные нормативы, правила определения стоимости строительства и состав​ления инвесторской сметной документации.

Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм, которые объединяются в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими необходимые требова​ния, они служат для определения стоимости строительства.

Инвесторская сметная документация - это совокупность смет (сметных расчетов), ведомостей сметной стоимости пусковых комплек​сов, очередей строительства, сводок затрат, пояснительных записок к ним и ведомостей ресурсов, составленных на стадии разработки проектной документации.

Документы, детализирующие основные правила и положения, содержащиеся в сметных нормативах класса «Д» в соответствии с «Классификацией нормативных документов Украины в области стро​ительства», могут выпускаться как вспомогательные, в виде инструк​ций, методических указаний, пособий и других материалов, которые также используются при определении стоимости строительства.

1.1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ

 И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1.1 Основной задачей сметного нормирования и ценообразова​ния в строительстве является:

- обеспечение посредством системы ценообразования в строи​тельстве определения стоимости строительства на всех стадиях ин​вестирования;

- повышение эффективности капитальных вложений, обеспече​ние экономии финансовых и других ресурсов, внедрение достижений науки, техники, передового отечественного и зарубежного опыта в строительном производстве, применение новых материалов, изделий и конструкций, организационных мероприятий и т. п.

1.2 ВИДЫ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
1.2.1 Сметные нормативы подразделяются на следующие виды:

- общегосударственные строительные сметные нормативы;

- ведомственные сметные нормативы;

- сметные нормативы для отдельных строек;

- индивидуальные сметные нормы.

В соответствии с ДБН А.1.1-1-93 “Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения” сметные нормативы относятся к классу “Д”.

1.2.2 Общегосударственные строительные сметные нормативы обяза​тельны для применения всеми организациями, учреждениями и предприятиями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности при определении стоимости строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций госу​дарственной собственности.

1.2.3 К ведомственным сметным нормативам относятся сметные нормативы, которые разрабатываются в обосно​ванных случаях, когда по принятой для специализированного строи​тельства технологии и организации работ затраты трудовых и мате​риально-технических ресурсов отличаются от уровня, принятого в общегосу​дарственных нормах. Данные нормативы применяются в той отрасли, для которой они разработаны.

Ведомственные сметные нормативы обязательны для организа​ций, учреждений и предприятий министерства или другого централь​ного органа исполнительной власти, утвердившего данные нормативы. Для организаций, учреждений и предприятий, которые входят в сфе​ру управления других министерств и органов исполни​тельной власти, эти нормативы могут быть обязательными при условии принятия ими соответствующего решения.

Ведомственные сметные нормативы не должны противоречить общегосударственным или дублировать их.

1.2.4 Для отдельных строек в обоснованных случаях, когда по принятой для этих строек технологии и организации работ затраты трудовых и материально-технических ресурсов отличаются от уровня, принятого в общегосударственных нормах, могут разрабатываться ресурсные элементные сметные нормы на стройку. Решение о раз​работке таких норм принимается застройщиком по согласованию с Госстроем Украины.

1.2.5 Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы разрабатываются в составе инвесторской сметной документации на отдельные конструкции и работы, предусмотренные в проекте (рабочем проекте), при отсутствии соответ​ствующих норм в действующих сборниках ресурсных элементных смет​ных норм. Данные нормы утверждаются в составе проекта (рабочего про​екта) с обязательным проведением соответствующей экспертизы и применяются только для стройки (объекта) по данному проекту.

Разработка указанных норм осуществляется на основании «Методических рекомендаций по разработке ресурсных элементных сметных норм», одобренных решением Научно-технического совета Госстроя Украины от 12.04.2002 № 21.


(пункт 1.2.5 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)


1.2.6 Все сметные нормативы по степени укрупнения подразде​ляются на элементные и укрупненные.

1.2.6.1 К элементным сметным нормативам относятся:

- ресурсные элементные сметные нормы на строительные ра​боты (РЭСН) (ДБН Д.2.2-99);

- ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудова​ния (РЭСНМО) (ДБН Д.2.3-99);

- ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (РЭСНр) (ДБН Д.2.4-2000);
- ресурсные элементные сметные нормы на реставрационно-восстановительные работы (РЭСНрв) (ДБН Д.2.5-2001);
- ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы (РЭСНпн) (ДБН Д.2.6-2000);
- ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов (РСНЭМ) (ДБН Д.2.7-2000).

1.2.6.2 К укрупненным сметным нормативам относятся укрупнен​ные ресурсные сметные нормы (УРСН):

- на здания и сооружения в целом;

- на части зданий и сооружений, конструкции и виды работ.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНЫМ НОРМАТИВАМ

1.3.1 Сметные нормативы должны соответствовать только требо​ваниям, которые имеют прямое отношение к определению стоимости строительства. Они должны:

- соответствовать основным задачам сметного нормирования и ценообразования в строительстве, обеспечивая достоверное опреде​ление стоимости строительства;

- быть технически и экономически обоснованными, обеспечивая оптимальные затраты необходимых ресурсов, рациональное исполь​зование окружающей среды;

- учитывать достижения строительной техники и передовой опыт, стимулируя научно-технический прогресс в строительстве;

- иметь максимальную простоту и удобство в применении, да​вать возможность широкого использования электронно-вычислитель​ной техники и других средств автоматизации.

1.3.2 Исходными данными для разработки сметных нормативов являются:

- наиболее рациональные технические решения в проектах;

- технология строительного производства и строительные ма​шины и механизмы, соответствующие последним достижением науч​но-технического прогресса;

- действующие стандарты на материалы, изделия и конструк​ции, а также оборудование.

1.3.3 Действие сметных нормативов сохраняется в течение пе​риода между переходами на новые сметные нормы. Переход на но​вые сметные нормы обусловливается изменениями в сфере органи​зации строительства, экономической политики государства и сопро​вождается переработкой всей системы сметных нормативов.

1.3.4 Сметной нормой называется совокупность ресурсов (трудо​затрат, времени работы строительных машин и механизмов, затрат материалов, изделий и конструкций), установленная на принятый из​меритель строительных или монтажных работ, а также конструкций, выраженная, как правило, в натуральных (физических) величинах или в относительной форме (в виде коэффициентов).

Состав и количество ресурсов в сметных нормах должны соот​ветствовать последним достижениям в области технологии и органи​зации строительного производства, современному уровню техничес​кого оснащения строительных и монтажных организаций, отражать накопленный в строительстве опыт, а также прогрессивные проект​ные решения, материалы, изделия и конструкции.

Главная функция сметных норм - определение нормативного количества ресурсов, необходимых для выполнения соответствующе​го вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.

1.3.4.1 В сметных нормах учтен полный комплекс операций, не​обходимых для выполнения определенного вида работ в усреднен​ных условиях.

1.3.4.2 Сметные нормы предназначены для:

- определения состава и количества ресурсов при осуществле​нии строительства;

- определения прямых затрат в стоимости строительства;

- расчетов за объемы выполненных работ;

- разработки укрупненных ресурсных показателей по конструк​тивным элементам и видам работ на функциональную единицу изме​рения.

Сметные нормативы могут также использоваться при разработке текущих единичных расценок, определении продолжительности ра​бот, составлении технологической документации (ПОС, ППР и т.п.), установлении норм списания материалов.

1.3.4.3 В необходимых случаях сметные нормативы могут быть использованы для экономической оценки и сравнения отдельных проектных решений, а также для анализа структурных изменений ка​питальных вложений.

1.3.5 Сметными нормами предусмотрено выполнение работ в обычных условиях, не усложненных внешними факторами*. При вы​полнении работ в осложненных условиях, например, загазованность, расположение вблизи действующего оборудования, ограниченные условия складирования материалов и т.п., - к сметным нормам при​меняются коэффициенты, приведенные в общих положениях соот​ветствующих нормативов.

Коэффициенты к нормативным показателям, приведенные в от​дельных сборниках сметных норм, не применяются к нормам других сборников сметных норм за исключением случаев, обусловленных в технических частях соответствующих сборников.

1.3.6 Параметры отдельных величин (длина, диаметр, площадь и т.п.), приведенные в таблицах сметных норм с характеристикой «до», следует исчислять, включая указанный предел.

1.3.7 В сметных нормах приводится средний разряд работы, ис​пользуемый при определении заработной платы рабочих-строите​лей и монтажников, а также звена рабочих, занятых на работах по доставке, монтажу, демонтажу и на управлении, обслуживании и ремонте (в дальнейшем «управление и обслуживание») строитель​ных машин и механизмов.

1.4 СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.4.1 Система ценообразования в строительстве базируется на нормативно-расчетных показателях и текущих ценах трудовых и ма​териально-технических ресурсов.

Нормативными показателями являются ресурсные элементные сметные нормы. На основании этих норм и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы определяются прямые затраты в стоимости строительства.

Остальные затраты, которые учитываются в стоимости строи​тельства, определяются не по нормам, а расчетно.

К таким затратам относятся:

- общепроизводственные расходы;

- средства на возведение и разборку титульных временных зда​ний и сооружений или приспособление и использование существую​щих и вновь построенных зданий и сооружений постоянного типа;

- дополнительные затраты при выполнении строительно-мон​тажных работ в зимний период;

- дополнительные затраты при выполнении строительно-мон​тажных работ в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27 ºС;

- другие затраты заказчика и подрядных строительно-монтаж​ных организаций, связанные с осуществлением строительства;

- затраты на содержание службы заказчика* и авторский надзор;

- подготовка эксплуатационных кадров;

- проектные и изыскательские роботы;

- сметная прибыль;

- средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций **
- средства на покрытие риска всех участников строительства;

- средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами.

1.4.2 Ресурсные элементные сметные нормы являются первич​ными сметными нормативами, предназначенными для определения нормативного количества ресурсов, необходимых для выполнения различных видов строительных, монтажных, ремонтных и реставра​ционных работ, прямых затрат в стоимости строительства, а также для разработки текущих единичных расценок.

Нормы дифференцированно отражают в своем составе показа​тели трудозатрат, времени работы строительных машин и механиз​мов, а также затраты материалов, изделий и конструкций.

Правила применения РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр, РЭСНрв, РЭСНпн и РСНЭМ при определении:

- трудовых и материально-технических ресурсов - приведены в технических частях к нормам и Указаниях по применению норм;

- прямых затрат в стоимости строительства - приведены в Раз​деле 3.
1.4.3 Сметные нормы трудоемкости работ, выполняемых рабо​чими-строителями, монтажниками, и средние разряды работ, приве​денные в РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр, РЭСНрв, РЭСНпн, расчетные показатели трудоемкости по перевозке грунта и строительного мусора и расчетная трудоемкость строительно-монтажных работ, которые выполняются за счет общепроизводственных расходов, и текущая сто​имость человеко-часа соответствующего разряда являются норма​тивно-расчетной базой для определения сметной заработной платы рабочих-строителей, монтажников и работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах.

Правила определения сметной заработной платы рабочих-стро​ителей и монтажников изложены в Разделе 3.

1.4.4 Нормативно-расчетной базой для определения прямых затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов, в том числе заработной платы рабочих, занятых на управлении и обслужи​вании этих машин, являются:

- сметные нормы времени работы строительных машин и меха​низмов, приведенные в ресурсных элементных сметных нормах;

- сметные нормы ресурсов, необходимых для их работы, приве​денные в ресурсных сметных нормах эксплуатации строительных машин и механизмов;

- текущие цены машино-часа, которые рассчитываются на осно​вании ресурсных сметных норм эксплуатации строительных машин и механизмов.

Правила определения стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов изложены в Разделе 3.
1.4.5 Сметные нормы затрат строительных материалов, изделий и конструкций, приведенные в РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр, РЭСНрв, и текущие цены на них являются нормативно-расчетной базой для оп​ределения прямых затрат на материальные ресурсы.

Правила определения стоимости материальных ресурсов изло​жены в Разделе 3.
1.4.6 Нормативно-расчетной базой для определения общей сметной трудоемкости строительства является сумма сметной нормативной трудоемкости работ, приведенной в РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр,   РЭСНрв,    РЭСНпн и    РСНЭМ, которая    учиты​вает   трудозатраты  рабочих-строителей, монтажников и рабочих, заня​тых на управлении и обслуживании строительных машин и механиз​мов*, расчетной трудоемкости при перевозке грунта и строительного мусора, которая учитывает трудозатраты рабочих, занятых на управлении и обслуживании автотранспортных средств, и расчетных трудозатрат работников, заработная плата которых предусматривается в общепроизводственных расходах, средствах на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений, средствах на сезонные (зимние и летние) удорожания стоимости строительно-монтажных работ. 

Нормативная сметная трудоемкость предусматривает выполнение работ в обычных условиях при плюсовой температуре наружного воздуха, но не более +270 С в летний период под открытым небом, и умеренном ветре (скоростью  до 10 м/ с). 

(пункт 1.4.6 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
1.4.7 Нормативно-расчетной базой для определения прямых затрат могут также служить текущие единичные расценки на строитель​ные, монтажные, ремонтно-строительные, реставрационно- восстановительные  и пусконаладочные  работы, составленные на основе РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр, РЭСНрв, РЭСНпн, и РСНЭМ, а также текущих цен на материа​лы, изделия и конструкции, машино-часа строительных машин и меха​низмов и текущей стоимости человеко-часа соответствующего разряда. 

1.4.8 Нормы, применяемые для определения прямых затрат, предусматривают расход  ресурсов при выполнении строительно-монтажных работ в условиях плюсовой  температуры наружного воздуха, но не более +27 0 С в летний период под открытым небом, и умеренного ветра.

Правила расчета дополнительных затрат, связанных с выполнением строительных и монтажных работ при температуре наружного воздуха ниже нуля и сильном ветре (скоростью более 10 м/с), или в летний период под открытым небом более +270 С при​ведены в Разделе 3.

1.4.9 В сметной документации на строительство стоимость обо​рудования указывается отдельно относительно стоимости строитель​ных и монтажных работ. В Разделе 3 приведены правила определе​ния сметной стоимости оборудования и порядок включения в инвесторскую сметную документацию строек средств, необходимых для приобретения оборудования.

1.4.10 Основные правила и положения по определению сметной стоимости строительства, которыми необходимо руководствоваться при составлении инвесторской сметной документации, а также прин​ципы определения цены предложения претендента на выполнение работ и уточнения стоимостных показателей при проведении расче​тов за объемы выполненных работ приведены в Разделе 3.

1.5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

1.5.1 Разработка, согласование и утверждение сметных норма​тивов осуществляется:

	- по общегосударственным
	- Госстроем Украины;

	- по ведомственным и отдельным стройкам
	-соответствующими министер​ствами и другими центральными органами исполнительной влас​ти с экспертизой и согласованием с Госстроя Украины;

	- по индивидуальным
	- в соответствии с п. 1.2.5.


1.5.2 Проекты сметных нормативов, которые готовятся к утверж​дению, рассматриваются в следующем порядке.

1.5.2.1 Рассмотрение проектов сметных нормативов производит​ся с участием ответственных представителей организаций-составите​лей этих нормативов.

1.5.2.2  Проекты  ведомственных  сметных  нормативов  и сметных нормативов для 

отдельных строек утверждаются и рассматриваются в порядке, установленном органами, которые их утверждают.

1.5.3 Сметные нормативы должны утверждаться решением (по​становлением, приказом и т.п.) органа, который их утверждает.

1.5.4 Порядок разработки, построения, изложения и оформления ресурсных элементных сметных нормативов (общегосударственных, ведомственных, для отдельных строек, индивидуальных) и дополнений к ним должен отвечать требованиям Государственной системы стандартизации Украины (ДСТУ 1.5-93) и ДБН А.1.1-2-93 «Порядок разработки, требования к построению, изложению и офор​млению нормативных документов».

1.5.5 Информация об утвержденных Госстроем Украины сметных нормативах и о внесенных в них изменениях, а также о дополнениях к сборникам сметных нормативов осуществляется Госстроем Украины путем ежегодного опубликования Перечня действующих нормативных сметных документов, утвержденных Госстроем Украины.

	Раздел 2

Правила составления инвесторской сметной документации




В настоящем разделе приведены основные правила составле​ния инвесторской сметной документации, которые предусматривают:

- элементы строительства;

- виды инвесторской сметной документации;

- состав инвесторской сметной документации;

- порядок составления:

• локальных смет и ведомостей ресурсов к ним;

• объектных смет;

• локальных и объектных сметных расчетов;

• сметных расчетов на отдельные виды затрат;

• сводных сметных расчетов стоимости строительства;

• сводки затрат;

• ведомостей сметной стоимости объектов, входящих в пус​ковой комплекс;

- основные правила составления расчетов стоимости строительства;

- дополнительные требования к разработке сметной документа​ции на реконструкцию и техническое переоснащение предприя​тий, зданий и сооружений;

- общие правила оформления инвесторской сметной документации.

2.1 ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Формы сметной документации позволяют составлять ее в опре​деленной последовательности, постепенно переходя от мелких к бо​лее крупным элементам строительства, которые представляют собой вид работ (затрат): объект - пусковой комплекс - очередь строи​тельства - строительство (стройка) в целом.
2.1.1 Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание (производственный корпус или цех, склад, жилой дом и т.п.) или сооружение (мост, туннель, платформа и т.п.) со всеми устройствами (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвента​рем, подсобными и вспомогательными устройствами, относящимися к нему, а также, при необходимости, с прилегающими к нему инже​нерными сетями. На строительство объекта должен быть составлен отдельный проект и смета или сметный расчет (объектная смета или объектный сметный расчет).

При строительстве предприятий, производственных или жилищно-гражданских комплексов отдельными объектами, входящими в состав стройки, являются внешние сети с обслуживающими и вспомогательны​ми сооружениями на них (водоснабжение, канализация, теплофикация, газификация, энергоснабжение и т.п.), подъездные пути, внутризавод​ские или внутриквартальные дороги, другие общеплощадочные работы.

Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов (например: в промышленности - здание цеха основного назначения; на транспорте - здание железнодорож​ного вокзала; в жилищно-гражданском строительстве - жилой дом, театр, здание школы и т.п.), то понятие объекта строительства со​впадает с понятием стройки.

2.1.2 Пусковым комплексом является совокупность объектов (или их частей) основного производственного, вспомогательного и об​служивающего назначения, энергетического, транспортного и склад​ского хозяйств, связи, инженерных коммуникаций, очистных сооруже​ний, благоустройства, охраны окружающей среды от загрязнения и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, введение которых в эксплуатацию обеспечивает: выпуск продукции или оказание услуг в объеме, предусмотренном проектной докумен​тацией для данного пускового комплекса; условия труда, соответ​ствующие действующим нормам.

2.1.3 Очередью строительства является определенная проектной документацией совокупность объектов производственного назначения (или их частей), введение в действие которых обеспечивает выпуск про​дукции или оказание услуг и безопасную эксплуатацию этих объектов. Она может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов.

2.1.4 Стройкой является совокупность зданий и сооружений (объектов) различного назначения, строительство которых осуществ​ляется, как правило, по единой проектно-сметной документации со сводным сметным расчетом стоимости строительства (расчетом сто​имости строительства) или, в соответствующих случаях, со сводкой затрат и на которые в установленном порядке утверждается отдель​ный титул стройки.

2.2 ВИДЫ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для определения сметной стоимости строительства проектируе​мых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется инвесторская сметная документация следующих видов:

2.2.1 Локальные сметы являются первичными сметными доку​ментами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зда​ниям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основа​нии объемов, которые определились при разработке рабочей доку​ментации (рабочих чертежей).

2.2.2 Локальные сметные расчеты составляются также на от​дельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по об​щеплощадочным работам вместо локальных смет в тех случаях, ког​да объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению.

2.2.3 Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет.

2.2.4 Объектные сметные расчеты объединяют в своем соста​ве на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и ло​кальных смет и подлежат уточнению.

2.2.5 Сметные расчеты на отдельные виды затрат составля​ются в тех случаях, когда необходимо определить, как правило, в целом по стройке средства, необходимые для возмещения затрат, не учтенных сметными нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку; затраты, связанные с применени​ем льгот и доплат, установленных правительственными решениями, получением архитектурно-планировочных заданий, технических усло​вий, экспертных заключений и т.п.).

2.2.6 Сводные сметные расчеты стоимости строительства
предприятий, зданий, сооружений (или их очередей) составляются на основе объектных смет, объектных сметных расчетов и сметных расчетов на отдельные виды затрат.

2.2.7 Сводка затрат - это сметный документ, объединяющий сводные сметные расчеты стоимости строительства..

Сводка затрат составляется в случаях, когда одновременно со строительством производственных объектов предусматривается строительство объектов жилищно-гражданского назначения или базы строительной индустрии, профтехучилищ, профилакториев, объектов подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания населе​ния, городского наземного пассажирского транспорта, дорог, путепро​водов и подобных инженерных сооружений, а также объектов, строи​тельство которых осуществляется за счет средств на производствен​ное строительство.

Сводкой затрат могут объединяться два и больше сводных сметных расчета стоимости строительства непроизводственного назначения.

2.2.8 Ведомость сметной стоимости строительства объек​тов, входящих в пусковой комплекс, составляется в том случае, когда осуществление строительства и введение в эксплуатацию предприятия, здания или сооружения предусматривается отдельны​ми пусковыми комплексами. Эта ведомость содержит в себе смет​ную стоимость объектов, общеплощадочных работ и затрат, которые входят в состав пускового комплекса.

2.2.9 Ведомость сметной стоимости строительства объек​тов и работ по охране окружающей среды составляется в том случае, когда при строительстве предприятия, здания или сооруже​ния предусматривается осуществление мероприятий по охране окру​жающей среды. При этом в ведомости, как правило, сохраняется нумерация объектов и работ, принятая в сводном сметном расчете. В ведомость включается только стоимость объектов и работ, кото​рые непосредственно касаются природоохранных мероприятий.

2.2.10 При проектировании строек, строи​тельство которых намечается осуществлять по очередям, составля​ются: расчет общей стоимости строительства (свод​ка затрат); свод​ный сметный расчет стоимости строительства первой очереди; расчеты стоимости строительства последующих очередей; объектные расчеты стоимости.

2.2.10.1 Расчет стоимости строительства на полное развитие входит в состав проекта на строительство первой очереди и содержит в себе данные из сводного сметного расчета стоимости строительства пер​вой очереди и расчетов стоимости строительства последующих очередей.

2.2.10.2 Расчет стоимости строительства на последующую очередь составляется на основании данных из объектных расчетов стоимости.

2.2.10.3 Объектный расчет стоимости составляется на каждый из объектов, который намечается к строительству в составе последую​щих очередей.

2.3 СОСТАВ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Состав инвесторской сметной документации определяется в за​висимости от стадийности разрабатываемой проектно-сметной доку​ментации и технической сложности объекта.

2.3.1 В составе проекта разрабатываются:

- сводка затрат (при необходимости);

- сводный сметный расчет стоимости строительства (расчет стоимости строительства);

- объектные и локальные сметные расчеты;

- сметные расчеты на отдельные виды затрат;

- сметы на проектные и изыскательские работы.

2.3.2 В составе рабочего проекта разрабатываются:

- сводка затрат (при необходимости);

- сводный сметный расчет стоимости строительства;

- объектные и локальные сметные расчеты (при необходимости -см. пункт 2.6.1б);
- объектные и локальные сметы;

- ведомости ресурсов к локальным сметам;

- сметные расчеты на отдельные виды затрат;

- сметы на проектные и изыскательские работы.

2.3.3 В составе рабочей документации разрабатываются:

- объектные и локальные сметы;

- ведомости ресурсов к локальным сметам.

2.3.4 При разработке предпроектной документации (технико-эконо​мические обоснования инвестиций и эскизные проекты) определяется расчетная стоимость строительства, и составляются локальные, объектные расчеты и сводный расчет стоимости строительства. Указанные расчеты составляются по соответствующим формам сметной документации. При этом состав инвесторской сметной документации может быть сокращенным по сравнению со стадией Проект при условии обес​печения достоверности определения стоимости строительства.

2.3.5 Одновременно в составе сметной документации разраба​тываются ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс (если в соответствии с заданием на проектирование выделяются пусковые комплексы), и ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды (при наличии соответствующей документации). При проектировании предприятий и сооружений, строительство которых намечается осу​ществлять по очередям, в составе сметной документации дополни​тельно разрабатываются расчеты, приведенные в пункте 2.2.10.
2.3.6 К инвесторской сметной документации в составе утвержда​емого проекта (рабочего проекта) прилагается пояснительная запис​ка, в которой должны быть приведены:

- ссылка на территориальный район, где расположено строи​тельство;

- сведения о том, с которого года введены нормы, и о ценах, в каких составлена инвесторская сметная документация;

- обоснование для составления расчетов прочих затрат;

- размеры сметной прибыли;

- ссылки на документы, в соответствии с которыми разрабатыва​ется инвесторская сметная документация;

- расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений (для жилищно-гражданского строительства).

При необходимости приводятся другие сведения о порядке опре​деления сметной стоимости, характерные для данной стройки (нали​чие объектов общего пользования, документов о включении средств на строительство общих объектов пропорционально потребностям в их услугах и т.п.).

2.4 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ 

И ВЕДОМОСТЕЙ РЕСУРСОВ К НИМ

2.4.1 Локальные сметы составляются в текущем уровне цен на трудовые и материально-технические ресурсы по формам, приведен​ным в приложениях Д, Е.

2.4.2 Ведомости ресурсов к локальным сметам составляются по формам, приведенным в приложении Ж.

2.4.3 При составлении локальных смет применяются:

- Ресурсные элементные сметные нормы Украины;

- Указания по применению ресурсных элементных сметных норм;

- Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов;

- текущие цены на материалы, изделия и конструкции;

- текущие цены машино-часа;

- текущая стоимость человеко-часа соответствующего разряда работ;

- текущие цены на перевозку грузов для строительства;

· Правила определения  общепроизводственных и административных расходов.

2.4.4 На конструкции и работы, предусмотренные в проекте (рабочем проекте), при отсутствии для них нормативов в действую​щих сборниках ресурсных элементных сметных норм организация, составляющая инвесторскую сметную документацию, разрабатывает соответствующие индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы, которые утверждаются в составе проекта (рабочего проекта), по форме, приведенной в приложении К.

2.4.5 Ведомости ресурсов к локальным сметам содержат дан​ные, определенные на объем работ, предусмотренных сметой, о тру​доемкости и среднем разряде работ, нормативной потребности в ма​териально-технических ресурсах в физических единицах измерения, а также стоимость единицы измерения трудовых и материально-тех​нических ресурсов, принятую в смете.

К локальным сметам на приобретение оборудования ведомость ресурсов не разрабатывается.

2.4.6 Применительно к особенностям отдельных видов строитель​ства, специализации подрядных строительных и монтажных организаций, структуры проектной документации локальные сметы составляются:

а) по зданиям и сооружениям:

на строительные, специальные строительные работы, монтаж ме​таллоконструкций, внутренние санитарно-технические роботы (во​допровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирова​ние воздуха и др.), внутреннее электроосвещение, монтаж электро​силовых установок, технологических трубопроводов, монтаж и при​обретение оборудования (включая монтаж металлоконструкций, связанных с установкой оборудования в проектное положение), контрольно-измерительные приборы (КИП) и автоматику, слабо​точные устройства (связь, сигнализация и т.п.), автоматизирован​ную систему управления, промышленную связь, фундаменты под оборудование, специальные основания, обмуровку и изоляцию обо​рудования и трубопроводов, химические защитные покрытия, ка​налы, промышленные печи и трубы, гидромеханизированные, гор​нопроходческие, горновскрышные и другие работы, приобретение приспособлений, производственного и хозяйственного инвентаря, мебели и на другие работы;

б) по общеплощадочным работам:

на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, подъездных и межцеховых путей и дорог, благоустройство и озе​ленение территории, малые архитектурные формы и т.п.

Порядок распределения работ по локальным сметам должен также обеспечивать возможность получения сметной стоимости пусковых комплексов, технологических узлов и этапов работ, выделенных в про​екте организации строительства, и сметной стоимости работ и затрат по реконструкции действующих цехов и объектов, предусматриваемой в проектной документации на расширение действующих предприятий.

2.4.7 В составе локальных смет отдельные конструктивные элементы здания (сооружения), виды работ и устройств, как правило, группируются в разделы.

Порядок расположения работ в локальных сметах и их группи​ровка в разделы должны соответствовать технологической последо​вательности производства работ и учитывать специфические особен​ности отдельных видов строительства.

Исходя из названных принципов группировки, локальная смета на:

- «строительные работы» может иметь разделы: земляные работы;

фундаменты; стены; каркас; перекрытия; балконы и лоджии;

перегородки; лестничные марши и площадки; полы; крыша и кровля; оконные заполнения и балконные двери; дверные за​полнения; внутренняя отделка; наружная отделка; встроенная мебель; прочие работы; другие разделы;

- «специальные строительные работы» может иметь разделы:

фундаменты под оборудование; специальные основания; кана​лы и приямки; обмуровка, футеровка и изоляция; химические защитные покрытия и т.п.;

- «внутренние санитарно-технические работы» может иметь раз​делы: водопровод; канализация; отопление; вентиляция и кон​диционирование воздуха и т.п.;

- «монтаж оборудования» может иметь разделы: монтаж техно​логического оборудования; технологические трубопроводы; ме​таллические конструкции (связанные с установкой оборудова​ния) и т.п.

Кроме того, при составлении локальных смет, как правило, сле​дует выделять в отдельные разделы работы, относящиеся к: подзем​ной части здания (раздел А); надземной части здания (раздел Б).

2.4.8 Допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных смет при проектировании сложных зданий и со​оружений, при разработке технической документации для строитель​ства несколькими проектными организациями, а также при формиро​вании сметной стоимости по пусковым комплексам.

2.4.9 Сметная стоимость работ на строительстве жилых домов, первые (цокольные) и подвальные этажи которых предназначаются для размещения магазинов, предприятий общественного питания и культурно-бытового обслуживания (включая книжные магазины, апте​ки и др.), а также жилых домов с пристроенными к ним (для разме​щения указанных предприятий) помещениями определяется локаль​ными сметами, которые составляются отдельно для жилой и нежи​лой частей дома.

2.4.10 Отнесение затрат к жилой и нежилой частям дома осу​ществляется в следующем порядке:

2.4.10.1 В сметную стоимость каждой из этих частей дома (жилой и нежилой) наряду с затратами на устройство основных конструктив​ных элементов и на выполнение работ, относящихся к ним непосред​ственно (стены, перегородки, заполнение оконных и дверных про​емов, полы, санитарно-технические и электротехнические устрой​ства, отделочные роботы и т.п.), включаются также соответствующие доли общих для этих частей дома затрат на выполнение работ нуле​вого цикла (земляные работы, фундаменты, стены и перекрытия над техническими подпольями и подвалами) и на устройство крыши в раз​мерах, пропорциональных строительным объемам жилой и нежилой (только встроенной) частей дома. Затраты на выполнение работ нуле​вого цикла и на устройство крыш и покрытий по пристраиваемым к жилым домам помещениям для указанных предприятий засчитывают целиком в сметную стоимость строительства нежилой части дома.

2.4.10.2 Затраты по устройству конструктивных элементов и обо​рудования, обеспечивающих возможность эксплуатации дома (лест​ничные клетки, технические этажи, лифтовые шахты, лифты и др.), распределяются между частями здания исходя из степени использо​вания этих элементов при эксплуатации жилой и нежилой части дома.

2.4.10.3 Затраты на технологическое оборудование встроенных помещений, хозяйственный инвентарь и приспособления для эксплу​атационных нужд предприятий включаются в отдельную смету и це​ликом засчитываются в сметную стоимость нежилых помещений.

2.4.10.4 Общая сметная стоимость строительства жилого дома с встроенными, встроенно-пристроенными или пристроенными помещени​ями определяется как сумма стоимости его жилой и нежилой частей.

2.4.11 В тех случаях, когда в соответствии с проектными данны​ми осуществляется разборка конструкций (металлических, железобе​тонных и др.), снос зданий и сооружений, в результате чего намеча​ется получение конструкций, изделий и материалов, пригодных для повторного применения, или производится сопутствующая строитель​ству добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес и др.), за итогом локальных смет на разборку, снос (перенос) зданий и соору​жений и других работ справочно приводятся возвратные суммы, учитывающие реализацию таких материальных ресурсов. Возвратные суммы показываются отдельной строкой под названием «возвратные суммы» и определяются на основании номенклатуры и количества конструкций, материалов и изделий, по​лучаемых для последующего использования *.  Стоимость  таких   конструк-


* Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, следует отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалуб​ка, крепление и т.п.), которые применяются в соответствии с технологией строительного производства по несколько раз при выполнении отдельных видов строительных работ. Неоднократная их оборачиваемость учтена в сметных нормах на соответствующие конструкции и виды работ.

ций, материалов и изделий в составе возвратных сумм принимается как за новые по текущим отпускным ценам с применением усредненного коэффициента износа 0,5, кроме тех, на которые цены реализации могут быть определены. Стоимость  ма​териалов, получаемых в порядке попутной добычи, при невозможно​сти использования их на данном строительстве, но при возможности реализации учитывается по текущим ценам франко-место заготовки (Франко-карьер для местных материалов и ископаемых; франко-лесосека для древесины, получаемой от вырубки леса и т.п.).

В случае невозможности (подтвержденной соответствующими до​кументами) использования или реализации материалов от разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

2.4.12 При использовании оборудования, которое числится в ос​новных фондах и намечается к демонтажу и переносу в строящееся (реконструируемое) здание в пределах расширяемого, реконструиру​емого или технически переоснащаемого действующего предприятия, в локальных сметах предусматриваются только средства на демон​таж и повторный монтаж этого оборудования, а балансовая стоимость самого оборудования показывается справочно за итогом сметы.

2.5 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ

2.5.1 Объектные сметы составляются в текущем уровне по форме, приведенной в приложении Г, на объекты в целом путем суммирования данных локальных смет, с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных ра​бот», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат».

В объектных сметах по данным локальных смет показываются сметная трудоемкость и сметная заработная плата.

2.5.2 Если стоимость объекта может быть определена по одной локальной смете, то объектная смета не составляется. В этом слу​чае роль объектной сметы выполняет локальная смета.

При совпадении понятий «объекта» и «стройки» в сводный смет​ный расчет стоимости строительства включаются также данные из таких локальных смет.

2.5.3 В случае, предусмотренном пунктом 2.4.8, когда на один и тот же вид работ составляются две или более локальных смет, все эти сметы объединяются в объектной смете в одну строку под об​щим названием.

2.5.4 В объектной смете построчно и в итоге приводятся показа​тели единичной стоимости на 1 м3 объема, 1 м2 площади зданий и сооружений, 1 пог.м протяженности сетей и т.п.

2.5.5 За итогом объектной сметы справочно показываются воз​вратные суммы, которые являются итогом возвратных сумм, опреде​ленных во всех локальных сметах, относящихся к этому объекту.

2.5.6 При размещении в жилых зданиях встроенных, встроенно-пристроенных или пристроенных помещений предприятий (организа​ций) торговли, общественного питания и коммунально-бытового об​служивания объектные сметы составляются отдельно для жилых зданий и для встроенных, встроенно-пристроенных или пристроен​ных помещений предприятий (организаций). Распределение стоимости общих конструкций и устройств между жилой частью дома и встроен​ным, встроенно-пристроенным или пристроенным помещением для предприятия (организации) производится в соответствии с изложен​ным в пункте 2.4.10.

Допускается также составление одной общей объектной сметы, но с выделением за ее итогом стоимости жилой части здания и встроенных, встроенно-пристроенных или пристроенных помещений.

2.6 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ И ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

2.6.1 Локальные и объектные сметные расчеты разрабатыва​ются вместо локальных и объектных смет в тех случаях, когда:

а) объемы работ и размеры затрат еще окончательно не опре​делились и подлежат уточнению при разработке Рабочей документа​ции (рабочих чертежей);

б) объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть точно определены при проектировании и уточняются в процес​се строительства (отдельные виды работ и конструктивные элементы подводной части гидротехнических сооружений, зданий и сооружений экспериментального строительства, реконструируемых зданий и со​оружений, технологической части объектов с новыми видами произ​водства, дноуглубительные и горнопроходческие работы и т.п.). При этом на основании уточненных в процессе строительства объемов работ составляется объектная (локальная) исполнительная смета.

2.6.2 Локальные и объектные сметные расчеты составляются в текущем уровне цен на трудовые и материально-технические ресур​сы по формам объектных и локальных смет на основании архитектурно-строительных и технологических решений Эскизного проекта, ТЭО инвестиций, Проекта или Рабочего проекта с использованием укрупненных ресурсных сметных норм и показателей стоимости стро​ительства, а также других укрупненных нормативов.

При отсутствии укрупненных сметных нормативов для составле​ния сметных расчетов применяются стоимостные показатели объек​тов-аналогов*, а при их отсутствии или большой трудоемкости в при​менении смет объектов-аналогов допускается составление сметных расчетов с использованием укрупненных показателей стоимости от​дельных конструктивных элементов и видов строительно-монтажных работ, исчисленных по данным смет к рабочим чертежам объектов, имеющих в своем составе аналогичные проектные решения.

2.6.3 При составлении сметных расчетов для проектируемого объекта по данным стоимостных показателей объектов-аналогов учи​тываются различия в технологических, конструктивных, объемно-пла​нировочных, других проектных решениях, размерах общепроизводственных  расходов путем изменения сметных данных объекта-аналога и приведе​ния их в соответствии с нормами строительного и технологического проектирования (действующими на момент разработки Эскизного проекта, ТЭО инвестиций, Проекта или Рабочего проекта) к характе​ристикам проектируемого объекта. С этой целью стоимость по смете к рабочим чертежам объекта-аналога, принятая за основу сметного расчета проектируемого объекта, корректируется по отдельным пара​метрам здания или сооружения (изменения числа этажей, ширины и длины пролетов или шагов несущих конструкций и т.п.) или по от​дельным конструктивным элементам и видам работ (виды заполне​ния проемов, полы, отделочные работы и т.п.). При необходимости в смету объекта-аналога включается ценовая поправка для приведе​ния стоимостных показателей объекта-аналога к текущему уровню.

Выбор единицы измерения при составлении сметных расчетов по данным смет к рабочим чертежам аналогичных объектов произво​дится в зависимости от типа здания 

(сооружения) или вида конструк​тивного элемента (вида работ). Например, для зданий -1м3 объема или 1 м2 производственной (общей, рабочей) площади; для подземных сооружений или подземной части зданий - 1м2 площади застройки; для линейных сооружений - 1 км длины; для конструкций перекры​тий или покрытий - 1 м2 площади конструкций и т.п. Единица измере​ния, на которую приводится стоимость по объекту-аналогу, должна наиболее достоверно отражать конструктивные и объемно-планиро​вочные особенности объекта.

2.7 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ 

НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАТРАТ

2.7.1 Сметные расчеты на отдельные виды затрат составля​ются, если эти виды затрат не учтены в сметных нормативах.

2.7.2 При наличии показателей на отдельные виды затрат, выра​женных в процентах от полной сметной стоимости, сметные расчеты не составляются, В этом случае в главы Сводных сметных расчетов стоимости строительства включаются отдельными строками сред​ства по перечню и в порядке, предусмотренном в подразделе 2.8.

2.8 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНЫХ СМЕТНЫХ 

РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.8.1 Сводный сметный расчет стоимости строительства
предприятий, зданий, сооружений или их очередей - это сметный документ, определяющий полную сметную стоимость строительства всех объектов, предусмотренных Проектом или Рабочим проектом, включая сметную стоимость строительных и монтажных работ, затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря, а также все со​путствующие затраты.

2.8.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства разра​батывается в составе Проекта или Рабочего проекта по форме, при​веденной в приложении А, и утверждается в установленном порядке.

2.8.3 В сводный сметный расчет стоимости строительства вклю​чаются отдельными строками итоги по  всем объектным сметным расчетам, объектным сметам и сметным расчетам на отдельные виды затрат.

Позиции Сводного сметного расчета стоимости строительства должны иметь ссылку на номер указанных сметных документов.

Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного Проектом (Рабочим проектом), распределяется по графам, определяющим сто​имость: «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря»; «прочих затрат»; «общую сметную стоимость».

2.8.4 В сводных сметных расчетах стоимости производственного и непроизводственного строительства средства распределяются по следующим главам:

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, кана​лизации, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

Глава 10. Содержание службы заказчика и авторский надзор 

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы 

Кроме того, после итога глав 1-12 учитываются:

- сметная прибыль;

- средства на покрытие риска всех участников строительства;

-  средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций;

· средства на покрытие риска всех участников строительства;

· средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами;

· налоги, сборы, обязательные платежи, установленные дей​ствующим законодательством и не учтенные составляющи​ми стоимости строительства.

2.8.5 Распределение объектов, работ и затрат внутри глав представлено в Примерной номенклатуре Сводного сметного расчета стоимости строительства, приведенной в приложении Б.

При наличии нескольких видов законченных производств или комплексов, каждый из которых имеет по несколько объектов, внутри главы может быть осуществлена группировка по разделам, наимено​вание которых соответствует названию производств (комплексов).

В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматривае​мых соответствующей главой, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.

2.8.6 Для отдельных отраслей хозяйства Украины и видов строи​тельства наименования и номенклатура глав сводного сметного расче​та, а также наименование, количество и порядок расположения граф в нем и в формах другой сметной документации могут быть изменены.

2.8.7 В главу 1 «Подготовка территории строительства» включа​ются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоени​ем застраиваемой территории. К этим работам и затратам относятся:

2.8.7.1 Отвод земельного участка, выдача архитектурно-планировочного задания и красных линий застройки, а также затраты, свя​занные с получением, в случае необходимости, прав временного пользования участком для организации строительной площадки и пла​той за пользование этим участком - средства определяются сметным расчетом на отдельный вид затрат( и показываются в графах 7 и 8.
2.8.7.2. Разбивка основных осей зданий и сооружений и закреп​ление их пунктами и знаками - средства определяются сметными расчетами и включаются в графы 7 и 8.
2.8.7.3 Освобождение территории строительства от имеющихся на ней зданий, лесонасаждений, промышленных отвалов и т.п., пе​ренос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций, сооруже​ний, путей и дорог, снятие и хранение плодородного слоя грунта и т.п. - средства определяются локальными сметами и включаются в графы 4 и 8 (разборка, вывоз материалов от разборки, складирова​ние, другие работы, стоимость которых определяется по РЭСН).

2.8.7.4 Компенсация стоимости зданий и насаждений, которые сносятся и уничтожаются, - средства определяются сметным расче​том и включаются в графы 7 и 8.
2.8.7.5 Осушение территории стройки, проведение на ней других мероприятий, связанных с прекращением или изменением условий водопользования, а также с защитой окружающей среды и ликвида​цией неблагоприятных условий строительства - средства определя​ются объектными сметными расчетами (объектными сметами) в со​ответствии с проектными решениями и включаются в графы 4-8.
2.8.7.6 Приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, при​годное для пользования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или для других целей, в соответствии с проектом восстановления (ре​культивации) нарушенных земель. Эти средства определяются объектным сметным расчетом (объектной сметой), который составля​ется на основании проектных данных на рекультивацию, и показыва​ются в графах 4-8.
В случае проведения рекультивации на нескольких территори​ально отделенных объектах средства для этого разрешается вклю​чать в соответствующие объектные сметные расчеты (объектные сметы) на возведение конкретных зданий, сооружений.

2.8.7.7 Другие затраты, связанные с освоением застраиваемой территории и возмещением компенсаций, причитающиеся по дей​ствующему законодательству.

В главе 1 учитываются также затраты на подготовку площадок для размещения и строительства временных зданий и сооружений. 

2.8.8 В главу 2 «Основные объекты строительства» включается смет​ная стоимость зданий, сооружений и видов работ основного назначения.

2.8.9 В главу 3 «Объекты подсобного и обслуживающего назначе​ния» включается сметная стоимость объектов подсобного и обслужива​ющего назначения: для промышленного строительства - здания ремонтно-технических мастерских, заводоуправлений, эстакады, галереи, складские помещения и т.п.; для жилищно-гражданского строительства -хозяйственные корпуса, проходные, теплицы в больничных и научных городках, мусоросборники и т.п., а также стоимость зданий и сооруже​ний социальной сферы, предназначенных для обслуживания работаю​щих (отдельно стоящие поликлиники, столовые, магазины, объекты бы​тового обслуживания населения, другие объекты), расположенные в пределах территории, отведенной для строительства предприятий.

В том случае, когда разрабатывается отдельный Проект (Рабо​чий проект) со Сводным сметным расчетом стоимости строительства таких объектов, как котельная, линия электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и другие, которые, как правило, вклю​чаются в главы 3-7 Сводного сметного расчета стоимости строи​тельства к комплексному Проекту, сметная стоимость этих объектов включается в главу 2 как основные объекты.

2.8.10 В главы 4-7 включаются объекты, перечень которых со​ответствует наименованиям глав.

2.8.11 В главу 8 «Временные здания и сооружения» в графы 4, 5 и 8 включаются средства на возведение и разборку титульных вре​менных зданий и сооружений, необходимых для обеспечения произ​водственных потребностей строек, а также для размещения и обслу​живания работников строительства. Правила определения размера средств приведены в Разделе 3.
2.8.12 В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются сред​ства на покрытие затрат заказчика и подрядных строительно-монтаж​ных организаций, а также на отдельные виды работ, которые не уч​тены в сметных нормативах. Указанные средства определяются в целом по стройке.

Примерный перечень этих затрат приведен в приложении Б.

2.8.13 В главу 10 «Содержание службы заказчика и авторский надзор» в графы 7 и 8 включаются средства в текущем уровне цен, предназначенные на:

- содержание службы заказчика (включая затраты на технический надзор) в размере 2,5% от итога глав 1-9, графа 8; 
- проведение авторского надзора проектными организациями.

В эту же главу (в графы 7 и 8) включаются средства на прове​дение геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений, затраты заказчика, связанные с проведением тендеров,  вводом объекта в эксплуатацию, и на формирование страхового фонда документации Украины.

Затраты, связанные с проведением тендеров, определяет заказ​чик. Размер этих затрат, как правило, не превышает 0,8% от общей сметной стоимости строительства (от итога по главам 1-9, графа 8).

Затраты, связанные с формированием страхового фонда документации Украины, определяются в размере 0,2% от итога глав 1-9, графы 4 и 5.

 (пункт 2.8.13 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)

8.8.14 В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» вклю​чаются (в графы 7 и 8) средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся предприятий.

2.8.15 В главу 12 «Проектные и изыскательские роботы» вклю​чаются:

- сметная стоимость проектно-изыскательских работ;

- сметная стоимость экспертизы проектно-сметной документации;

- затраты, связанные с испытанием свай (та часть работ, кото​рая выполняется проектно-изыскательскими организациями).

2.8.16 В сводный сметный расчет стоимости строительства пос​ле итога глав 1 - 12 включаются:

· сметная прибыль;

· средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций; 

- средства на покрытие риска всех участников строительства;

- средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами;

· налоги, сборы (обязательные платежи), установленные дей​ствующим законодательством и не учтенные составляющими стоимо​сти строительства(. 

2.8.17 В составе сводного сметного расчета стоимости строи​тельства приводятся (в графах 4-8) следующие итоги:

- по каждой главе (при наличии в главах разделов - по каждому разделу и по главам);

- суммарные по главам 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12;
· «Итого» по главам 1 - 12 с учетом сметной прибыли, средств на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций, средств на покрытие риска всех участников строительства, средств на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами;

· «Итого»;
· «Налог на добавленную стоимость»;
- «Всего» по сводному сметному расчету.

(пункт 2.8.17 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением№ 2)

2.8.18 За итогом сводного сметного расчета стоимости строи​тельства указываются:

2.8.18.1 Возвратные суммы, учитывающие реализацию:

- материалов и изделий, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, в размере 15% сметной стоимости времен​ных зданий и сооружений (с амортизируемой частью стоимости) независимо от срока осуществления строительства;

- материалов и изделий, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса зданий и сооружений, в размере, определяе​мом по расчету;

- мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меб​лировки жилых и служебных помещений для иностранного пер​сонала, осуществляющего шефмонтаж оборудования;

- материалов, получаемых в порядке попутной добычи.

Указанные возвратные суммы слагаются из итогов возвратных сумм, указанных справочно в объектных (локальных) сметах.

2.8.18.2 Суммарная (по итогам объектных и локальных смет) ба​лансовая (остаточная) стоимость оборудования, демонтируемого и переносимого в пределах действующего реконструируемого и техни​чески переоснащаемого предприятия,( - приводится справочно толь​ко за итогом сводного сметного расчета.

2.8.18.3 Данные о долевом участии предприятий и организаций в строительстве объектов общего пользования или общеузловых объектов.

2.8.18.4 Итоговые данные о распределении общей сметной стоимости строительства микрорайона или комплекса жилых и об​щественных зданий по направлениям капитальных вложений в слу​чае, когда в составе этого строительства предусмотрены встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно стоящие здания и сооружения, относящиеся к различным направлениям капитальных вложений (торговля и общественное питание, предприятия бытового обслуживания, коммунального хозяйства и т.п.). Сметная стоимость сооружений, устройств и отдельных работ, общих для всех объектов, входящих в состав микрорайона или комплекса, распределяется:

- стоимость внутриквартальных (дворовых) сетей водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения и т.п. - пропорцио​нально потребностям объектов;

- стоимость работ по благоустройству и озеленению территории -пропорционально площадям участков;

- остальные общие средства - пропорционально общей площади объектов.

Расчет распределения средств по направлениям капитальных вложений приводится в составе пояснительной записки к сводному сметному расчету стоимости строительства.

2.8.18.5 Средства на развитие собственной базы подрядных организаций, а также на восстановление их парка строительных машин и механизмов. Эти средства согут учитываться по решению инвесторов в отдельных случаях в обоснованном размере.

Размер указанных средств и порядок их учета подлежит согласованию по назначению государственных средств:

· государственного бюджета – с главным распорядителем бюджетных средств и Госстроем и Минэкономики;

· местных бюджетов – с соответствующими органами местного самоуправления;

· предприятий, учреждений и организаций государственной собственности – с их руководящим органом.

2.8.19 Сводный сметный расчет составляется в целом на строи​тельство, независимо от числа генеральных подрядных строительно-монтажных организаций, принимающих участие в нем.

2.8.19.1 При осуществлении текущего ремонта, если стоимость работ может быть определена по одной локальной или объектной смете, сводный сметный расчет не составляется. В этом случае роль сводного сметного расчета выполняет соответственно локаль​ная или объектная смета.

2.9 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДОК ЗАТРАТ

2.9.1 Сводка затрат составляется на строительство в целом или его очередь по форме, приведенной в приложении В.

2.9.2 В сводку затрат включаются отдельными строками итоги по всем сводным сметным расчетам стоимости строительства, а также по возвратным суммам с подведением соответствующих итогов.

2.9.2.1 Затраты по пусконаладочным работам включаются в свод​ку затрат в случае, если в соответствии с действующими нормативны​ми документами они осуществляются за счет капитальных вложений.

2.9.3 Количество граф, начиная с третьей, в форме № 2 может быть различной в зависимости от наличия объектов, объединяемых сводкой затрат. Когда количество объектов велико, допускается пока​зывать их в объединенном виде с обобщенным наименованием в графе 6, например, «Объекты непроизводственного назначения». Стоимостные показатели такой группы объектов определяются от​дельным расчетом, который прилагается к сводке затрат.

2.9.4 Сводка затрат утверждается в составе проектной докумен​тации на строительство.

2.10 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.10.1 Расчет стоимости строительства, которое намечается осуществлять по очере​дям, составляется по форме Сводного сметного расчета с указанием в нем стоимости каждой из очередей и общей стоимости.

Стоимость первой очереди в этом документе указывается в строке «Итого сметная стоимость строительства первой очереди». В нее заносятся данные из конечного итога всех граф Сводного смет​ного расчета (сводных сметных расчетов) к проекту (рабочему проекту) на эту очередь. Второй строкой указываются возвратные суммы.

Аналогичным образом в Расчет стоимости включаются данные из расчетов стоимости строительства последующих очередей.

В итоговой строке «Общая стоимость строительства» в соответ​ствующих графах суммируются данные всех очередей, а в следую​щей строке - все итоги возвратных сумм.

2.10.2 Стоимость строительства второй и последующих оче​редей определяется Расчетами стоимости строительства на каж​дую очередь, которые составляются по форме сводного сметного расчета. При этом для аналогичных объектов и производств макси​мально используются показатели сметной стоимости первой очереди строительства.

2.10.2.1 Расчет стоимости строительства второй и последую​щих очередей базируется на объектных расчетах стоимости, состав​ляемых на отдельные здания и сооружения по форме, установлен​ной для объектных смет, и на общеплощадочные работы по форме, установленной для локальных смет.

2.10.3 Объектные расчеты стоимости составляются в том же порядке, что и объектные сметные расчеты.

2.10.3.1 Для составления расчетов применяются укрупненные показатели стоимости строительства, а также стоимостные показате​ли объектов-аналогов (1 м2 общей площади жилья, 1 посещение по​ликлиники, 1 койко-место и т.п.).

2.10.3.2 При отсутствии укрупненных нормативов могут исполь​зоваться стоимостные показатели объектов-аналогов, взятые из смет, составленных по рабочим чертежам по ранее запроектирован​ным и построенным объектам. Порядок применения стоимостных данных объектов-аналогов приведен в пункте 2.6.3.
2.10.4 Стоимость строительства предприятия и сооружения, включаемая в расчеты стоимости второй и последующих очередей строительства, должна определяться по полной номенклатуре глав, установленной для сводных сметных расчетов стоимости к проектам (рабочим проектам) на строительство.

Сопутствующие затраты по остальным главам сводного сметно​го расчета начисляются в порядке, установленном для определения сметной стоимости строительства.

2.10.5 В том случае, когда по предприятию (сооружению), строя​щемуся по очередям, намечается выделять поочередно также и капи​тальные вложения на жилищно-гражданское строительство, базу стройиндустрии и объекты городского наземного транспорта, в составе проекта (рабочего проекта) первой очереди составляется сводка затрат на полное развитие предприятия (сооружения) по форме, установлен​ной для сводного сметного расчета стоимости строительства. В ней по строкам приводятся данные из сводных сметных расчетов (сводки затрат) на строительство первой очереди, расчетов стоимости (по каж​дому виду строительства) на вторую и последующие очереди, а также подводятся итоги по каждой очереди и общий итог.

2.11 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

2.11.1 Ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, разрабатывается в соответствии с заданием на проектирование на основе проектных решений по форме, приведенной в приложении И, и включает в себя сметную стоимость входящих в состав этого комплекса объектов, работ и затрат.

Ведомость составляется в том случае, когда осуществление строительства и ввод в эксплуатацию предприятия, сооружения или их очередей предусматривается отдельными пусковыми комплексами.

В ведомость включаются итоговые данные соответствующих ло​кальных и объектных смет (сметных расчетов), если объект в пол​ном объеме входит в пусковой комплекс. Когда в пусковой комплекс объект входит неполностью, стоимость объема, который входит в пусковой комплекс, определяется расчетом, выполненным на основе проектных проработок.

При составлении этой ведомости в ней, как правило, сохраняет​ся нумерация объектов, а также работ и затрат, принятая в сводном сметном расчете.

Из средств, предусмотренных в главах 1, 8 - 12, отдельными сметными расчетами определяются размеры средств, относящихся к пусковому комплексу, которые суммируются и включаются одной строкой в соответствующие графы под наименованием «Средства, предусмотренные в главах 1, 8 - 12». Если указанные средства не​возможно выделить для данного пускового комплекса, то затраты, относящиеся к главам 1, 8 - 12, могут быть определены пропорцио​нально доле сметной стоимости пускового комплекса в общей смет​ной стоимости стройки.

При выделении на строительстве двух и более пусковых комп​лексов, а также пусковых объектов, эксплуатация которых необходи​ма и возможна до полного окончания строительства, ведомость до​полняется соответствующими графами.

В строке «Всего по пусковому комплексу» указывается полная сметная стоимость пускового комплекса и стройки в целом.

2.11.2 Проектные решения, сметная стоимость строительства объектов пускового комплекса, утвержденные в Проекте (Рабочем проекте), уточняются при разработке рабочей документации. При уточнении по рабочим чертежам ведомость составляется на каждый пусковой комплекс (пусковой объект) отдельно в последний год его строительства с уточнением сметной стоимости строительно-монтаж​ных работ и оборудования по сметам, составленным на основе этих чертежей и соответствующих спецификаций.

Средства, предусмотренные в главах 1, 8-12 сводного сметного расчета, сметная прибыль, средства на покрытие риска всех участников строительства и на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфля​ционными процессами, налоги, сборы, обязательные платежи также уточняются в части необходимости включения только тех средств, кото​рые относятся к данному пусковому комплексу (пусковому объекту).

2.11.3 В том случае, когда в состав пускового комплекса вклю​чаются здания и сооружения, ввод в действие которых лишь частично необходим для обеспечения функционирования пускового комплекса, а окончание их строительства может быть обеспечено только после завершения всех работ по стройке, стоимость таких объектов для включения в ведомость сметной стоимости строительства пускового комплекса на стадии разработки Проекта (Рабочего проекта) опреде​ляется сметным расчетом. При следующем уточнении ведомости по сметам, составленным по рабочим чертежам, стоимость включаемого в них объекта принимается на основе объемов работ и специфика​ций, приведенных в рабочих чертежах.

2.12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИ​ЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.12.1 Локальные сметы составляются с применением ресурс​ных элементных сметных норм Украины на строительные работы и монтаж оборудования или индивидуальных сметных норм.

2.12.2 В сметной документации на расширение, реконструкцию и техническое переоснащение действующих предприятий, зданий и со​оружений сметная стоимость строительных и монтажных работ опре​деляется по индивидуальным сметным нормам в случаях, когда ха​рактер и условия их выполнения отличаются от состава и условий выполнения работ, принятых в ресурсных элементных сметных нор​мах на строительные работы и монтаж оборудования.

Основанием для разработки проектными организациями индиви​дуальных сметных норм могут служить акты, составляемые совместно заказчиками и проектными организациями, учитывающие все факторы, усложняющие производство строительных и монтажных работ на конкретном объекте.

2.12.3 При определении сметной стоимости строительных и монтажных работ по действующим нормам:

- нормы трудозатрат рабочих-строителей, монтажников и маши​нистов, время работы строительных машин и механизмов увеличивают​ся путем применения (исходя из условий выполнения работ, предус​мотренных проектом организации строительства) коэффициентов, уста​новленных Указаниями по применению сметных норм на строительные работы и Указаниями по применению сметных норм на монтаж обору​дования, учитывающих сложные условия производства строительных и монтажных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях; вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; на территории с разветвленной сетью транспортных и инженерных коммуникаций и стес​ненными условиями для складирования материалов или другими усложненными условиями при расширении, реконструкции и техничес​ком переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений;

- общепроизводственные расходы и средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций определяются в порядке, установленном в Разделе 4.
2.12.4 При определении сметной стоимости строительных и монтажных работ по индивидуальным сметным нормам:

- к нормам трудозатрат рабочих-строителей, монтажников и ма​шинистов, времени работы строительных машин и механизмов не применяются коэффициенты, указанные в пункте 2.12.3;
- общепроизводственные расходы и средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций определяются в порядке, установленном в Разделе 4.
2.13 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.13.1 При составлении инвесторской сметной документации осуществляется ее нумерация в установленном порядке.

Нумерация локальных смет (локальных сметных расчетов) про​изводится при формировании объектной сметы (объектного сметного расчета) с учетом того, в какую главу сводного сметного расчета сто​имости строительства она включается.

Как правило, нумерация локальных смет (локальных сметных рас​четов) производится таким образом, что первые две цифры соответ​ствуют номеру главы сводного сметного расчета, вторые две цифры -номеру строки в главе и третьи две цифры означают порядковый номер локальной сметы (локального сметного расчета) в данной объектной смете (объектном сметном расчете). Например: № 02-04-12. Номера объектных смет (объектных сметных расчетов) по такой системе нумерации не включают в себя последние две цифры, соответствую​щие номерам локальных смет (локальных сметных расчетов). Напри​мер: № 02-04.
2.13.2 Результаты вычислений и итоговые данные в сметной до​кументации приводятся в таком порядке:

- в локальных сметах (локальных сметных расчетах) порядко​вые и итоговые цифры округляются до целых гривен;

- в объектных сметах (объектных сметных расчетах) итоговые цифры из локальных смет (локальных сметных расчетов) пока​зываются в тысячах гривен с округлением до двух знаков после запятой;

- в сводных сметных расчетах стоимости строительства (сводка затрат) итоговые суммы из объектных смет (объектных смет​ных расчетов) показываются в тысячах гривен с округлением до двух знаков после запятой.

В таком же порядке приводятся результаты вычислений и итого​вые данные в Расчетах стоимости строительства.

	Раздел 3

Правила определения стоимости строительства


Положения настоящего раздела устанавливают основные прави​ла определения сметной стоимости строительства и принципы опре​деления цены предложения претендента на выполнение работ (договорной цены) и уточнения стоимостных показателей при проведении расчетов за объемы выполненных работ.

Стоимость строительства определяется:

- на стадии проектирования - сметная стоимость строительства в составе инвесторской сметной документации;

- на стадии определения производителя работ (проведения тен​дера) – цена тендерного предложения претендента (договорная цена, которая может устанавливаться твердой, динамичной, периодичной – см. подраздел 3.3);
- на стадии проведения взаиморасчетов - уточняются отдельные стоимостные показатели, определенные на предыдущих стадиях, в зависимости от вида договорной цены в порядке, обусловленном в контракте.

Стоимость строительства условно разделяется на непосред​ственные и сопутствующие затраты, а также прибыль, средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций, средств на  покрытие риска всех участников строительства, средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами, налоги, сборы, обязательные платежи.

К непосредственным затратам относятся средства, которые рас​ходуются на разработку проектно-сметной документации (глава 12 сводного сметного расчета стоимости строительства() и на сооруже​ние объекта строительства (как прямые затраты, так и общепроизводственные расходы) (глава 2-7 ССР).

К сопутствующим затратам относятся средства, необходимые для строительства в целом, которые расходуются как заказчиком, так и подрядчиком:

- подготовка территории строительства (глава 1 ССР);

- возведение и разборка титульных временных зданий и соору​жений (глава 8 ССР);

- дополнительные затраты при выполнении строительно-мон​тажных работ в зимний и летний периоды (глава 9 ССР);

- прочие работы и затраты (глава 9 ССР);

- содержание службы заказчика и авторский надзор (глава 10 ССР);

- подготовка эксплуатационных кадров (глава 11 ССР).

В свою очередь непосредственные и сопутствующие затраты разделяются на такие виды работ и затрат:

- строительные работы;

- работы по монтажу оборудования (монтажные работы);

- затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря;

- другие затраты.

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1.1 Правила определения сметной стоимости строительства, приведенные в настоящем подразделе, являются едиными и не за​висят от способа осуществления строительства: подрядного или хо​зяйственного.

3.1.2 Сметная стоимость строительства, определяемая в составе инвесторской сметной документации, используется для планирова​ния капитальных вложений, финансирования строительства, прове​дения тендеров.

3.1.3 При определении сметной стоимости строительства к строительным работам относятся:

- работы по возведению зданий и сооружений: земляные; устрой​ство сборных и монолитных железобетонных и бетонных, кирпичных, блочных, металлических, деревянных и других строительных конструк​ций, полов, кровель; отделочные работы;

- работы горновскрышные; буровзрывные; свайные; по закрепле​нию грунтов; по устройству опускных колодцев; по бурению скважин; по защите строительных конструкций и оборудования от коррозии; теплоизоляционные (включая обмуровку и футеровку котлов, промыш​ленных печей и других агрегатов); горнопроходческие; подводно-строительные (водолазные);

- работы по электроосвещению жилых и общественных зданий;

- работы по устройству внутреннего водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая стоимость отопительных котлов, радиаторов, калориферов, бойлеров и других санитарно-технических изделий и обустройств), а также других внутренних трубопроводов;

- работы, выполняемые при специализированном строитель​стве, в том числе: автомобильные и железные дороги; мосты и трубы;

туннели и метрополитены; трамвайные пути; аэродромы; линии электро​передачи; сооружения связи, радиовещания и телевидения; конст​рукции гидротехнических сооружений; судовозные пути стапелей и слипов; промышленные печи и трубы; бурение нефтяных и газовых скважин (в том числе в морских условиях); противоэрозионные, противоселевые, противолавинные, противооползневые и другие инже​нерные и природоохранные сооружения; мелиоративные работы (орошение, осушение, обводнение);

- работы по строительству наружных сетей и сооружений водо​снабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения; газопроводов;

магистральных трубопроводов газонефтепродуктов; сооружений для очистки сточных вод и для охраны атмосферы от загрязнения;

- работы по озеленению, защитным лесонасаждениям, много​летним плодовым насаждениям;

- работы по подготовке территории строительства: вырубка леса и кустарника, корчевание пней, планировка территории, намывание грунта и другие работы по созданию рельефа, сносу зданий и т.п.;

- работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конст​рукций под оборудование; связанные со строительством зданий и со​оружений геологические и гидрогеологические (шурфование, откачка воды и т.п.), дноуглубительные, горно-капитальные и вскрышные работы;

- другие работы, предусмотренные в сборниках ресурсных эле​ментных сметных норм на строительные работы, в том числе по раз​борке строительных конструкций, выполняемые при реконструкции и техническом переоснащении предприятий, зданий и сооружений.

3.1.4 При определении сметной стоимости строительства к мон​тажным работам относятся следующие:

- сборка и установка в проектное положение на месте постоян​ной эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испытание) всех видов оборудования, в том числе компрессорных машин, насо​сов, вентиляторов, электротехнических установок, электрических пе​чей, приборов, средств автоматизации и т.п.;

- прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, присоединение к электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических машин;

- прокладка технологических трубопроводов и устройство под​водов к оборудованию воды, воздуха, пара, охлаждающих и других жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками расценок на монтаж оборудования;

- другие роботы, предусмотренные в сборниках ресурсных эле​ментных сметных норм на монтаж оборудования, в том числе демон​таж оборудования, установок, машин и устройств, осуществляемый при реконструкции и техническом переоснащении действующих пред​приятий, зданий и сооружений.

3.1.5 К стоимости оборудования, мебели и инвентаря, учиты​ваемой в сметах на строительство, относятся:

- стоимость приобретения (изготовления) и доставки на приобъект​ный склад:

• комплектов всех видов монтируемого или не монтируемого (тех​нологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого) оборудования, в том числе нестан​дартизированного (включая стоимость его проектирования), обо​рудования электронно-вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов;

• транспортных средств, технологически связанных с процес​сом промышленного производства, включая подвижной же​лезнодорожный состав, принимаемый на баланс застройщи​ка, для перевозки грузов по путям, предусмотренным проек​том, а также специальный подвижной состав других видов транспорта для перевозки немассовых грузов;

• контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи;

• инструмента, инвентаря, штампов, приспособлений, оснастки, запасных частей, специальных контейнеров для транспорти​ровки полуфабрикатов или готовой продукции, включаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств;

• оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и других предметов внутреннего убранства, требующихся для перво​начального оснащения общежитии, объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, торгов​ли, стоимость конструирования машин и сложного техничес​кого оборудования разовых (единичных) заказов с длитель​ным циклом изготовления;

- стоимость шефмонтажа оборудования.

3.1.6 К прочим затратам относятся все остальные затраты, не включаемые в стоимость строительных и монтажных работ, а также оборудования, мебели и инвентаря.

3.1.7 В сметной стоимости строительства здания учитываются:

- затраты на общестроительные работы по зданию в целом;

- сметная стоимость работ по устройству в здании водопровода, канализации, отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, газо​снабжения, электроосвещения, телефонизации, мусоропровода, ра​диофикации, телевизионных антенн и кабельных разводок в лестнич​ных клетках;

- сметная стоимость монтажных работ по установке технологи​ческого, насосно-компрессорного, подъемно-транспортного, энергети​ческого и другого оборудования, предусмотренного проектной доку​ментацией;

- сметная стоимость монтажа пассажирских и грузовых лифтов;

- сметная стоимость общестроительных работ, связанных с монтажом оборудования;

- сметная стоимость специальных строительных работ по устрой​ству фундаментов под оборудование, возведению промышленных печей, труб, технологических каналов, туннелей и других работ;

- затраты, связанные с выполнением других строительных и монтажных работ, предусмотренных проектной документацией;

- сметная стоимость работ по устройству вводов в здание водо​провода, теплофикации, горячего водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и слаботочных сетей, а также выпусков канализа​ции. Точкой разделения наружных и внутренних коммуникаций при определении их сметной стоимости является:

• для канализации - ближайший к зданию смотровой колодец (стоимость колодца включается в смету на наружные сети);

• для водопровода, газопровода, теплосети - вентиль или тройник возле здания (вентиль или тройник включается в сметную стоимость здания, а колодец, в котором они уста​новлены, учитывается в смете на наружные сети);

• кабельные концевые муфты при кабельных вводах и проход​ные изоляторы при воздушных вводах, - муфты относятся к наружным сетям, а проходные изоляторы - к внутренним. В случаях, когда кабельный ввод непосредственно возле здания переходит в воздушную сеть, точкой разделения является столбовая концевая муфта, которая в этом случае относится к внутренним сетям.

Кроме указанных затрат, в сметную стоимость строительства здания или сооружения включаются общепроизводственные расходы.

3.1.8 Инвесторская сметная документация. Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зда​ний, сооружений или их очередей составляется инвесторская смет​ная документация, в состав которой входят локальные сметы и ведо​мости ресурсов к ним, локальные сметные расчеты, объектные сме​ты, объектные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводные сметные расчеты стоимости строительства, сводки затрат и др. Правила составления инвесторской сметной до​кументации приведены в Разделе 2.
3.1.9 Сметная стоимость, определяемая по локальным сметам, содержит в себе прямые затраты и общепроизводственные расходы.

3.1.10 Прямые затраты учитывают в своем составе заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации строительных машин и меха​низмов, стоимость материалов, изделий, конструкций. Они определя​ются в локальных сметах путем умножения определенного по ре​сурсным элементным сметным нормам количества трудовых и мате​риально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов работ, исчисленных по рабочим чертежам, на соответствующие теку​щие цены этих ресурсов.

3.1.10.1 Текущие цены на трудовые и материально-технические ресурсы в инвесторской сметной документации принимаются по ис​ходным данным заказчика или, по его поручению, из других источни​ков (в том числе по усредненным данным Госстроя).

3.1.10.2 Сметная заработная плата (основная и дополнительная)(, указы​ваемая в прямых затратах в локальных сметах, исчисляется отдель​но для рабочих-строителей и монтажников, рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, и рабочих, занятых на управлении и обслуживании автотранспортных средств при перевозке грунта и строительного мусора. Рас​чет заработной платы выполняется на основании нормативных тру​дозатрат и стоимости человеко-часа, соответствующего среднему нормативному разряду работ для звена рабочих-строителей, монтаж​ников и среднему нормативному разряду звена рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов.

Стоимость человеко-часа указанных рабочих по стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и органи​заций государственной собственности, как правило, принимается в пределах, рекомендованных Госстроем Украины.

3.1.10.3 При определении сметной заработной платы по строительным и монтажным работам, выполняемым в подземных условиях (шахтах, рудниках), стоимость человеко-часа рабочих-строителей, монтажни​ков и рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, следует принимать не по строительству в обычных условиях, а как для выполнения работ в подземных усло​виях шахт с учетом продолжительности рабочей недели.

3.1.10.4 Сметная стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, занятых в строительном производстве, в прямых затратах определяется исходя из нормативного времени их работы, необходи​мой для выполнения установленного объема строительных и монтаж​ных работ, и стоимости эксплуатации строительных машин и механиз​мов за единицу времени их применения (машино-час) в текущих ценах.

В стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в том числе указывается заработная плата рабочих, занятых на управ​лении и обслуживании строительных машин и механизмов.

3.1.10.5 Стоимость машино-часа в текущих ценах рассчитывается на основании трудовых и материальных ресурсов, приведенных в РСНЭМ, и текущих цен на них с прибавлением амортизационных от​числений на полное восстановление строительных машин и механиз​мов, стоимости материальных ресурсов на замену быстроизнашивающихся частей, ремонт и техническое обслуживание, перебазировку, а также налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов.

По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреж​дений и организаций государственной собственности, как правило, стоимость машино-часа принимается в пределах, рекомендованных Госстроем Украины.

3.1.10.6 Время использования рабочими-строителями и монтажни​ками механизированных орудий производства (горелки газопламенные, вибраторы поверхностные, машины мозаично-шлифовальные, машины электрозачищающие, трамбовки пневматические и т.п.) включено в нор​мы трудозатрат рабочих-строителей и монтажников и выделено в ре​сурсных элементных сметных нормах для расчета стоимости энергоносителей, смазочных материалов и гидравлической жидкости, которая учитывается в составе прямых затрат на материальные ресурсы.

Амортизационные отчисления, затраты на ремонт и перемеще​ние механизированных орудий производства учтены в составе общепроизводственных расходов.

3.1.10.7 Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций в прямых затратах определяется на основании норматив​ной потребности в них, рассчитанной исходя из объемов работ, пре​дусмотренных рабочими чертежами, и соответствующих текущих цен.

3.1.10.8 Текущие цены на материальные ресурсы по стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и органи​заций государственной собственности, как правило, принимаются на уровне, сложившемся в регионе (Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе, областях) по ценам производителей.

По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением средств Государственного бюджета, закупка импортных материальных ресурсов и оборудования осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. 

 (пункт 3.1.10.8 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)

3.1.10.9 Текущие цены на материалы для строительства определя​ются франко-приобъектный склад строительной площадки и на установ​ленную единицу измерения учитывают следующие элементы стоимости:

- отпускную цену;

- стоимость тары, упаковки и реквизита;

- стоимость транспортировки и погрузочных работ;

- заготовительно-складские расходы.

Как приобъектный склад при определении сметной стоимости строительства принимается предусмотренное проектом организации строительства:

- для материалов хранения под открытым небом - площадка, используемая для их размещения на территории строительства объекта (здания, сооружения);

- для других материалов - склад (место складирования) их для данного объекта (здания, сооружения).

3.1.10.10 Разгрузка на приобъектном складе и внутрипостроечное транспортирование (как горизонтальное, так и вертикальное) строительных материалов, изделий, конструкций от приобъектного склада к месту установки, монтажа или использования в дело учтены ресурсными элементными сметными нормами за исключением случаев, оговоренных в технических частях сборников РЭСН.

3.1.10.11 Если отпускные цены на материальные ресурсы не учитывают их доставку на приобъектный склад стройки, в локальных сметах при определении стоимости материалов, изделий и конструк​ций дополнительно учитываются затраты на это. Указанные затраты учитывают в единичной стоимости материалов.

3.1.10.12 Затраты на доставку материальных ресурсов исчисля​ются либо калькуляционным методом, либо по предоставляемым Госстроем усредненным показателям стоимости транспортных затрат на 1 т соответствующего строительного груза по среднему расстоя​нию перевозок.

3.1.10.13 В составе сметной стоимости материальных ресурсов учитываются заготовительно-складские расходы, предназначенные для покрытия затрат строительных организаций на содержание аппа​рата заготовительных служб (конторы и отделы снабжения, управле​ния производственно-технологической комплектации строительно-монтажных организаций) и материальных базовых складов, а также затрат, связанных с трудноустранимыми потерями и порчей материа​лов при их транспортировке и хранении на складах. Эти затраты рассчитываются по рекомендованному Госстроем проценту к смет​ной стоимости материалов франко-приобъектный склад и являются лимитом средств на возмещение этих затрат подрядчика:

- для строительных, санитарно-технических и электро​технических материалов, изделий и конструкций - 2 процента;

- для металлических конструкций                               - 0,75 процента. 

Масса заготовительно-складских расходов, определенная по приведен​ным показателям, в среднем обеспечивает покрытие указанных затрат.

3.1.11 В локальных сметах и сводном сметном расчете стоимости строительства указывается дата, по состоянию на которую принима​ются текущие цены на трудовые и материально-технические ресурсы.

3.1.12 Общепроизводственные расходы определяются в порядке, установ​ленном в Разделе 4, и указываются за итогом прямых затрат при формировании сметы:

- по разделам             - в каждом разделе и в целом по смете;

- без разделения на разделы - в целом по смете.

3.1.13 В сметных расчетах и сметах на строительство предприя​тий, зданий и сооружений должна быть учтена стоимость предусмот​ренного проектом (рабочим проектом) оборудования (монтируемого и немонтируемого), необходимого для обеспечения деятельности предприятий, а также эксплуатации зданий и сооружений.

При реконструкции и техническом переоснащении действующих предприятий и цехов потребность в отдельных видах оборудования может обеспечиваться за счет демонтированного, пригодного к рабо​те оборудования.

3.1.13.1 Сметная стоимость оборудования определяется как сумма всех затрат на приобретение и доставку данного оборудова​ния на приобъектный склад или место его передачи к монтажу.

Составляющими сметной стоимости оборудования являются:

- отпускные цены;

- стоимость запасных частей;

- стоимость тары, упаковки и реквизита;

- транспортные расходы;

- затраты на комплектацию;

- заготовительно-складские расходы.

3.1.13.2 Текущие цены на оборудование в инвесторской сметной документации принимаются по исходным данным заказчика или, по его поручению, из других источников (в том числе по усредненным данным Госстроя).

3.1.13.3 Если отпускные цены на оборудование не учитывают каких-либо составляющих, перечисленных в пункте 3.1.13.1, затраты на это учитываются в локальных сметах дополнительно. Данные затраты исчисляются либо калькуляционным методом, либо по усредненным показателям, предоставляемым Госстроем.

3.1.13.4 Если по техническим условиям на изготовление обору​дования при его монтаже необходимо осуществлять шефмонтаж, затраты на это определяются отдельной сметой с учетом положений ДБН Д.1.1-3-99 (раздел 7) и затрат, связанных с организацией и оказа​нием таких услуг, и учитываются в объектной смете в графе 6 «Обо​рудование, мебель и инвентарь».

(пункт 3.1.13.4 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)

3.1.13.5 В сметной стоимости строительства учитываются затраты по сборке и размещению немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря, которые включаются в объектную смету в графу 4 «Строительные работы» в размере 0,7 процентов от общей стоимости такого оборудования, мебели и инвентаря.

3.1.14 В сметной стоимости строительства учитываются сред​ства на возведение и разборку временных зданий и сооружений, не​обходимых для проведения строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства в пределах строитель​ной площадки, с учетом возможности приспособления и использова​ния для потребностей строительства существующих и вновь постро​енных зданий и сооружений постоянного типа.

3.1.14.1 К временным зданиям и сооружениях относятся произ​водственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для выполнения строительно-мон​тажных работ и обслуживания работников строительства, которые спе​циально строятся или приспосабливаются на период строительства.

3.1.14.2 Временные здания и сооружения подразделяются на ти​тульные и нетитульные.

3.1.14.3 Перечень титульных временных зданий и сооружений приведен в приложении М.

Средства на строительство титульных временных зданий и со​оружений включаются в главу «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строительства. Размер упомя​нутых средств определяется либо калькуляционным методом по данным проекта организации строительства, либо по усредненным процентным показателям, предоставляемым Госстроем.

3.1.14.4 Усредненные показатели, исчисленные по видам строи​тельства и выраженные в процентах от стоимости строительно-мон​тажных работ по итогу глав 1 - 7 сводного сметного расчета стоимос​ти строительства, учитывают полный комплекс временных зданий и сооружений, необходимых для проведения строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников строительства в преде​лах строительной площадки, с учетом возможности приспособления и использования для потребностей строительства существующих и вновь построенных зданий и сооружений постоянного типа.

3.1.14.5 Если размер средств на возведение и разборку титуль​ных временных зданий и сооружений в инвесторской сметной доку​ментации определен по усредненным показателям, то это является лимитом на возмещение данных затрат подрядчику.

3.1.14.6 К нетитульным временным зданиям, сооружениям, при​способлениям и устройствам относятся следующие: приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров, складские помещения и на​весы при объекте строительства, душевые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогревания рабочих; настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, обноски при разбивке здания, приспособления по технике безопасности, инвентарные унифи​цированные средства подмащивания типа люлек, вышек, инвентарных площадок, подмостей и т п., заборы и ограждения (кроме специальных и архитектурно оформленных), предохранительные козырьки, укрытия при производстве буровзрывных работ; временные разводки от маги​стральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воз​духа в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от пе​риметра зданий или от линейных сооружений), а также затраты, связан​ные с приспособлением строящихся и существующих на строительных площадках зданий и сооружений вместо строительства указанных выше нетитульных временных зданий и сооружений.

Затраты по сооружению, сборке, разборке, амортизации, текуще​му ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и соору​жений учитываются в общепроизводственных расходах. 

3.1.15 В сметной стоимости строительства учитываются сред​ства на дополнительные затраты при выполнении строительно-мон​тажных работ:

· в зимний период под открытым небом и в неотапливаемых помещениях при температуре наружного воздуха ниже 0 ºС;

· в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 ºС.

Размер средств определяется по усредненным показателям, предоставляемым Госстроем.

3.1.15.1 Усредненные показатели зимних удорожаний стоимости СМР рассчитаны по видам строи​тельства и выражены в процентах от стоимости строительно-монтаж​ных работ по итогу глав 1 - 8 сводного сметного расчета стоимости строительства. Данные показатели являются среднегодовыми и учи​тывают все дополнительные затраты, связанные с осложнением вы​полнения работ в зимний период, в том числе:

а) дополнительные факторы и затраты труда, влияющие на сни​жение производительности труда:

- стесненность движений рабочих теплой одеждой и неудобство работы в рукавицах;

- ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте;

- наличие на рабочем месте льда и снега;

- обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов;

- необходимость в процессе работы периодически очищать от снега и льда рабочее место, материалы и т. п.;

- потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих;

- снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов;

- наличие ветра на рабочих местах скоростью до 10 м/с вклю​чительно;

- усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой (подготовка временных сооружений для обогревания ра​бочих, утепление временных водопроводных сетей и баков, примене​ние утепленных средств транспортировки бетона и раствора и т.п.);

б) дополнительные работы и затраты, вызываемые методами производства строительно-монтажных работ, используемыми при от​рицательной температуре наружного воздуха:

- рыхление мерзлых грунтов;

- предохранение грунтов от промерзания;

- оттаивание грунтов;

- применение быстротвердеющих бетонов и растворов;

- введение в бетоны и растворы специальных добавок;

- применение электропрогрева бетона;

- утепления конструкций;

- прогрев изделий, концов труб и кабеля;

- устройство, разборка и отопление обычных тепляков;

- ограждение рабочих мест от снежных заносов и т. п.;

- уборка снега со строительных площадок;

в) дополнительные затраты, вызываемые потерями материалов при выполнении работ в зимнее время;

г) дополнительные затраты, связанные с временным отоплением:

- использование постоянных систем отопления, обеспечивае​мых тепловой энергией от энергосистем, блок-станций и тепловых станций (котельных) для временного отопления отдельных законченных вчерне зданий (или их частей) в течение отопительного периода для проведения внутри зданий строительных и монтажных работ, которые в соответствии с техническими условиями и правилами выполнения работ нужно выполнять при температуре выше нуля;

- увеличенные теплопотери вследствие охлаждения сквозь про​емы и не законченные отделкой конструкции законченного вчерне здания, а также усредненные затраты тепловой энергии на отогрев и сушку конструкции.

3.1.15.2 Определенный по усредненным показателям размер средств является лимитом на возмещение подрядчику указанных затрат только при выполнении работ в зимний период.

3.1.15.3 Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 ºС определяются по усредненному процентному показателю, который составляет 0,35 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1 – 8 сводного сметного расчета стоимости строительства. Данные средства являются лимитом заказчика для доплат подрядчику только при выполнении работ при условиях, приведенных в Методических рекомендациях по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 ºС, одобренных решением Научно-технического совета Госстроя Украины от 12.04.2002 № 20.

3.1.15.4 Заказчик, исходя из данных о продолжительности работ и планируемых сроках их выполнения, может решать вопрос о включении в сметную стоимость строительства дополнительных затрат на выпол​нение строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды. Указанное реше​ние предоставляется в составе исходных данных на проектирование организации, разрабатывающей инвесторскую сметную документацию.

3.1.16 Часть сопутствующих затрат, учитываемых в главах 1, 9 ССР, определяется либо на основании действующих нормативных документов, либо на основании данных проекта (рабочего проекта) по локальным сметам (расчетам). Примерный перечень таких затрат приведен в прило​жении Б «Примерная номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства», например: дополнительные затраты, связанные с выпол​нением противопаводковых мероприятий; затраты на содержание и вос​становление по окончании строительства действующих постоянных авто​мобильных дорог; затраты, связанные с испытанием свай (строительные работы); затраты на проведение геологоразведочных работ; затраты на приобретение хозяйственного инвентаря (включая мебель) для промыш​ленного строительства; затраты на проведение маркшейдерских работ в угольной промышленности в части, не учтенной общепроизводственных расходах, -определяются по локальным сметам.

Остальные сопутствующие работы и затраты (глава 1, 9 ССР), характер и методы выполнения которых не могут быть точно опреде​лены при проектировании и уточняются во время определения испол​нителя работ или в процессе строительства, возмещаются подрядчи​ку заказчиком за счет средств заказчика на покрытие риска, предус​матриваемых в сводном сметном расчете стоимости строительства.

3.1.16.1 Определение размера сопутствующих затрат, учитывае​мых в главах 10, 12 ССР, устанавливается отдельными действующи​ми нормативными документами.

3.1.16.2 Прочие затраты являются составной частью сметной стоимости строительства, включаются в отдельную графу сметной документации и относятся как к строительству в целом, так и к от​дельным объектам и работам.

3.1.16.3 Прочие затраты, относящиеся к строительству в целом, учитываются в отдельных главах сводного сметного расчета стоимости строительства (глава 1, 9, 10, 11, 12 ССР) в графе 7 и расходуются заказчиком для возмещения (компенсации) соответствующих затрат.

3.1.16.4 Прочие затраты, относящиеся к отдельным объектам и работам, учитываются в соответствующих локальных и объектных сметах, определяющих сметную стоимость вида работ или объекта.

3.1.16.5 Для возмещения прочих затрат, относящихся к строи​тельству в целом, в главу 1 ССР «Подготовка территории строитель​ства» включаются средства, перечисленные в пункте 2.8.7, и на ком​пенсацию ряда других затрат.

3.1.16.6 Средства для возмещения прочих затрат, относящихся, главным образом, к деятельности подрядных организаций, включа​ются в главу 9 ССР «Прочие работы и затраты». Примерный пере​чень таких затрат приведен в приложении Б. Например, затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автомо​бильным транспортом рассчитываются либо калькуляционным мето​дом на основании данных проекта организации строительства и дей​ствующих тарифов, либо как лимит средств по усредненному про​центному показателю, составляющему 1,5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ, итог глав 1-8 ССР.

3.1.16.7 В составе инвесторской сметной документации указывается общая сметная трудоемкость строительно-монтажных работ, которая определяется как сумма нормативной и расчетной трудоемкости этих работ, предусматриваемых:

- в прямых затратах:


нормативная сметная трудоемкость, определенная на основании ресурсных элементных сметных норм, учитывающая трудозатраты рабочих-строителей, монтажников и рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов;


расчетная сметная трудоемкость при перевозке грунта и строительного мусора, учитывающая трудозатраты рабочих. занятых на управлении и обслуживании автотранспорта (см. приложение 16);

- в общепроизводственных расходах – расчетная сметная трудоемкость, определенная на основании усредненных расчетных показателей (см. приложения 3, 4);

- в средствах на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений:


расчетная сметная трудоемкость в случае, если средства на указанные цели определены по усредненному процентному показателю по приложениям 6 или 7, рассчитываемая на основании усредненных показателей (см. приложение 17);


нормативная сметная трудоемкость в случае, если средства на указанные цели определены по смете, составленной на основании проекта организации строительства и ресурсных элементных сметных норм;

- в дополнительных затратах при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период – расчетная сметная трудоемкость, определенная на основании усредненных расчетных показателей (см. приложение 17);

- в дополнительных затратах при выполнении строительно-монтажных работ в летний период – расчетная сметная трудоемкость, определенная на основании усредненных расчетных показателей (см. приложение 17

3.1.17 В сводный сметный расчет стоимости строительства пос​ле итога глав 1-12 включаются:

- сметная прибыль;

- средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций;

- средства на покрытие риска всех участников строительства;

- средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами;

- средства на страхование риска (по решению заказчика).

3.1.18 Сметная прибыль - это средства, учитывающие экономи​чески обоснованную величину прибыли подрядной организации от выполнения строительных и монтажных работ.

3.1.18.1 Размер сметной прибыли зависит от вида строительства, технической и технологической сложности стройки, сроков строитель​ства, условий его финансирования и т.п. Определенный на основа​нии анализа этих факторов размер сметной прибыли согласовывает​ся с заказчиком.

3.1.18.2 По стройкам (объектам), строительство которых осу​ществляется с привлечением бюджетных средств или средств пред​приятий, учреждений и организаций государственной собственности, размер сметной прибыли принимается с учетом рекомендованных Госстроем по согласованию с Минэкономики усредненных показателей (приложение 12), выраженных в гривнах в расчете на один человеко-час общей сметной трудоемкости*, и указывается в график 4, 5 и 8 ССР.

3.1.18.3 Сметная прибыль в инвесторской сметной документа​ции учитывается при осуществлении строительства:

- подрядным способом - в обязательном порядке;

- хозяйственным способом - если предприятие планирует при​быль от такого вида деятельности.

3.1.18.4 Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций предназначены на возмещение административных расходов, относящихся к строительно-монтажным работам.

Размер этих средств принимается с учетом рекомендованных Госстроем усредненных показателей (приложение 13), выраженных вгривнах в расчете на один человеко-час общей сметной трудоемкости, и указывается в графак 4,5 и 8 ССР.

3.1.19 Средства на покрытие риска всех участников строитель​ства предназначены на возмещение:

- увеличения стоимости объемов работ и затрат, характер и ме​тоды выполнения которых не могут быть точно определены при про​ектировании и уточняются при определении исполнителя работ (про​ведении тендера) или в процессе строительства;

- увеличения стоимости строительства, вызванного изменением государственных стандартов на отдельные материалы, изделия, кон​струкции, оборудование и т.п.

Размер этих средств зависит от стадии проектирования, вида строительства и сложности стройки и определяется процентом от итога глав 1-12 ССР, графа 8, с указа​нием в графах 7, 8.
3.1.19.1 По стройкам (объектам), строительство которых осу​ществляется с привлечением бюджетных средств или средств пред​приятий, учреждений и организаций государственной собственности, размер средств на покрытие риска всех участников строительства принимается в пределах рекомендованных Госстроем усредненных показателей.

3.1.20 Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными процессами, предназначены на возмещение уве​личения стоимости трудовых и материально-технических ресурсов, вызванного инфляцией, которая может произойти как в начале строи​тельства, так и в течение него.

Данные средства определяются путем экспертной оценки, исходя из отраслевой принадлежности стройки, сроков строительства, прогноз​ного уровня инфляции и соответствующих показате​лей по изменению стоимости трудовых и материально-технических ре​сурсов в строительстве, которые будут передаваться Госстроем ежеквартально.

Рассчитанный таким образом размер средств по согласованию с заказчиком включается в сводный сметный расчет стоимости строи​тельства, графы 7, 8.
3.1.21 Средства на страхование рисков заказчика в строительстве включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства по его решению в обоснованном размере, но не более двух процентов от общей смет​ной стоимости строительства от итога глав 1-12 ССР, графа 8, с указанием в графах 7, 8.
3.1.22 В сводный сметный расчет стоимости строительства включаются установленные действующим законодательством налоги, сборы, обязательные платежи, не учтенные составляющими стоимости строительства. Размер этих затрат определяется исходя из норм и базы для их начисления, установленных законодательством. Указанные затраты включаются отдельными строками в графы 7, 8 ССР.

(пункт 3.1.22 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)

3.2 ЦЕНА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Положения данного подраздела устанавливают основные прин​ципы определения цены тендерного предложения.

3.2.1 Цена предложения, за которую претендент (подрядчик) со​гласен выполнить заказ, рассчитывается на основании нормативной потребности в трудовых и материально-технических ресурсах, необ​ходимых для осуществления проектных решений по объекту заказа, и текущих цен на них.

3.2.2 Для расчета цены предложения претендента на строительство объекта заказа заказчик предоставляет претенденту (подрядчику) ведомость объе​мов предлагаемых  работ, ведомость ресурсов к ней с соответствующими сметными ценами или без цен, или проектно-сметную документацию.

3.2.3 В цене предложения претендент (подрядчик) определяет стоимость предлагаемых к выполнению подрядных работ.

3.2.3.1 В состав этой стоимости подрядчик включает как непосред​ственные, так и сопутствующие затраты (прямые и общепроизводственные расходы) на строительство объекта заказа, прибыль, средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций, средства на покрытие риска в случаях, предусмотренных в п.3.2.13, средства на уплату налогов, сборов, обязательных платежей.

3.2.3.2 К непосредственным затратам, как прямым затратам, так и общепроизводственным расходам, относятся средства, которые подрядчик пла​нирует расходовать непосредственно на сооружение объекта заказа, то есть на трудовые и материально-технические ресурсы.

3.2.3.3 К сопутствующим затратам относятся средства, которые подрядчик планирует расходовать на строительство в целом, как прямые затраты, так и общепроизводственные расходы на:

- подготовку территории строительства;

- возведение и разборку (приспособление) титульных времен​ных зданий и сооружений;

- дополнительные затраты, связанные с выполнением строи​тельно-монтажных работ в зимний и летний периоды, если это планируется проектом организации строительства.

При необходимости включаются также средства на:

- перевозку работников строительно-монтажной организации ав​томобильным транспортом;

- командирование работников строительно-монтажной организа​ции на стройку;

- перебазировку структурного производственного подразделения строительно-монтажной организации;

- доплаты работникам в связи с потерями времени на проезд от места размещения строительно-монтажной организации (сборного пункта) к объекту строительства и обратно;

- и т.п.

3.2.4 В свою очередь непосредственные и сопутствующие затра​ты разделяются на следующие виды работ и затрат:

· строительные работы;

· работы по монтажу оборудования (монтажные работы);

· прочие затраты.

По условиям, предложенным заказчиком, могут также включать​ся затраты по приобретению и доставке оборудования на стройку.

3.2.5 Текущие цены на материально-технические ресурсы претен​дент принимает на основании анализа собственного банка данных.

По материалам, изделиям и конструкциям цена составляется франко-приобъектный склад строительной площадки и на установлен​ную единицу измерения учитывают следующие элементы стоимости:

· отпускную цену;

· стоимость тары, упаковки и реквизита;

· стоимость транспортировки и погрузочных работ;

· заготовительно-складские расходы.

При этом уровень стоимости материальных ресурсов, как правило, принимается в пределах, сложившихся в регионе по ценам произво​дителей.

3.2.5.1 Затраты по транспортировке материальных ресурсов рассчи​тываются на основании их нормативного количества, расстояния перевозок и действующих тарифов.

Если перевозку планируется осуществлять собственными транспортными средствами претендента (подрядчика) - на основании расчетов сто​имости перевозок за 1 тонно-километр соответствующими транспорт​ными средствами, составленных с применением Методики определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций.

Общепроизводственные и административные расходы, а также прибыль учитываются в цене предложения в целом по стройке и исчисляются с учетом трудозатрат рабочих, занятых на управлении и обслуживании собственного автомобильного транспорта.

(пункт 3.2.5.1 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
3.2.5.2 Заготовительно-складские расходы рассчитываются исходя из соответствующих статей данных расходов и объемов материальных ресурсов, хранящихся на складах и применяемых непосредственно на стройке, мощности организации и объемов работ по данной стройке, или по договоренности сторон по усредненным процентным показателям, предусмотренным в инвесторской сметной документации, что обусловливается контрактом.

3.2.5.3 Если для выполнения строительно- монтажных работ подрядчик планирует изготовление собственными силами отдельных строительных материалов, изделий и конструкций на вспомогательных и второстепенных производствах, имеющихся в его структуре, цена по таким материальным ресурсам принимается по соответствующей калькуляции, утвержденной подрядной организацией в установленном порядке (по производственной себестоимости).

Прибыль учитывается в цене предложения в целом по стройке и исчисляется с учетом трудозатрат структурного подразделения подрядной организации- изготовителя этих материальных ресурсов.

При этом соответствующая общая стоимость таких материальных ресурсов вместе с прибылью не должна превышать цены других производителей на те же ресурсы, сложившиеся в регионе, кроме случаев, приведенных в пункте 3.3.4.

(подраздел 3.2 дополнен пунктом 3.2.5.3 в соответствии с Изменением № 2)
3.2.6 Заработная плата в составе прямых затрат претендентом рассчитывается на основании нормативных трудозатрат на определен​ный объем работ и стоимости человеко-часа, соответствующей средне​му нормативному разряду этих работ для звена рабочих-строителей и монтажников и среднему нормативному разряду звена рабочих, заня​тых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов.

3.2.6.1 Средний нормативный разряд по видам работ для звена рабочих-строителей и монтажников принимается по ресурсным элемен​тным сметным нормам, а для звена рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, - по ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов.

Вместе с тем для расчета заработной платы в составе цены предложения претендента можно принимать также средний разряд по объекту в целом.

3.2.6.2 Стоимость человеко-часа, соответствующая среднему нормативному разряду работ или по видам работ, или по стройке (объекту) в целом, определяется исходя из среднемесячной заработ​ной платы на одного работника в режиме полной занятости, которую претендент (подрядчик) планирует получать на объекте заказа, и пока​зателя среднемесячной нормы продолжительности рабочего времени, установленного Министерством труда, и рассчитывается по формуле:
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где   ВЛ.Г.       - стоимость человека-часа, соответствующая сред​нему нормативному       разряду работ, грн.;

   ЗПП       - среднемесячная заработная плата на одного ра​ботника в режиме  полной занятости, которую претендент планирует получать на объекте за​каза, грн.;

   ПСНТРЧ   - показатель среднемесячной нормы продолжитель​ности рабочего  времени, установленный Мини​стерством труда, чел.- ч.

Определенная таким образом стоимость человеко-часа соответ​ствует определенному среднему нормативному разряду работ. Для определения стоимости человеко-часа, соответствующей любому другому разряду работ, предусмотренному проектом, к этой стоимости применяются межразрядные коэффициенты, учтенные в рекомендо​ванных Госстроем показателях усредненной стоимости человеко-часа по разрядам работ в строительстве.

3.2.6.3 По стройкам (объектам), строительство которых осуществ​ляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, стоимость человеко-часа соответствующего разряда рабочих-строителей, мон​тажников и рабочих, занятых на управлении и обслуживании строи​тельных машин и механизмов, определяется с учетом показателей, рекомендованных Госстроем.

3.2.6.4 Для проведения экспресс-расчета затрат на оплату труда в составе цены своего предложения претендент (подрядчик) может использовать следующую формулу:
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  где      ВОП         - затраты на оплату труда в составе цены пред​ложения претендента,

                               грн.;

ТК         - сметная трудоемкость работ, предусматриваемых в прямых затратах  и общепроизводственных расходах, средствах на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды*, чел.- ч;

ПСНТРЧ - показатель среднемесячной нормы продолжитель​ности рабочего  времени, определенный на основании данных Минтруда, чел.- ч;

ЗПП  - среднемесячная заработная плата на одного ра​ботника в режиме полной занятости, которую претендент планирует получать на объекте за​каза, грн.

3.2.6.5 Среднемесячная заработная плата на одного работника, которую претендент планирует получать на объекте заказа, опреде​ляется с учетом уровня цен потребительских товаров и оказываемых населению услуг. По стройкам (объектам), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, среднемесячная заработная плата рассчитывается с учетом среднего по строительству уровня заработной платы на одного работника в ре​жиме полной занятости на определенный период и рекомендаций Госстроя по согласованию с Минэкономики.
3.2.7 Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в составе прямых затрат претендент (подрядчик) определяет исходя из нормативного времени работы машин, необходимых для выполне​ния предлагаемого объема работ, и стоимости эксплуатации машин за единицу времени их применения (машино-час) в текущих ценах.

В стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в том числе показывается заработная плата рабочих, занятых на управ​лении и обслуживании строительных машин и механизмов.

3.2.7.1 Нормативное время работы строительных машин и меха​низмов определяется на основании ресурсных элементных сметных норм и предлагаемых к выполнению объемов работ.

3.2.7.2 Время использования рабочими-строителями и монтаж​никами механизированных орудий производства (горелки газопламен​ные, вибраторы поверхностные, машины мозаично-шлифовальные, ма​шины электрозачищающие, трамбовки пневматические и т.п.) включено в нормы трудозатрат рабочих-строителей и монтажников и выделено в нормах только для расчета стоимости энергоносителей и горюче-смазочных материалов, учитываемой в составе прямых затрат на материальные ресурсы.

Амортизационные отчисления, затраты на ремонт и перемещение механизированных орудий производства учитываются общепроизводственными расходами.

3.2.7.3 Стоимость машино-часа собственной строительной техники подрядчика определяется на основании ресур​сных показателей, приведенных в ресурсных сметных нормах эксплуа​тации строительных машин и механизмов, и соответствующих теку​щих цен на них.

К определенной таким образом стоимости машино-часа прибав​ляются:

- амортизационные отчисления;

- затраты на замену быстроизнашивающихся частей;

· стоимость материальных ресурсов на ремонт и техническое обслуживание и перебазировку машин;

· другие затраты, связанные с эксплуатацией и содержанием строительных машин и механизмов, учитывающиеся в составе прямых затрат, а именно: амортизация зданий и сооружений участков механизации и затраты на их содержание и эксплуатацию;
- налог с владельцев транспортных средств и других самоход​ных машин, налог на землю, занимаемую участком механизации, сбор за загрязнение окружающей природной среды, плата за проведение периодических осмотров грузоподъемных механизмов в органах Гостехнадзора. 

Указанные затраты рассчитываются с применением «Методики определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ».

Общепроизводственные и административные расходы, а также прибыль учитываются в цене предложения в целом по стройке и исчисляются с учетом трудозатрат рабочих, занятых на управлении и обслуживании собственных машин и механизмов.

Стоимость машино-часа арендуемой строительной техники принимается по цене арендодателя, согласованной подрядчиком. В этом случае при исчислении общепроизводственных и административных расходов, а также прибыли в целом по стройке трудозатраты рабочих, занятых на управлении и обслуживании этой строительной техники, не учитываются.

(пункт 3.2.7.3 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)

3.2.7.4 По стройкам (объектам), строительство которых осуществ​ляется с привлечением бюджетных средств или средств предприя​тий, учреждений и организаций государственной собственности, сто​имость машино-часа определяется с учетом реко​мендованных Госстроем усредненных цен машино-часа.

3.2.7.5 Заработная плата в составе цены машино-часа рассчи​тывается на основании нормативных трудозатрат звена рабочих, за​нятых на управлении и обслуживании строительных машин и меха​низмов, которые определяются как сумма нормативных трудозатрат машинистов и рабочих, занятых на ремонте, техническом обслужива​нии и перебазировке строительных машин и механизмов, и стоимости человеко-часа соответствующего среднего разряда звена.

Средний нормативный разряд для звена рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, опре​деляется по ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов.

Стоимость человеко-часа, соответствующая среднему норматив​ному разряду звена, определяется с учетом положений пунктов 3.2.6; 3.2.6.1 - 3.2.6.5.
3.2.7.6 Исключен

(пункт 3.2.7.6 исключен в соответствии с Изменением № 2)

3.2.7.7 При расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, если вследствие объективных причин (усложненные условия выполнения работ из-за ограниченности территории строительной площадки, невозможности размещения подъемных механизмов, отсутствия у подрядчика машин и механизмов, предусмотренных нор​мами, и т.п.) строительные (ремонтно-строительные) работы планируется выполнять без применения машин и механизмов как для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов (горизонтальной и вертикальной), так и для выполнения работ, или с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов, стоимость таких работ определяется с учетом измененных условий выполнения работ с соответствующими техническими (в проекте производства работ) и экономическими обоснованиями.

В экономическом обосновании производится сопоставление стоимости эксплуатации машин и механизмов, предусмотренных ресурсными элементными сметными нормами для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов и механизации технологических процессов, рассчитанной на основании нормативного времени работы и стоимости машино-часа этих машин, сложившейся в регионе, или (при их отсутствии) по усредненным данным Госстроя, с соответствующей стоимостью указанных работ, которые планируется выполнять с применением ручного труда или имеющихся в подрядной организации машин и механизмов. Расчетами, проведенными для указанного сопоставления, учитываются также общепроизводственные расходы.

В случае, если обоснованные затраты подрядчика, вызванные изменением условий выполнения работ, превышают соответствующую нормативно-расчетную стоимость работ, подрядчик может вносить предложения о разработке и утверждении индивидуальных ресурсных элементных сметных норм в составе проекту.

3.2.7.8 При расчете прямых затрат в составе цены предложения, если вследствие объективных причин какие-либо материалы или изделия, предусмотренные ресурсными элементными сметными нормами, заменяются на другие и это не приводит к изменению трудовых и технических ресурсов и не влияет на качество работ, стоимость таких работ определяется с учетом измененных материальных ресурсов.

3.2.8 Общепроизводственные и административные расходы в составе цены предложения претен​дента (подрядчика) исчисляются на основании положений Раздела 4 исходя из структуры этих расходов, сложившейся в подрядной орга​низации за предыдущий период с учетом мощности строительной организации - претендента.

(пункт 3.2.8 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением№ 2)

3.2.8.1 При расчете общепроизводственных и административных расходов, если претендент (подрядчик) планирует осуществлять собственными силами перевозку строительных грузов и выполнение строительно- монтажных работ с использованием собственной строительной техники, нормативно- расчетная трудоемкость работ, предусматриваемых в прямых затратах, исчисляется с учетом таких работ.

(подраздел 3.2 дополнен пунктом 3.2.8.1 в соответствии с Изменением № 2)
3.2.9 В состав цены предложения претендент (подрядчик) также включает средства на сопутствующие затраты, необходимые для осуществления строительства в целом, которые планируются на объекте заказа (см. пункт 3.2.3.3).
3.2.9.1 Затраты на подготовку территории строительства исчис​ляются на основании данных проекта, предлагаемых объемов работ, трудовых и материально-технических ресурсов к ним и соответству​ющих текущих цен на указанные ресурсы.

3.2.9.2 Средства на возведение и разборку титульных времен​ных зданий и сооружений, необходимых для проведения строитель​но-монтажных работ, а также для обслуживания работников строи​тельства в пределах строительной площадки исчисляются на осно​вании данных проекта с учетом оснащенности строительной органи​зации контейнерными и сборно-разборными мобильными (инвентар​ными) зданиями и сооружениями, а также возможности приспособле​ния и использования для нужд строительства существующих и вновь построенных зданий и сооружений постоянного типа.

3.2.9.3 При формировании цены предложения средства на покрытие затрат подрядчика на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений с учетом возможности приспособления и использования для этих целей существующих и новопостроенных зданий и сооружений постоянного типа могут определятся двумя способами:

· калькуляционным методом по данным проекта организации строительства;

· по усредненным процентным показателям по видам строительства, предоставляемым Госстроем, с примененнием к ним понижающего коэффициента 0,85.

Способ определения указанных средств обусловливается в контракте. При этом использование второго способа – по усредненным процентным показателям – возможно только, если такой способ принят в инвесторской сметной документации.

(подраздел 3.2 дополнен пунктом 3.2.9.3  в соответствии с Изменением № 2)
 3.2.10 В составе цены предложения претендент учитывает сред​ства на дополнительные затраты, связанные с выполнением строи​тельно-монтажных работ в зимний период, если это планируется.

3.2.10.1 Указанные средства определяются только на объем ра​бот, выполнение которых планируется в зимний период.

3.2.10.2 Дополнительные затраты, связанные с выполнением строительно-монтажных работ в зимний период под открытым небом и в необогреваемых помещениях, учитывают компенсацию дополни​тельных затрат:

а) рабочего времени рабочих-строителей и монтажников и рабо​чих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов;

б) времени работы строительных машин и механизмов;

в) материальных ресурсов, вызванных их повышенными потерями;

г) на другие дополнительные работы, сопутствующие выполне​нию строительно-монтажных работ в зимний период.

3.2.10.3 Средства на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимний период, определяются претендентом (под​рядчиком) расчетно-калькуляционным методом на основании объе​мов работ, выполнение которых планируется в зимний период, и расчетов дополнительных затрат, перечисленных в пункте 3.2.10.2.

Претендент может осуществлять расчет средств на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимний период, также на основании объекта-аналога собственного банка данных.

(пункт 3.2.10.3 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2 )

3.2.10.4 Компенсацию дополнительных затрат рабочего времени рабочих-строителей и монтажников и рабочих, занятых на управле​нии и обслуживании строительных машин и механизмов, и времени работы строительных машин и механизмов, связанных со снижением производительности труда при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период под открытым небом и в необогреваемых по​мещениях, можно рассчитывать на основании усредненных коэффи​циентов.

Коэффициенты к нормам трудозатрат рабочих строителей и монтажников, рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, и нормативному времени работы строительных машин имеханизмов составляют:

I  температурная зона   -  1,10 

II температурная зона   - 1,15

Разделение территории Украины по температурным зонам с ука​занием зимних периодов приводится Госстроем.

3.2.10.5 Коэффициенты, приведенные в пункте 3.2.10.4, учитывают следующие факторы:

- стесненность движений рабочих теплой одеждой и неудобство работы в рукавицах;

- ухудшение видимости в зимнее время на рабочем месте;

- усложнения в работе, связанные с наличием на рабочем мес​те льда и снега;

- обледенение обуви, материалов, конструкций и инструментов;

- необходимость в процессе работы периодически очищать от снега и льда рабочее место, материалы, инструмент и т. п.;

- затраты рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих;

- снижение в зимний период производительности строительных машин и механизмов;

- наличие ветра на рабочих местах скоростью до 10 м/с вклю​чительно;

· усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой (уменьшение площади постели из раствора при кладке кирпича, подготовка временных сооружений для обогревания рабочих, утепление временных водопроводных сетей и баков, применение утепленных средств транспортировки бетона и раствора и т.п.).

3.2.10.6 Корректировка нормативного времени работы строитель​ных машин и механизмов и норм трудозатрат рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов с применением коэффициентов, приведенных в пункте 3.2.10.4, осуществля​ется в тех случаях, когда технологические процессы выполняются с участием рабочих, подвергающихся воздействию зимних условий.

3.2.10.7 Стоимость других дополнительных работ, сопровождаю​щих выполнение строительно-монтажных работ в зимний период, опре​деляется по отдельным калькуляциям. При этом в калькуляции могут включаться затраты на:

- рыхление мерзлых грунтов;

- предохранение грунтов от промерзания;

- оттаивание грунтов;

- применение быстротвердеющих бетонов и растворов;

- введение в бетоны и растворы специальных добавок;

- применение электропрогрева бетона;

- утепление конструкций;

- прогрев изделий, концов труб и кабеля;

· устройство, разборка и отопление обычных тепляков;

· защита рабочих мест от снежных заносов и т.п.;

· уборка снега со строительных площадок;

- дополнительные затраты, связанные с временным отоплением:

- использование постоянных систем отопления, обеспечивае​мых тепловой энергией от энергосистем, блок-станций и теп​ловых станций (котельных) для временного отопления отдель​ных законченных вчерне зданий (или их частей) в течение отопи​тельного периода для проведения внутри зданий строительных и монтажных работ, которые в соответствии с техническими услови​ями и правилами выполнения работ нужно выполнять при темпе​ратуре выше нуля, а также затраты тепловой энергии на ото​грев и сушку конструкций, когда это необходимо по техничес​ким условиям.

При расчетах дополнительных затрат, связанных с времен​ным отоплением, возможно применение усредненных показа​телей, предоставляемых Госстроем.

Технологические схемы выполнения строительно-монтажных работ в зимний период по температурным зонам страны устанавливаются на основании правил производства и приемки работ, технических усло​вий, других нормативных источников.

3.2.10.8 Если калькуляции на другие дополнительные работы, сопутствующие выполнению строительно-монтажных работ в зимний период, кроме рыхления мерзлых грунтов и уборки снега со строительных площадок, составлены на основании ресурсных элементных сметных норм, то к принятым в расчетах нормативным трудозатратам рабо​чих-строителей, монтажников и рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, а также к нормам времени работы строительных машин и механизмов приме​няются коэффициенты, приведенные в  пункте 3.2.10.4.

3.2.10.9 Дополнительные затраты материальных ресурсов, вызванные их повышенными потерями при выполнении работ в зим​ний период, кроме рыхления мерзлых грунтов и уборки снега со строительных площадок, могут определяться по усредненным показателям, выра​женным в процентах к нормативной потребности в материалах по ос​новным строительно-монтажным и дополнительным сопутствующим работам в следующих размерах:

	-   для щебня, гравия, песка, балласта, кирпича, раствора    бетона, гравия керамзитового                                            
	0,5%;

	-   для других материалов (за исключением леса, металла, труб, сборных строительных конструкций и изделий, кровельных и лакокрасочных материалов)                         
	0,2%.


3.2.10.10 В составе цены предложения претендент (подрядчик) может учитывать средства на дополнительные затраты, связанные с выполнением строительно-монтаж​ных работ,  в летний период под открытым небом, если это планируется.

Данные средства в цене преложения можно определять по усредненному процентному показателю, который составляет 0,35% от стоимости СМР по итогу глав 1-8 ССР.

3.2.10.11 Указанные средства являются лимитом и выплачиваются заказчиком подрядчику только за объемы работ, выполняемые в летний период под открытым небом при условии повышения предельно-допустимого уровня вредных факторов производственной среды и при наличии соответствующих обоснований (справки соответствующих учреждений) и расчетов, выполненных на основании положений Методических рекомендаций по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27 0С.

 3.2.10.12 Размер средств на сезонные (зимние и летние) удорожания стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых в условиях, за которые определены компенсации, и учтенных в составе цены предложения претендента, как привило, не должен превышать сметный лимит.

3.2.11 Стоимость прочих работ и средства на покрытие прочих затрат, которые планируются на объекте заказа, определяются на основании положений действующего законодательства, данных про​екта, исходных данных заказчика по осуществлению строительства, условий выполнения строительно-монтажных работ, расположения строительной организации относительно площадки строительства и т.п.

Например, средства на покрытие дополнительных затрат, свя​занных с доплатами работникам, выполняющим работы на объектах, расположенных на значительном расстоянии от места размещения строительно-монтажной организации, в связи с поездками в нерабочее время от места размещения организации (сборного пункта) к месту работы на объекте и обратно, исчисляются отдельным расчетом ис​ходя из количества работников, направленных на выполнение работ, дней, в которые осуществляются поездки, и надбавок к заработной плате в размерах, предусмотренных коллективными договорами или по согласованию с заказчиком.

Размеры надбавок работникам за день не могут превышать раз​мер суточных затрат, установленных для командировок в пределах Украины.

3.2.12 В цене своего предложения претендент (подрядчик) учи​тывает экономически обоснованную прибыль, которую он планирует получить от выполнения предлагаемых работ.

На размер прибыли влияет значительное количество факторов, в том числе следующие:

- вид строительства;

- техническая и технологическая сложность стройки;

- сроки строительства;

- способ финансирования строительства;

- конъюнктура рынка трудовых ресурсов и строительных органи​заций способных выполнить работы по объекту заказа в данном ре​гионе и т.п.

3.2.12.1 По стройкам (объектам), строительство которых осуществ​ляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, размер прибыли, если она планируется, как правило, принимается в пределах усредненных показателей, рекомендованных Госстроем по согласо​ванию с Минэкономики.

3.2.12.2 Если для выполнения предлагаемых строительно-монтажных работ претендент (подрядчик) планирует осуществлять собственными силами перевозку строительных грузов, изготовление отдельных материальных ресурсов и выполнение строительно-монтажных работ с использованием собственной строительной техники, прибыль в таком случае исчисляется с учетом трудоемкости таких работ, определенной в установленном порядке.

(подраздел 3.2 дополнен пунктом 3.2.12.2 в соответствии с Изменением № 2)

3.2.13 В цене своего предложения претендент (подрядчик) мо​жет учитывать средства на покрытие риска, связанного с выполнени​ем предлагаемых работ, размер которого зависит от совокупности целого ряда факторов, в том числе:

- стадии проектирования;

- вида строительства;

- технической и технологической сложности стройки;

- сроков строительства;

- способов финансирования строительства;

- оснащенности строительной организации материально-техни​ческими ресурсами, необходимыми для выполнения работ на объекте заказа, и наличия рабочих соответствующей квалификации и т.п.;

- вида договорной цены, предлагаемой по условиям тендера.

Указанные средства учитываются:

при твердой договорной цене 

– как правило, в размере не более 1,5 %;

при динамичной договорной цене
 
– как правило, не учитывается;

при периодичной договорной цене 
– как правило, в размере не более 1,0 %.
Размер этих средств целиком зависит от полной информации об объекте заказа и способах выполнения работ, что уменьшает опас​ность непредвиденных ситуаций на строительной площадке при вы​полнении работ.

3.2.13.1 При изучении проектной документации претендент изу​чает возможность возникновения риска для себя и, исчисляя цену своего предложения, определяет условия, которые предотвращали бы возникновение рискованных ситуаций или компенсировали бы его потери в таком случае.

Анализ риска проводится с целью рассмотрения возможных рискованных ситуаций, вероятности наступления соответствующих событий и потерь претендента, а также возможностей их компенсации, которые необходимо предусмотреть в контракте.

3.2.13.2 При анализе риска, который может возникнуть во время сооружения объекта, целесообразно выделить следующие его группы:

а) риск, связанный с проектной документацией.

Следует учитывать вероятность того, что при выполнении контракта будут возникать непредвиденные проектом работы или предусмотренные в проекте объемы работ не будут соответствовать действительности.

Уменьшение такого риска можно достичь путем детальной про​верки технической документации и устранения допущенных ошибок. При этом особое внимание следует уделять проблемам, которые мо​гут возникнуть на строительной площадке: непредвиденное состоя​ние грунта, наличие коммуникаций, не нанесенных на генеральном плане, и т.п. Во избежание таких ситуаций, претендент должен про​верить, были ли проведены геологические изыскания, и ознакомить​ся с их выводами. Кроме того, претенденту следует самостоятельно обследовать строительную площадку и выяснить с заказчиком все необходимые вопросы.

Основные действия претендента после выявления риска, свя​занного с проектной документацией, следует направить на то, чтобы требовать от заказчика внесения необходимых изменений в проект​ную документацию. Компенсацию риска, устранить который нет воз​можности, следует учитывать в цене предложения;

б) риск, связанный с внешними причинами и аварийными ситуа​циями.

Следует учитывать вероятность наводнения, землетрясения, стихийного бедствия, аварий и т.п.

Названные события создают для претендента угрозу значитель​ных материальных потерь, но вероятность их наступления может оцениваться по-разному.

Возмещение дополнительных затрат подрядчика в указанных случаях должно предусматриваться условиями контракта;

в) коммерческий риск претендента.

К такому риску относятся условия, которые предусмотрены в про​екте контракта и могут привести к ухудшению финансового положения претендента (размер авансового платежа; порядок оплаты выполнен​ных работ и вид контрактной цены, по которым будут осуществляться расчеты; порядок решения претензий заказчика и подрядчика и т.п.).

Анализ коммерческого риска осуществляется путем вниматель​ного рассмотрения всех пунктов проекта контракта (в частности, осо​бых условий контракта) и определения их влияния на финансовое положение подрядной организации.

Рассматривая пункты проекта контракта, претендент должен оценить их приемлемость для себя и риск для финансового положе​ния, с которым они связаны (порядок изменений проектной докумен​тации и объемов работ в процессе строительства, порядок страхова​ния риска, финансовые гарантии и т.п.).

3.2.13.3 При привлечении претендентом для выполнения предмета заказа субподрядчиков каждый из них должен анализировать собствен​ный риск и предусматривать его компенсацию в цене предложения.

3.3 ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН И 

РАСЧЕТОВ ЗА ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.3.1 Договорная цена - это смета стоимости подрядных работ, за ко​торую подрядная организация, определенная исполнителем работ, согласна выполнить объект заказа.

Договорная цена входит в состав стоимости строительства и используется при проведении взаиморасчетов.

(пункт 3.3.1 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)

3.3.2 Договорная цена на строительство объекта формируется претендентом на выполнение работ (генподрядчиком) с привлечением субподрядных организаций и согласовывается с заказчиком и является неотемлемой частью контракта..

(пункт 3.3.2 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)

3.3.3 Договорные цены могут устанавливаться твердыми, ди​намичными и периодичными.

3.3.3.1 Твердая смета (твердая договорная цена), как правило, устанавливают​ся для строительства продолжительностью до 1,5 лет.
(пункт 3.3.3.1 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
3.3.3.2 Твердые договорные цены устанавливаются неизменны​ми на весь объем строительства и не уточняются, за исключением случаев, если:

а) заказчик изменяет в процессе строительства проектные решения, что вызывает изменение объемов работ и стоимостных показателей;

б) в процессе строительства в проектной документации и инвесторских сметах выявлены бесспорные ошибки, которые не были об​наружены на стадии тендерного предложения и составления дого​ворной цены, а подрядчик не является исполнителем проектно-сметной документации;

в) возникают обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычай​ные обстоятельства и события, которые не могут быть предусмотре​ны сторонами при заключении договора (контракта).

3.3.3.3 Приблизительная смета (динамичная договорная цена) устанавливаются открыты​ми и могут уточняться в течение всего срока строительства, при этом масса прибыли, учтенная в договорной цене на начало строительства, не уточняется, кроме случаев, приведенных в пункте 3.3.3.2.
Если в договорной цене подрядчик при исчислении массы прибыли учел трудозатраты на перевозку материальных ресурсов собственным автомобильным транспортом, изготовление отдельных материальных ресурсов собственными силами и выполнение строительно- монтажных работ собственной строительной техникой, а при выполнении работ это не произошло или произошло частично, в этом случае масса прибыли также уточняется исходя из фактических условий выполнения строительно- монтажных работ.

(пункт 3.3.3.3  с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
3.3.3.4 периодичные договорные цены устанавливаются открытыми и имеют элементы как динамичной, так и твердой договорных цен.

Особенность такой цены состоит в том, что на объемы работ, планируемых на определенный период, как правило, это годовой план, устанавливается твердая договорная цена (фиксированная часть цены). Формирование и применение фиксированной части периодичной  договорной цены производится по правилам как для твердой договорной цены.

По окончании периода, в котором действовала твердая цена в составе периодичной договорной цены, стоимость остатков работ может уточняться с дальнейшим установлением твердой цены на весь остаток или его часть.

3.3.4 При согласовании договорной цены заказчик, рассматривая ее составляющие, проверяет стоимость материальных ресурсов, ко​торая не должна превышать сложившуюся в регионе по ценам про​изводителей, кроме случаев, подтвержденных соответствующими обоснованиями и расчетами.

К таким случаям, в частности, относятся:

- особые требования к техническим характеристикам и качеству материалов, изделий и конструкций;

- технологические условия осуществления строительства.

3.3.5 После согласования договорной цены составляется кон​тракт на выполнение работ. В контракте указывается документ, поло​женный в основу определения стоимостных показателей; указывает​ся вид договорной цены: твердая, динамичная или периодичная; порядок и сроки уточнения договорной цены; условия финансирования и расчетов за объемы выполненных работ; гарантии заказчика и подрядчика и т.п.

3.3.6 Уточнение динамичных договорных цен производится исходя из сопоставления региональных уровней цен материально-технических ресурсов на время согласования договорной цены, среднего их изменения на момент уточнения и цен ресурсов, предъявленных подрядчиком.

При необходимости может проводиться уточнение стоимости отдельных составляющих стоимости строительной продукции или конкретных видов работ и ресурсов, что обусловливается в контракте.

Если увеличение стоимости материально-технических ресурсов, предъявленных подрядчиком к оплате, выше среднего увеличения цен по таким ресурсам в регионе, решение об уровне уточненных стоимостных показателей и источниках покрытия разницы принимается заказчиком на основе соответствующих обоснований подрядчика.

(пункт 3.3.6  с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
3.3.6.1 Уточнение динамичной части периодичной договорной цены осуществляется по правилам как для динамических договорных цен.

3.3.7 Разногласия, возникающие между участниками строитель​ства в период формирования договорных цен и взаиморасчетов за объемы выполненных работ, рассматриваются соответствующими службами местных органов исполнительной власти и Госстроем Украины. Окончательное решение принимается в установленном за​конодательством Украины порядке.

3.3.8 Взаиморасчеты за объемы выполненных работ производят​ся за период, установленный в контракте (ежемесячно, за этап и т.п.).

3.3.9 При твердой договорной цене взаиморасчеты производятся на основании выполненных объемов работ и их стоимости, опреде​ленной в договорной цене.

3.3.10 При динамичной договорной цене:

3.3.10.1 Стоимость прямых затрат при взаиморасчетах за объемы выполненных работ определяется на основании нормативных затрат трудовых и материально-технических ресурсов, исходя из физических объемов выполненных работ и уточненных цен ресурсов, предусмотренных в договорной цене.

3.3.10.2 Средства на покрытие остальных статей общепроизводственных расхо​дов и уровень заработной платы работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, уточняются в порядке, предусмотренных контрактом.

3.3.10.3 При взаиморасчетах за объемы выполненных работ сред​ства на покрытие затрат подрядчика на возведение или приспособление временных зданий и сооружений определяются либо на основании испол​нительной сметы, согласованной с заказчиком, и фактически постро​енных (приспособленных) зданий и сооружений с учетом решений проекта организации строительства, либо по процентным показателям, предоставляемым Госстроем, что обусловливается контрактом.

В случае, если в договорной цене средства на покрытие этих затрат определены по процентному показателю, который по ДБН не превышает 5 процентов, при оформлении актов выполненных подрядных работ затраты по возведению временных зданий и сооружений или приспособлению для этих целей существующих подрячиком не расшифровываются и возвратные суммы не указываются.

(пункт 3.3.10.3  с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
3.3.10.4 При взаиморасчетах за объемы работ, выполнявшихся в зимний период, предусмотренные на это в договорной цене средства уточняются на основании справок местных органов гидрометеорологической службы в следующих случаях:

- когда в отдельные месяцы, относящиеся к зимнему периоду, наблюдается температура воздуха выше нуля в общем не ме​нее 8 рабочих дней в месяц. На работы, выполнявшиеся в такие дни, не учитываются дополнительные затраты на удоро​жание строительно-монтажных работ в зимний период;

- если, наоборот, в месяце, не относящемся к зимнему перио​ду, наблюдается температура воздуха ниже нуля также в об​щем не менее 8 рабочих дней в месяц, тогда на работы, вы​полнявшиеся в такие дни, учитываются дополнительные затра​ты на удорожание строительно-монтажных работ в зимний пе​риод;

· если местности, где выполняются строительно-монтажные ра​боты, подвергаются влиянию ветров скоростью свыше 10 м/с, и указанные работы выполняются на рабочих местах, не защищенных от ветра, к усредненным коэффициентам приведенным в п.3.2.10.4, можно применять повышающие коэффициенты в зависимости от количества ветреных дней в отчетный зимний период, которые составляют:

	Количество ветренных дней в отчетный зимний период, в процентах
	Коэффициенты

	Свыше 10 до 30
	1,05

	Свыше 30
	1,08


(пункт 3.3.10.4  с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
3.3.10.5 Если в договорной цене не предусмотрены средства на дополнительные затраты, связанные с выполнением строительно-монтажных работ в летний период, то при взаиморасчетах при наличии указанных условий они возмещаются подрядчику дополнительно в порядке, предусмотренном контрактом.

3.3.11 При периодичной договорной цене стоимость выполненных подрядных работ определяется по правилам как для твердой договорной цены.

3.3.12 Независимо от вида договорной цены и способов взаиморасчетов при выявлении в расчетах за выполненные работы (формы № КБ-2в «Акт приемки выполненных подрядных работ» и № КБ-3 «Справка о стоимости выполненных подрядных работ и затратах», которые были соответственно оформлены и оплачены за предыдущий период) бесспорных ошибок и нарушений действующего порядка определения стоимости строительства общая стоимость выполненных подрядных работ подлежит уточнению с момента выявления указанных ошибок.

3.3.13 При взаиморасчетах за объемы выполненных работ возвратные суммы от разборки конструкций, сноса зданий и сооружений, вследствие чего получены материальные ресурсы, пригодные для дальнейшего использования* на той же стройке, определяются на основании их номенклатуры, количества и обоснованных цен.

Если по договоренности сторон подрядчик выполняет работы по доведению полученных от разработки материальных ресурсов до пригодного для использования состояния и транспортировке их к месту временного складирования, стоимость этих работ учитывается в стоимости строительно-монтажных работ.

3.3.14 За итогом договорной цены в отдельных случаях, обоснованных расчетом, могут учитываться дополнительные средства на развитие собственной базы подрядных организаций, а также на восстановление их парка строительных машин и механизмов.

Решение по поводу выделения подрядной организации средств на указанные цели принимается инвестором в порядке, указанном в пункте 2.8.18.5 

Расчет, обосновывающий потребность и размеры этих средств, составляется с учетом сроков строительства (реставрации, ремонта) объектов, удельного веса работ, выполняемых для конкретного инвестора, в общем объеме работ и других факторов. Средства расходуются целевым назначением и не относятся на балансовую стоимость объекта (стройки). Условия учета этих средств и их расходования обусловливаются контрактом.

3.3.15 Определенные прибыли для субподрядных организаций можно осуществлять либо исходя из общей массы прибыли на стройку (объект) и удельного веса объема поручаемых им для выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме строительно-монтажных работ стройки (объекта), либо исходя из нормативно-расчетных трудозатрат на эти объемы и усредненных показателей, предоставленных Госстроем, по видам работ, либо любым другим способом, установленным сторонами (генподрядчиком и субподрядчиком) и обусловленным контрактом.

	Раздел 4

Правила определения общепроизводственных и административных расходов




Положения настоящего раздела устанавливают основные прави​ла определения общепроизводственных и административных расходов с учетом положений Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ, утвержденных приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 81.

В разделе приводятся:

- общие положения;

- порядок определения общепроизводственных и административных расходов. 
4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Общепроизводственные расходы - это расходы строительно-монтажных организаций, которые включаются в производственную себестоимость строительно-монтажных работ.

Перечень общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями, предоставленными Госстроем, приведен в приложении 19.

4.1.2 Административные расходы строительно-монтажной организации, учитываемые в стоимости стройки (объекта), - это общехозяйственные расходы, направленные на обслуживание и управление строительно-монтажной организацией, которые не включаются в себестоимость строительно-монтажных работ. Указанные расходы включаются в стоимость строительно-монтажных работ по строительному контракту пропорционально базе распределения, которая выбирается строительно-монтажной организацией самостоятельно (себестоимость соответствующего объекта затрат, прямые затраты и т.п.).

перечень административных расходов, учтенных усредненными показателями, предоставленными Госстроем, приведен в разделе I приложения 2 (кроме пунктов 7, 13, 15, 16 и расходов по операционной аренде и страхованию имущества) к Методическим рекомендациям по формированию себестоимости строительно-монтажных работ.

4.1.3 Правила расчета расходов, указанных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2, применяются при определении стоимости строительства и не зависят от ведомствен​ной принадлежности подрядной организации.

4.2 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

4.2.1 Для расчета общепроизводственных (ОП) расходов их перечень, приведенный в приложении 19, группируется в 3 блока:

- средства на заработную плату работников;

- отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством;

- остальные статьи ОП расходов.

4.2.1.1 Средства на заработную плату работников рассчитываются исходя из трудозатрат этих ра​ботников, указанных в приложении 19, и соответствующей стоимости человеко-часа.

В инвесторских сметах трудозатраты работников, указанных в приложении 19, определя​ются по формуле:

ТЗВ = ТПВ х К,

где    ТЗВ  - трудозатраты работников, указанных в приложении 19, чел.-ч;

ТПВ - нормативно-расчетная сметная трудоемкость работ, предусматривае​мых в прямых затратах, учитывающая трудозатраты рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, чел.-ч;

К   - усредненный коэффициент перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, указанных в приложении 19.

При определении средств на заработную плату на стадии составления инвесторской сметы стоимость человеко-часа принимается в размере, рекомендованном Госстроем для строительства, по пятому норма​тивному разряду на выполнение работ.

В инвесторских сметах усредненный коэффициент перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемко​сти работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, указанных в приложении 19, принимаются в размерах, реко​мендованных Госстроем.

4.2.1.2 Отчисления на социальные мероприятия определяются исходя из норм, установленных законодательством, и сметной заработной платы.

Сметная заработная плата определяется как сумма заработной платы:

- рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов;

- работников, указанных в приложении 19.

4.2.1.3 На стадии составления инвесторской сметной документа​ции средства на покрытие остальных статей ОП расходов рассчитываются исходя из нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, и усредненных показателей для определения средств на покрытие остальных статей ОП расходов, исчисленных в денежном выражении на человеко-час указанной трудо​емкости.

 Эти показатели предоставляются Госстроем.

Средства на покрытие остальных статей ОП расходов определяются по формуле:

КР.ЗВ = ТПВ х П,

где КР.ЗВ - средства на покрытие остальных статей ОП расходов, грн.;

 ТПВ – нормативно-расчетная сметная трудоемкость работ, предусматривае​мых в прямых затратах, учитывающая затраты труда рабочих, заня​тых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, чел.-ч.;

П  - усредненный показатель для определения средств на покрытие остальных статей ОП расходов, грн./чел -ч.

4.2.1.4 Усредненные показатели, рекомендуемые Госстроем для определения трудозатрат работников, средства на заработную плату которых пре​дусматривается в ОП расходах, и средств на покрытие осталь​ных статей ОП расходов, предназначены для осуществления строительства подрядным способом.

При осуществлении строительства хозяйственным способом к показателям, рекомендованным Госстроем для подрядного способа строительства, применяется понижающий коэффициент 0,6.
4.2.1.5 При составлении предложений по определению стоимости строительства подрядные организации - претенденты на выполнение строительно-монтажных работ - расчетно-аналитическим методом определяют средства на:

- заработную плату работников, указанных в приложении 19, с учетом структурного состава организации и уровня заработной платы, которую планируют получать на объекте заказа;

- покрытие остальных статей ОП расходов, исходя из затрат пре​дыдущего отчетного периода по этим статьям, с учетом мощности организации и объема предлагаемых к выполнению работ.

В цену предложения также включаются отчисления по установ​ленным законодательством нормам на социальные мероприятия от заработной платы рабочих, заня​тых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, и работников, средства на заработную плату которых учитываются в ОП расходах.

4.2.1.6 На основании расчетов подрядной организации, выполненных на стадии определения цены предложения, усредненные показатели для определения общепроизводственных расходов, предоставленные Госстроем, могут уточняться на стадии согласования договорной цены в порядке, установленном контрактом.

4.3 В инвесторской сметной документации средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций определяются на основании усредненных показателей, предоставленных Госстроем, учитывающих эти затраты в части, относящейся к строительно-монтажным работам, и могут уточняться на стадии согласования договорной цены.

4.3.1 При уточнении размера этих затрат не учитываются административные расходы, связанные с расходами на сбыт и другими операционными затратами строительно-монтажной организации.

Приложение А 

Обязательное 

Форма № 1

__________________________________________________________________________

 (наименование утверждающей организации)

Утверждено

Сводный сметный расчет в сумме______________________________________ тыс.грн.

В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс.грн.

 (ссылка на документ об утверждении) 

« ____ » ___________ 200_ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ___

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на « ___ » _____ 200_ г.

	№ п/п
	Номера смет и сметных расчетов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.грн.
	Прочие за​траты, тыс.грн.
	Общая сметная

стои​мость, тыс.грн.

	
	
	
	строи​тель​ных работ
	мон​таж​ных работ
	оборудо​вания, мебели и инвентаря
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	

	


	
	
	Итого по главам 1-12
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Сметная прибыль (П)
	+
	+
	-
	-
	+

	
	
	Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций (АР)
	+
	+
	-
	-
	+

	
	
	Средства на покрытие риска всех участников строитель​ства (Р)
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Средства на покрытие до​полнительных затрат, свя​занных с инфляционными процессами (И)
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого (гл.1-12+П+АР+Р+И)
	+
	+
	+
	+
	+


Окончание приложения А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Налоги, сборы, обязатель​ные платежи, установлен​ные действующим законо​дательством и не учтен​ные составляющими стои​мости строительства (без НДС)
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Налог на добавленную стоимость
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Всего по сводному смет​ному расчету
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Возвратные суммы
	-
	-
	-
	-
	+


Директор (или главный инженер) 

проектной организации ______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта ___________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____________________________отдела _____________________________
(наименование)                 
      [подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано:

Заказчик ________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

__________________________

Примечания:

1. Примерная номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства и порядок его заполнения приведены в приложении Б

2 Общая сметная стоимость, указанная в графе 8, состоит из сметной стоимости строительных и монтажных работ, оборудования, мебели инвентаря и прочих затрат |гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7)
Приложение Б 

Обязательное*
Образец заполнения

Примерная номенклатура сводного сметного расчета стоимости строительства

	№ п/п
	Номера смет и смет​ных расче​тов
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.грн.
	Про​чие за​тра​ты, тыс. грн.
	Общая сметная стоимость, тыс.грн.

	
	
	
	строи​тель​ных работ
	мон​таж​ных работ
	обору​дования, мебели и инвен​таря
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.

2.
	
	Глава 1. Подготовка тер​ритории строительства

Оформление земельного участка и разбивочные работы

Отведение земельного участка, выдача архитектурно-планировочного за​дания, красных линий за​стройки и технических ус​ловий

Разбивка основных осей зданий и сооружений, пе​ренос их в натуру и закре​пление на местности пунктами и знаками
	-

-
	-

-
	-

-
	+

+
	+
+

	
	
	Освоение территории строительства
	
	
	
	
	

	3.
	
	Компенсация и затраты по сносу зданий, сооружений, обустройств, зеленых насаж​дений и посевов, находящихся на территории строительства, с рубкой деревьев и корчева​нием пней
	+
	-
	-
	+
	+


Продолжение приложения Б

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4. 

5.
	
	Возмещение убытков, вызван​ных проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования

Снятие и складирование плодородного слоя почвы


	+

+
	-
-
	-
-
	+
-
	+

+

	6.
	
	Осушение территории, про​тивооползневые мероприя​тия, противопаводковые и противоселевые сооруже​ния, нагорные канавы, под​сыпка и намыв грунта, дру​гие работы по созданию рельефа


	+
	+
	+
	+
	+

	7.
	
	Рекультивация земельных участков, предоставленных во временное пользование
	+
	+
	+
	+
	+

	8.
	
	Налог за земельный участок, отведенный под строитель​ство (может включаться)


	-
	-
	-
	+
	+

	9.
	
	Арендная плата за времен​ное использование земли за пределами участка строи​тельства
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого по главе 1


	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Глава 2. Основные объек​ты строительства
	
	
	
	
	

	10.
	
	Здания и сооружения, пред​назначенные для выполне​ния основных технологичес​ких функций предприятий отраслей хозяйства Украины
	+
	+
	+
	+
	+


Продолжение приложения Б

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11.
	
	Специализированные цехи по выпуску товаров народно​го потребления предприятий машиностроения и других предприятий отраслей хо​зяйства Украины
	+
	+
	+
	+
	+

	12.
	
	Объекты социальной сферы
	+
	+
	+
	+
	+

	13.
	
	Жилые здания
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Итого по главе 2
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Глава 3. Объекты под​собного и обслуживаю-ще​го назначения
	
	
	
	
	

	14.
	
	Здания ремонтно-технических мастерских, деревообра​батывающих, инструменталь​ных, модельных цехов, стан​ции производства защитных газов, газогенераторные, ки​слородные, компрессорные, всякого рода складские по​мещения, эстакады, галереи, здания заводоуправлений, лабораторий и другие аналогичные здания и сооружения
	+
	+
	+
	+
	+

	15.
	
	Противосорняковые меро​приятия, природоохранные работы, водолазные стан​ции, охрана памятников культуры
	+
	+
	+
	+
	+

	16.
	
	Хозяйственные корпуса, про​ходные, теплицы в больни​цах и научных городках, мусоросборники и др.
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Итого по главе 3
	+
	+
	+
	+
	+


Продолжение приложения Б

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 4. Объекты энерге​тического хозяйства


	
	
	
	
	

	17.
	
	Электростанции, трансфор​маторные подстанции и ки​оски, линии электроснабже​ния и др.
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Итого по главе 4
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Глава 5. Объекты транс​портного хозяйства и связи


	
	
	
	
	

	18.
	
	Железнодорожные подъезд​ные пути (земляное полотно, верхнее строение пути, мос​ты и трубы, устройство пути, сигнализация, централиза​ция, блокировка и связь)
	+
	+
	+
	+
	+

	19.
	
	Автомобильные подъездные и внутренние дороги
	+
	-
	-
	-
	+

	20.
	
	Здания и сооружения по об​служиванию транспорта: де​по, гаражи, площадки для стоянки автомашин и дру-гих транспортных средств
	+
	+
	+
	+
	+

	21.
	
	Наружные работы по уст-рой​ству всех видов связи -внешней (телефонизация и др.) и внутренней (диспет​черская, селекторная, або​нентская и др.), а также на​ружные работы по радио-фи​кации и часификации зданий и сооружений
	+
	+
	+
	+
	+

	22.
	
	Здания для размещения устройств связи
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Итого по главе 5
	+
	+
	+
	+
	+


Продолжение приложения Б
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	3
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	8

	
	
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабже​ния, канализации, тепло​снабжения и газоснабжения


	
	
	
	
	

	23.
	
	Плотины, водозаборные со​оружения, насосные станции, напорные линии водоснаб​жения, здания перекачки, водонапорные башни, фильтры, разводная сеть с кранами, гидроколонками и другими обустройствами (резервуарами, шахтными колодцами и др.). Системы водооборота с градирнями


	+
	+
	+
	+
	+

	24.
	
	Наружная сеть канализации со смотровыми колодцами. Очистные сооружения и др.


	+
	+
	+
	+
	+

	25.
	
	Здания котельных со вспо​могательными сооружения​ми (бойлерная, мазутопроводы, резервуары и др.)


	+
	+
	+
	+
	+

	26.
	
	Тепловые сети


	+
	-
	-
	-
	+

	27.
	
	Газоснабжение, газораспре​делительные пункты (ГРП)


	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Итого по главе 6


	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории


	
	
	
	
	

	28.
	
	Вертикальная планировка территории, устройство до​рожек, малые архитектурные формы, спортивные и игро​вые площадки, спортивные соору-жения, ограждение террито-рий, наружное осве​щение, посадка деревьев, кустов, устройство клумб, га​зонов


	+
	+
	-
	-
	+

	
	
	Итого по главе 7
	+
	+
	-
	-
	+

	
	
	Итого по главам 1-7
	+
	+
	+
	+
	+


Продолжение приложения Б

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 8. Временные зда​ния и сооружения


	
	
	
	
	

	29.
	
	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений производ​ственного и вспомогательно​го назначения, предусмот​ренных данным проектом (рабочим проектом)


	+
	+
	-
	-
	+

	
	
	Итого по главе 8
	+
	+
	-
	-
	+

	
	
	Итого по главам 1-8
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты


	
	
	
	
	

	30.
	
	Дополнительные затраты при выполнении строительно-мон​тажных работ в зимний период


	+
	+
	-
	-
	+

	31.
	
	Дополнительные затраты при выполнении строительно-мон​тажных работ в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более +27ºС
	+
	+
	-
	-
	+

	32.
	
	Дополнительные затраты, связанные с выполнением противопаводковых мероприятий


	+
	-
	-
	-
	+

	33.
	
	Содержание и восстановле​ние после окончания строи​тельства действующих посто​янных автомобильных дорог


	+
	-
	-
	-
	+

	34.
	
	Затраты, связанные с ис​пытанием свай (строитель​ные работы)


	+
	-
	-
	-
	+

	35.
	
	Затраты на проведение после-осадочного ремонта (под​держания) подземных выра​боток при строительстве, ре​конструкции, подготовке но​вых горизонтов угольных и сланцевых шахт, а также же​лезорудных и других рудных шахт
	+
	-
	-
	-
	+


Продолжение приложения Б
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	36.
	
	Затраты на проведение геологоразведочных работ


	+
	-
	-
	-
	+

	37.
	
	Затраты, связанные с ор​ганизацией для работников строительных организаций специальных маршрутов го​родского пассажирского транспорта


	-
	-
	-
	+
	+

	38.
	
	Средства на доплаты работникам в связи с потерями времени на проезд от места размещения строительно-мон​тажной организации (сборно​го пункта) до объекта строи​тельства и обратно


	-
	-
	-
	+
	+

	39.
	
	Затраты по перевозке ра​ботников строительно-мон​тажных организаций авто​мобильным транспортом


	-
	-
	-
	+
	+

	40.
	
	Затраты, связанные с ко​мандированием работников подрядных организаций на стройки


	-
	-
	-
	+
	+

	41.
	
	Затраты, связанные с вы​полнением научно-исследова​тельских, экспериментальных или опытных работ для осу​ществления принятых в про​екте технических решений


	-
	-
	-
	+
	+

	42.
	
	Затраты на перебазировку строительно-монтажных ор​ганизаций или их структурных производственных подразделений


	-
	-
	-
	+
	+

	43.
	
	Затраты по шефмонтажу импортного оборудования


	-
	-
	-
	+
	+

	44.


	
	Дополнительные затраты, связанные с организацией работ вахтовым методом, всего
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	

	
	
	- содержание вахтового по​селка


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	- содержание гостиниц в аэропортах
	-
	-
	-
	+
	+


Продолжение приложения Б
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	- содержание диспетчерских служб по авиаперевозкам


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	- аренда каналов связи
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	- содержание дополнитель​ных мастеров и других инже​нерно-технических работников


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	- выплата установленных компенсаций в связи со сверх​нормативной ежедневной про​должительностью работ


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	- выплата суточных или надбавок за передвижной характер работ


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	- стоимость проезда работ​ников к месту работы и об​ратно к месту жительства, а также суточные за время пребывания в пути


	-
	-
	-
	+
	+

	45.
	
	Затраты на приобретение хозяйственного инвентаря (включая мебель) для про​мышленного строительства


	-
	-
	-
	+
	+

	46.
	
	Затраты на выполнение опытно-конструкторских ра​бот по созданию автомати​зированных систем управле​ния технологическими про​цессами, агрегатами и про​изводствами (не обеспечен​ными в составе комплекта поставки оборудования та​кими системами), в том чис​ле разработки программного обеспечения конкретных систем для вновь строящих​ся и реконструируемых про​изводственных предприятий


	-
	-
	-
	+
	+

	47.
	
	Затраты на проведение маркшейдерских работ в угольной промышленности в части, не учтенной в наклад​ных расходах
	-
	-
	-
	+
	+


Продолжение приложения Б
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	48.
	
	Другие затраты (борьба с сили-козом, радиоактивностью и т.д.)


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого по главе 9
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Итого по главам 1-9
	+
	+
	-
	+
	+

	
	
	Глава 10. Содержание службы заказчика и автор​ский надзор


	
	
	
	
	

	49.
	
	Содержание службы заказ​чика (включая затраты на технический надзор)


	-
	-
	-
	+
	+

	50.
	
	Осуществление авторского надзора


	-
	-
	-
	+
	+

	51.
	
	Проведение геодезических наблюдений за перемеще​нием и деформациями зда​ний и сооружений


	-
	-
	-
	+
	+

	52.
	
	Затраты заказчика, связан​ные с проведением тендеров


	-
	-
	-
	+
	+

	53.
	
	Средства для оказания ус​луг, связанных с подготовкой к производству работ, их осуществлением и вводом объектов в эксплуатацию, и формированием страхового фонда документации


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого по главе 10
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров


	
	
	
	
	

	54.
	
	Подготовка эксплуатацион​ных кадров


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого по главе 11
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы


	
	
	
	
	

	55.
	
	Сметная стоимость проектно-изыскательских работ


	-
	-
	-
	+
	+


Окончание приложения Б
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	56.
	
	Сметная стоимость комплексной государственной экспер​тизы проектно-сметной документации
	-
	-
	-
	+
	+

	57
	
	Сметные затраты, связанные с испытанием свай (работы, выполняемые проектными и изыскательскими организа​циями)


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого по главе 12
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого по главам 1-12
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Сметная прибыль (П)
	+
	+
	-
	-
	+

	
	
	Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций (АР)
	+
	+
	-
	-
	+

	
	
	Средства на покрытие риска всех участников строительства (Р)


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Средства на покрытие до​полнительных затрат, связанных с инфляцион​ными процессами (И)


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого (гл.1–12 + П+АР + Р + И)
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Налоги, сборы, обяза​тельные платежи, уста​новленные действую​щим законодательством и не учтенные состав​ляющими стоимости строительства (без НДС)


	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Итого
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Налог на добавленную стоимость
	-
	-
	-
	+
	+

	
	
	Всего по сводному сметному расчету
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Возвратные суммы
	-
	-
	-
	-
	+


____________________________

Примечание:   За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства кроме возвратных сумм приводятся стоимостные показатели (при их наличии на конкретном строительстве), приведенные в пунктах 2.8.18.1-2.8.18.5 Раздела 2 настоящих норм.

                                       Приложение В

Обязательное

Форма № 2
__________________________________________________________________________

(наименование утверждающей организации)
Утверждено

Сводка затрат в сумме ______________________________________________ тыс.грн.

В том числе возвратных сумм ________________________________________ тыс.грн.

(ссылка на документ об утверждении)

«__» _______________ 200_ г.
СВОДКА ЗАТРАТ

(наименование стройки) 

Составлена в текущих ценах по состоянию на  « __ » ________________ 200  г.

	№ п/п
	Наименование затрат
	Объекты производ-ствен​ного назначе​ния
	Объекты жилищно-граждан-ского назначе​ния
	Объекты базы строи​тельной индуст​рии
	Объекты городского наземного пассажирско​го транспор​та, дороги, путепроводы и другие ин​женерные сооружения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	а) Сметная стоимость, тыс.грн.:

- строительных и монтажных работ
	+
	+
	+
	+
	+

	
	- оборудования , ме​бели и инвентаря
	+
	+
	+
	+
	+

	
	- пусконаладочные работы
	+
	+
	+
	+
	+

	
	б) прочие затраты,тыс.грн.
	+
	+
	+
	+
	+

	
	в) общая сметная стои​мость (а + б), тыс.грн.
	+
	+
	+
	+
	+

	
	возвратные суммы
	+
	+
	+
	+
	+


Директор (или главный инженер)

 проектной организации _____________________________________________________

                                      [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта ___________________________________________________
                           [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ________________ отдела _________________________________________
    (наименование)                                        [подпись (инициалы, фамилия)] 

Согласовано:

Заказчик __________________________________________________________________
         [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение Г 

Обязательное

(с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)

Форма № 3
__________________________________

           (наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № _________
на строительство ________________________________

                  (наименование объекта)

Сметная стоимость ___________ тыс.грн.

Сметная трудоемкость ________ тыс.люд.-год.

Сметная заработная плата_________ тыс.грн.

Измеритель единичной стоимости __________

	№ п/п
	Номера смет и смет​ных расче​тов
	Наиме​нова-ние работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.грн.
	Смет-ная трудо​емкость, тыс. чел.-ч
	Смет​ная зара​ботная плата, тыс.грн.
	Показа​тели еди​ничной стои​мости

	
	
	
	строи​тельных работ
	мон​таж​ных работ
	оборудо​вания, мебели и инвентаря
	про​чих зат-рат
	все​го
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Главный инженер проекта ___________________________________________________
                                                                                [подпись (инициалы, фамилия)]

 Начальник __________________ отдела _______________________________________
                             (наименование)                                    [подпись (инициалы, фамилия)] 

Составил _________________________________________________________________

                                                       [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _________________________________________________________________

                       [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение Д 

Обязательное 

Форма № 4

____________________________

           (наименование стройки)

Локальная смета №
на ___________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:                                     Сметная стоимость___________ тыс.грн.

чертежи (спецификации) № ____ Сметная трудоемкость _____ тыс.люд.-год.

             Сметная заработная плата _____ тыс.грн.

             Средний разряд работ __________ разряд

Составлена в текущих ценах по состоянию на «___» ___________ 200_ г.

	№ п/п
	Шифр и но​мер пози​ции нор​матива
	Наимено​вание работ и затрат, единица измерения
	Коли​чест​во
	Стоимость единицы, грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч,

не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	Всего
	эксплуа​тации машин
	Все​го
	зара​ботной платы
	эксплуа​тации машин
	обслуживаю​щих машины

	
	
	
	
	заработ​ной платы
	в том числе за​работной платы
	
	
	в том числе за​работной платы
	на еди​ницу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Итого прямые затраты 

             в том числе:

	             стоимость материалов, изделий и конструкций

	             всего заработная плата

	      Общепроизводственные расходы

	             трудоемкость в общепроизводственных расходах

	             заработная плата в общепроизводственных расходах

	      Всего по смете

	      Сметная трудоемкость

	      Сметная заработная плат


Составил _________________________________________________________________
         [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _________________________________________________________________

        [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение Е Обязательное Форма № 5
___________________________

       (наименование стройки)

Локальная смета №
на приобретение оборудования ____________________________________________
     (вид оборудования и работ, наименование объекта)

Основание: чертежи (спецификации) № ____       Сметная стоимость ________ тыс.грн.

Составлена в текущих ценах по состоянию на «___» ___________ 200_ г.

	№
п/п
	Шифр и номер по-зиции нор-матива
	Наименование и харак-теристика оборудования, единица измерения и масса единицы оборудо-вания
	Количество
	Стоимость единицы, грн.
	Общая стоимость, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Итого _____________________________________________________________________
Дополнительные затраты, связанные с транспортировкой,

тарой и упаковкой, заготовительно-складскими расходами, 

а также на комплектацию и запчасти___________________________________________
Всего по смете____________________________________________________________
Составил ______________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение Ж 

Обязательное 

Форма № 4а
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ

	№ п/п
	Шифр ресурса
	Наименование
	Еди​ница изме​рения
	Коли​чест​во
	Теку​щая цена за еди​ницу, грн.
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	отпуск​ная цена, грн.
	транс​портная состав​ляю​щая, грн.
	заготови-тельно-склад​ские расходы, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Затраты труда

	1
	+
	Затраты труда ра​бочих-строителей
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	2
	-
	Средний разряд работ, выполняе​мых рабочими-строителями
	разряд
	+
	-
	-
	-
	-

	3
	+
	Затраты труда рабочих-монтаж​ников
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	4
	-


	Средний разряд работ, выполняе​мых рабочими-монтажниками
	разряд
	+
	-
	-
	-
	-

	5
	+
	Затраты труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	6
	-


	Средний разряд звена рабочих, занятых управле​нием и обслужи​ванием машин
	разряд
	+
	-
	-
	-
	-

	7
	+
	Затраты труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием автотранспорта при перевозке грунта и строительного мусора
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	8
	+
	Затраты труда работников, зара​ботная плата ко​торых учитывается в общепроизводственных рас​ходах
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	
	Итого сметная трудоемкость
	чел.-ч
	+
	-
	-
	-
	-

	
	Средний разряд работ по смете
	разряд
	+
	-
	-
	-
	-

	II. Строительные машины и механизмы

	+
	+
	Машины и меха​низмы
	маш.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	+
	+
	Перевозка грунта
	т
	+
	+
	-
	-
	-

	IІІ. Строительные материалы, изделия и конструкции

	+
	+
	Строительные материалы, изде​лия и конструкции
	+
	+
	+* *
	+
	+
	+


Текущие цены материальных ресурсов приняты по состоянию на ____________
Составил _________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Условные обозначения:
« + » - заполняется;

«-» - не заполняется.

Продолжение приложение Ж 

Форма № 4б

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	№ п/п
	Шифр ресурса
	Наименование
	Еди​ница изме​рения
	Коли​чест​во
	Теку​щая цена за еди​ницу, грн.
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	отпуск​ная цена, грн.
	транс​портная состав​ляю​щая, грн.
	заготови-тельно-склад​ские расходы, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. Затраты труда

	1
	+
	Затраты труда ра​бочих-строителей
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	2
	-
	Средний разряд работ, выполняе​мых рабочими-строителями
	разряд
	+
	-
	-
	-
	-

	3
	+
	Затраты труда рабочих-монтаж​ников
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	4
	-


	Средний разряд работ, выполняе​мых рабочими-монтажниками
	разряд
	+
	-
	-
	-
	-

	5
	+
	Затраты труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	6
	-


	Средний разряд звена рабочих, занятых управле​нием и обслужи​ванием машин
	разряд
	+
	-
	-
	-
	-

	7
	+
	Затраты труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием автотранспорта при перевозке грунта и строительного мусора
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	8
	+
	Затраты труда рабочих, зара​ботная плата ко​торых учитывается в составе:
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	8.1
	+
	общепроизводственных расходов
	чел.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	8.2
	+
	средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений
	чел.-ч
	+
	-
	-
	-
	-

	
	
	дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ:
	
	
	
	
	
	

	8.3
	+
	в зимний период
	чел.-ч
	+
	-
	-
	-
	-

	8.4
	+
	в летний период
	чел.-ч
	+
	-
	-
	-
	-

	
	Итого сметная трудоемкость
	чел.-ч
	+
	-
	-
	-
	-

	
	Средний разряд работ 
	разряд
	+
	-
	-
	-
	-

	II. Строительные машины и механизмы

	+
	+
	Машины и меха​низмы
	маш.-ч
	+
	+
	-
	-
	-

	+
	+
	Перевозка грунта
	т
	+
	+
	-
	-
	-

	IІІ. Строительные материалы, изделия и конструкции

	+
	+
	Строительные материалы, изде​лия и конструкции
	+
	+
	+* *
	+
	+
	+


Текущие цены материальных ресурсов приняты по состоянию на ____________
Составил _________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Условные обозначения: « + » - заполняется; «-» - не заполняется.

Приложение И 

Обязательное 

Форма № 6

________________________________________
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

	Наименование объектов (зданий и сооружений) и

затрат, включенных в пусковой комплекс
	Общая сметная стоимость объектов и затрат по проекту, тыс.грн.
	Сметная стоимость объектов и затрат, включенных в пусковой комплекс, тыс.грн.

	
	Все​го
	в том числе
	Все​го
	в том числе

	
	
	сметная стоимость
	про​чие за​тра​ты
	
	сметная стоимость
	про​чие за​тра​ты

	
	
	строй-тельно-монтаж-ных работ
	обо​рудо​вания
	
	
	строи-тельно-монтаж-ных работ
	обо​рудо​вания
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объекты пускового комплекса (главы 2 - 7):
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	.......................................
	+

.....
	+

..........
	+

...............
	+

..........
	+

......
	+

..............
	+

.............
	+

............

	Итого


	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Средства, предусмот​ренные в главах 1,8-12 сводного сметного расчета


	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Итого по главам 1-12


	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Сметная прибыль (П)


	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-

	Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных организаций (АР)
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-

	Средства на покрытие риска всех участников строительства (Р)
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+

	Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляци​онными процессами (И)
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+

	Итого 

(гл. 1-12+П+АР+Р+И)
	+
	+
	+


	+
	+
	.+
	+


	+

 


Окончание приложения И

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Налоги, сборы, обяза​тельные платежи, уста​новленные действую​щим законодательством и не учтенные состав​ляющими стоимости строительства (без НДС)
	+
	-


	-
	+
	+
	-


	-
	+

	Всего по пусковому комплексу
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Возвратные суммы
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-


Главный инженер проекта

генеральной проектной

организации ____________________________________________________________

                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение К 

Обязательное 

Форма № 7
Наименование стройки ______________________________________________________
Индивидуальная ресурсная элементная 

сметная норма № _____
на _______________________________________________________________________
(наименование вида строительных или монтажных работ)

Состав работ

Измеритель

	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Единица измерения
	Показатель

	1
	Затраты труда рабочих-строителей (монтажников)
	
	

	2
	Средний разряд работ
	
	

	3
	Затраты труда машинистов
	
	

	
	Машины и механизмы
	
	

	
	Материалы
	
	


Составил _______________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Проверил _______________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение М 

Обязательное

Перечень работ и затрат, 

которые относятся к титульным 

временным зданиям и сооружениям и учитываются 

усредненными показателями
1 Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий и сооружений для обслуживания работников строительства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

2 Аренда и приспособление существующих помещений с после​дующей ликвидацией обустройств.

3 Временное приспособление вновь построенных и существующих постоянных зданий и сооружений для производственных нужд строи​тельства, восстановление и ремонт их по окончании использования.

4 Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных, жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, создание и благоустройство временных поселков (в том числе вахтовых), разборка и демонтаж, восстановление площадки, переме​щение конструкций и деталей на склад.

5 Устройство и содержание временных железных, автомобильных и землевозных дорог, в том числе соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением («усы»), и проездов на строительной площадке, с искусственными сооружени​ями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов.

6 Устройство и разборка сетей связи и временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом и т.п. на строи​тельной площадке от распределительных устройств к отдельным объектам.

7 Устройство временных подвесных дорог и кабель-кранов для перемещения материалов и деталей и разборка их.

8 Временные материально-технические склады на строительной площадке закрытые (отапливаемые и неотапливаемые) и открытые для материалов, изделий, конструкций и оборудования, кроме кладо​вых прорабов и мастеров, складских помещений и навесов при объектах строительства.

9 Временные обустройства (площадки, платформы и т.п.) для материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также для погрузочно-разгрузочных работ.

10 Временные производственные мастерские (ремонтно-механические, арматурные, столярно-плотницкие и т.п.) и кузницы.

11 Электростанции, котельные, насосные, компрессорные, кало​риферные, вентиляторные и т.п. временного назначения.

12 Временные камнедробильно-сортировочные установки, бетонорастворные узлы и установки для приготовления бетона и раствора с обустройствами на территории строительства или передвижные на линейном строительстве.

13 Временные установки для приготовления грунтов, обработан​ных органическими и неорганическими вяжущими, временные цементобетонные и асфальтобетонные заводы для приготовления бетонных и асфальтобетонных смесей с битумохранилища и т.п.

14 Полигоны для изготовления железобетонных и бетонных из​делий и доборных элементов с пропарочными камерами.

15 Площадки, стенды для укрупняющей и предварительной сборки оборудования.

16 Звеносборочные базы для сборки звеньев'железнодорожного пути.

17 Здания и обустройства во временных карьерах, кроме дорог.

18 Устройство и разборка временных сетей сжатого воздуха, воды, энергоснабжения, связи и других временных коммуникаций в шахтах, туннелях и метрополитенах.

19 Временные лаборатории для испытания строительных мате​риалов и изделий на строительных площадках.

20 Устройство оснований и фундаментов под машины и меха​низмы, для которых эти затраты не учтены в стоимости машино-часа (кроме рельсовых путей под башенные, козловые и портально-стреловые краны).

21 Временные сооружения, связанные с противопожарными ме​роприятиями и охраной на территории строительства и в жилом по​селке.

22 Временные конторы строительно-монтажных участков, строи​тельно-монтажных поездов, строительных управлений или трестов-площадок.

23 Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограды в городах.

Приложения 1-19 

к ДБН Д.1.1-1-2000 

(справочные)
С изменениям, внесенными в соответствии с Изменением № 2:

1. Приложения 1, 3, 4, 8, 12, 13, 17 – 19 изложены в новой редакции.

2. Приложение 2 исключено.

Приложение 1

Справочное

Усредненная стоимость человеко-часа 

по разрядам работ в строительстве

По состоянию на « 1 » января 2002 г.

	Разряд выпол​няемых работ
	Стоимость чел./ч, грн.
	Разряд выпол​няемых работ
	Стоимость чел./ч, грн.
	Разряд выпол-няемых работ
	Стоимость чел./ч, грн.

	1
	2,75
	3,4
	3,42
	5,8
	4,80

	1,1
	2,76
	3,5
	3,47
	5,9
	4,87

	1,2
	2,79
	3,6
	3,51
	6,0
	4,93

	1,3
	2,82
	3,7
	3,56
	6,1
	5,01

	1,4
	2,83
	3,8
	3,60
	6,2
	5,09

	1,5
	2,86
	3,9
	3,63
	6,3
	5,16

	1,6
	2,88
	4,0
	3,68
	6,4
	5,24

	1,7
	2,91
	4,1
	3,74
	6,5
	5,32

	1,8
	2,92
	4,2
	3,80
	6,6
	5,40

	1,9
	2,96
	4,3
	3,84
	6,7
	5,47

	2
	2,99
	4,4
	3,90
	6,8
	5,55

	   2,1
	3,00
	4,5
	3,96
	6,9
	5,63

	   2,2
	3,03
	4,6
	4,02
	7,0
	5,71

	2,3
	3,06
	4,7
	4,07
	7,1
	5,79

	2,4
	3,09
	4,8
	4,13
	7,2
	5,88

	2,5
	3,12
	4,9
	4,19
	7,3
	5,97

	2,6
	3,15
	5,0
	4,24
	7,4
	6,06

	2,7
	3,18
	5,1
	4,30
	7,5
	6,14

	2,8
	3,20
	5,2
	4,38
	7,6
	6,23

	2,9
	3,23
	5,3
	4,45
	7,7
	6,32

	3,0
	3,26
	5,4
	4,51
	7,8
	6,41

	3,1
	3,30
	5,5
	4,59
	7,9
	6,50

	3,2
	3,35
	5,6
	4,66
	8
	6,58

	3,3
	3,39
	5,7
	4,72
	
	


Примечания:

1. Приведенная стоимость человеко-часа учитывает обычные условия труда при сорокачасовой рабочей неделе.

При другой продолжительности недели стоимость человеко-часа определяется с применением следующих коэффициентов:

38,5 – часовая рабочая неделя

- 1,036;

36 – часовая рабочая неделя

- 1,108;

33 – часовая рабочая неделя

- 1,208;

30 – часовая рабочая неделя

- 1,329;

24 – часовая рабочая неделя

- 1,662;

18 – часовая рабочая неделя

- 2,215.

2. Для расчета заработной платы на строительстве тоннелей и метрополи​тенов к стоимости человеко-часа соответствующего разряда, приведенной в данном приложении, применяются коэффициенты:

а) при закрытом способе работ, включая устройство путей в тоннелях, а также все работы после устройства перекрытия тоннелей, станций и вестибюлей метрополитена, строящихся открытым горным способом,                   





   -1,80;
б) при открытом способе работ, включая устройство путей

на поверхности,                                        -1,35;
в) при выполнении работ на шахтной поверхности                            - 1,23.
Приложение 2 

Справочное
Перечень

отдельных профессий рабочих, занятых на управлении и обслуживании мощных и особо сложных строительных машин и механизмов, к заработной плате которых можно применять повышающие коэффициенты

(справочное приложение 2 исключено в соответствии с Изменением № 2)

Приложение 3

Справочное

Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 чел.-ч нормативно-расчетной сметной трудоемкости строительно-монтажных работ, предусматриваемых в прямых затратах

Таблица
	№ п/п
	Виды строительных и монтажных работ
	Усредненные коэффициенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах
	Усредненные

показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов,
грн./чел.-ч

	1
	2
	3
	4

	1
	Общестроительные работы

(кроме выделенных)
	0,120
	1,05

	
	а) земляные работы
	0,098
	0,85

	
	б) отделочные работы
	0,088
	0,83

	2
	Горновскрышные работы
	0,090
	0,87

	3
	Буровзрывные работы
	0,121
	1,19

	4
	Устройство буровых скважин на воду
	0,106
	1,01

	5
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	0,087
	0,83

	6
	Монтаж металлических конструкций 
	0,088
	0,85

	7
	Внутренние санитарно-технические работы, в том числе вентиляция и кондиционирование 
	0,105
	1,02

	8
	Внешние сети (водопровод, канализация, теплоснабжение, газопровод) 
	0,094
	0,85

	9
	Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов 
	0,102
	0,90

	10
	Теплоизоляционные работы 
	0,092
	0,87

	11
	Электроосвещение зданий и электромонтажные работы 
	0,097
	0,93

	12
	Наземные инженерные сооружения (автомобильные дороги, железные дороги, аэродромы, трамвайные пути) 
	0,102
	0,90

	13
	Мосты 
	0,146
	1,19

	14
	Тоннели и метрополитены (работы по сооружению тоннелей и метрополитенов открытым способом до устройства перекрытия и путевые работы на поверхности) 
	0,181
	1,88

	15
	Прокладка и монтаж сетей связи 
	0,088
	0,83

	16
	Прокладка и монтаж междугородных линий связи 
	0,138
	1,17

	17
	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 
	0,077
	0,75

	18
	Горнопроходческие подземные работы (кроме тоннелей и метрополитенов) 
	0,214
	1,34

	19
	Конструкции гидротехнических сооружений:

- земляные, бетонные и железобетонные, каменные, деревянные;
	0,098
	0,93

	
	- металлические 
	0,092
	0,87

	20
	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях 
	0,102
	0,98

	21
	Берегоукрепительные работы 
	0,097
	0,93

	22
	Судовозные пути стапелей и слипов 
	0,096
	0,93

	23
	Подводно-строительные (водолазные) работы 
	0,098
	0,87

	24
	Промышленные печи и трубы 
	0,105
	1,02

	25
	Монтаж оборудования 
	0,079
	0,76

	26
	Монтаж оборудования и электро-монтажные работы на атомных электростанциях 
	0,105
	0,98

	27
	Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах 
	0,082
	0,78

	28
	То же, при электрификации действующих железных дорог 
	0,098
	0,93

	29
	Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением 
	0,087
	0,82

	30
	Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения 
	0,088
	0,85

	31
	Текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства 
	0,094
	0,87

	32
	Пусконаладочные работы 
	0,087
	0,82


Примечания:
1. Показатели, приведенные в пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16 применяются по всему комплексу работ, включая строительные работы (земляные, сооружение телефонной канализации и т.п.).

2. Показатели, приведенные в пункте 17, применяются по всему комплексу работ, включая электромонтажные работы.

Приложение 3 заменено приказом Госстроя Украины № 94 от 13.06.2005. 

Приложение 4

 Справочное

Распределение специальных строительных работ для определения трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов

(взамен Приложения 4 к ДБНД. 1.1-1-2000)
Таблица

	№ сметных норм
ДБН Д.2.2-99
	Наименование работ
	Усредненные коэффициенты перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах
	Усредненные

показатели для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов,
грн./чел.-ч

	1
	2
	3
	4

	с 9-50-1 по 9-51-12;

с 39-5-1 по 39-5-6
	Контроль качества сварных соединений
	0,079
	0,76

	с 11-29-1 по 11 –30-1
	Устройство покрытия пола из механически обработанных чугунных и стальных плит
	0,088
	0,85

	14-17-1; с 14-26-1

по 14-26-3; 14-33-1;

14-37-1
	Изготовление и установка ограждений боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота, стальных и алюминиевых каркасов и ограждений теплиц, установка катковых и неподвиж-ных опор под трубопроводы отопления.
	0,088
	0,85

	с 14-28-1 по 14-28-7;

14-29-1
	Установка узлов механизмов и валов приборов открывания и закрывания форточек теплиц
	0,079**
	0,76**

	с 17-7-1

по 17-7-21) с 17-7-3

по 17-7-4
	Установка баков металлических для воды массой более 0,6 т (емкостью более 4м3)
	0,079
	0,76


	1
	2
	3
	4

	с 18-1-1 по 18-2-10
	Установка котлов отопительных теплопроизводительнос-тью до 1,6 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115 С или давлением пара до 0,7 МПа (0,7 кгс/см2)
	0,079
	0,76

	с 18-3-1

по 18-5-4; с 18-1 3-1

по 18-13-5
	Установка водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 , емкостных емкостью до 6 м3 в тепловых пунктах и в котельных, оборудованных котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115о С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосов центробежных с электродвигателем на одной оси или на клиноременной передаче при общей массе агрегата до 0,75 т
	0,079*
	0,76*

	19-1-3; 19-1-4
	Установка ресторанных плит 
	0,079
	0,76

	19-3-10
	Установка газогорелочных устройств производительностью более 500 м3/ч 
	0,079**
	0,76**

	с 20-15-1

по 20-16-4;

с 20-43-1

по 20-53-10;

с 20-55-1

по 20-57-8
	Установка заслонок и клапанов воздушных с электрическим и пневматическим приводом, кондиционеров центральных производительностью 10-250 тыс.м3 /ч на системах кондиционирования воздуха и вентиляции, а также отдельных секций этих кондиционеров на системах воздушного отопления, вентиляции (в том числе и в приточных камерах) 
	0,079**
	0,76**

	с 20-31-5

по 20-31-10;

20-32-6; 20-33-4;

с 20-34-1 по 20-34-3;

20-36-1;

с 20-39-4

по 20-39-7;

20-40-1;

с 20-42-1

по 20-42-16;

с 20-54-1

по 20-54-6
	Установка вентиляторов крышных и радиальных массой более 0,4 т, осевых массой более 0,3 т с электродвигателем на одной оси или клиноременной передаче; агрегатов воздушноотопительных и вентиляционных пылеулавливающих; циклонов массой более 1 т; кондиционеров-доводчиков эжекционных; камер приточных типовых производительностью до 150 тыс.м3/час; присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассообмена 
	0,079
	0,76

	с 25-58-1

по 25-58-4
	Прокладка дренажного кабеля
	0,097
	0,93

	25-64-1;

25-64-2
	Установка блок-боксов на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах 
	0,088
	0,83

	с 28-1 07-1 по 28-1 13-1
	Установка стальных конструкций опор контактной сети, жестких поперечин, светофорных мостиков, смотровых люлек, консолей и подкосов к ним, а также траверс
	0,088
	0,85

	с 28-202-1 по 28-202-3;
	Подвеска проводов, защита кабеля
	0,082
	0,78

	с 28-205-1 по 28-205-5
	То же, при электрификации действующих железных дорог
	0,098
	0,93

	с 29-6-1 по 29-186-1;

с 29-220-1 по 29-248-1;

с 29-275-1 

по 29-275-7;

с 29-275-10

по 29-275-11;

с 29-275-13

по 29-275-17;

с 29-275-19

по 29-277-1
	Все работы, выполняемые при сооружении тоннелей и метрополитенов закрытым способом, а также открытым способом после устройства перекрытия тоннеля, включая общестроительные работы, которые нормируются по другим сборникам 
	0,236
	2,05

	30-17-1; 30-17-2;

с 30-42-1 по 30-43-4;

30-31-1; 30-31-2;

30-50-1; 30-50-2;

30-73-1; 30-81-1;

с 30-88-1 по 30-88-3
	Установка стальных опорных частей для железобетонных пролетных сооружений, сборка и установка стальных пролетных сооружений, продольная и поперечная передвижка стальных пролетных сооружений с установкой на опорные части; устройство смотровых приспособлений, металлических поручней, перекрытия деформационных швов скользящим листом, стальные леса и пирсы 
	0,088
	0,85

	с 33-10-1 по 33-13-8;

с 33-30-1 по 33-30-20;

с 33-204-1 по 33-210-6;

с 33-215-1 по 33-215-4;

с 33-21 8-1 по 33-21 9-1;

с 33-251-9 по 33-251-16;

33-253-3; 33-253-4
	Установка стальных опор воздушных линий электропередачи, стальных конструкций распределительных устройств, стальных опор контактной сети промышленного и городского транспорта 
	0,088
	0,85

	с 33-16-1 по 33-23-1;

с 33-108-1 по 33-112-7;

с 33-114-1 по 33-115-2
с 33-116-1 по 33-117-6
	Подвеска проводов и грозозащитных тросов, установка светильников
Установка линейного оборудования и комплектных трансформаторных подстанций 
	0,097

0,097**
	0,93

0,93**

	с 33-16-1 по 33-23-1;

с 33-108-1 по 33-112-7;

с 33-114-1
	Подвеска проводов и грозозащитных тросов, установка светильников
	0,097
	0,93

	по 33-115-2
с 33-116-1

по 33-117-6
	Установка линейного оборудования и комплектных трансформаторных подстанций 
	0,097**
	0,93**

	с 34-1 2-1 по 34-1 5-3; с 34-17-1 по 34-23-2;

с 34-52-1 по 34-52-4
	Монтаж стальных конструкций радиомачт и радиобашен, полно-сборных зданий из алюминиевых панелей, термокамер, стальных подземных не обслуживаемых усилительных пунктов 
	0,088
	0,85

	35
	Горнопроходческие подземные роботы (включая все виды крепления выработок, бурение скважин из подземных выработок и подземные строительные работы, нормируемые по другим сборникам). Транспортировка горной массы от шахтных стволов до отвалов при выполнении подземных горно-капитальных работ 
	0,214
	1,34

	с 39-1-1 по 39-3-12;

с 39-6-1 по 39-7-5;

с 39-7-10 по 39-8-5;

с 39-8-8 по 39-8- 13;

с 39-11-1 по 39-11-4
	Установка металлических конструкций гидротехнических сооружений 
	0,088
	0,85

	с 44-22-1 по 44-23-1;

с 44-73-1 по 44-74-1
	Прокладка кабеля в подводные траншеи:
а) междугородной связи 
	0,104
	1,24

	
	б) электропередачи 
	0,097
	0,93

	с 44-24-1 по 44-24-4;

с 44-49-1 по 44-49-4;

с 44-75-1 по 44-75-4
	Опускание металлических оболочек оголовков водозаборных и водосбрасывающих сооружений 
	0,088
	0,85

	45-65-1;

с 45-66-1 по 45-66-5
	Установка металлических деталей промышленных труб 
	0,088
	0,85


Примечания:
1. При установке санитарно-технического оборудования для технического водоохлаждения на радиообъектах, обозначенного знаком*, показатели для определения трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов принимаются в размере соответственно 0,097 и 0,93.

2. Подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ-35-750 кВ, штыревые изоляторы, крюки и штыри для ВЛ-30-35 кВ, подвесные изоляторы для ВЛ-6-35 кВ, зажимы для ВЛ-0,4-35 кВ, а также разрядники, разъединители и масляные выключатели, устанавливаемые на опорах, учитываются как оборудование.

3. По работам, обозначенным знаком **, инженерное оборудование и устройства учитываются как оборудование.

Показатели для определения трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов на работы, выполняемые с применением панелей из стального и алюминиевого листа с утеплителем, принимаются в размере, установленном для общестроительных работ, соответственно 0,120 та 1,05.

Приложение 4 заменено приказом Госстроя Украины № 94 от 13.06.2005. 

Приложение 5

Справочное
Усредненные показатели для определения 

дополнительных затрат по стоимости оборудования

	№ пункта
	Наименование показателей
	Показатели, в процентах

	1
	2
	3

	1
	Транспортные расходы
	3,0

	2
	Затраты на тару, упаковку и реквизит
	0,5

	3
	Запасные части
	1,0

	4
	Комплектация
	0,4

	5
	Заготовительно-складские расходы
	0,9


Приложение 6

Справочное
Усредненные показатели для определения лимита средств 

на титульные временные здания и сооружения в инвесторской 

сметной документации на строительство 

(кроме ремонтно-строительных работ)

Таблица
	Виды строительства, предприятий, зданий и сооружений
	Показатель, %

	1
	2

	Промышленное строительство
	

	1. Предприятия черной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих)
	3,1

	2. Предприятия цветной металлургической промышленности (кроме горнодобывающих)
	2,4

	3. Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов)
	3,5

	4. Предприятия машиностроения и электротехническая про​мышленность
	2,5

	5. Предприятия горнодобывающей промышленности:

а) строительство новых угольных (сланцевых) шахт и рудни​ков
	4,2

	   б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подго​товка   новых горизонтов на действующих горнодобывающих предприятиях
	2,9

	   в) строительство угольных (сланцевых) разрезов
	3,2

	6. Предприятия химической промышленности: 

   а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы
	3,6

	   б) прочие объекты химической промышленности
	3,1

	7. Предприятия торфяной промышленности
	3,9

	8. Предприятия судостроительной и судоремонтной промышлен​ности
	4,1

	9. Предприятия лесозаготовительной и деревообрабатываю​щей   промышленности
	4,1

	10. Предприятия промышленности строительных материалов и  стройиндустрии
	2,2

	11. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
	3,4

	12. Предприятия легкой промышленности
	2,0

	13. Предприятия пищевой промышленности
	2,5

	14 Предприятия медицинской промышленности
	2,2

	15 Предприятия микробиологической промышленности
	3,1

	Энергетическое строительство
	

	16. Тепловые электростанции:
	

	    а) конденсационные с блоками 210-300 МВт, мощностью до 2500 МВт;
	5,5

	    б) конденсационные с блоками 500-800 МВт, мощностью до 5000 МВт
	5,6

	17. Атомные электростанции мощностью 4000 МВт и выше
	7,2

	18. Промышленно-отопительные ТЭЦ мощностью 300 МВт и выше
	5,0

	19. Самостоятельные котельные
	3,1

	20. Воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше
	3,2

	21. Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объ​екты  энергетического строительства
	3,6


Продолжение таблицы

	1
	2

	22. Воздушные линии электропередачи, включая осветитель​ные, трансформаторные подстанции 0,4-35 кВ
	2,4

	Транспортное строительство
	

	23. Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепрово​дов)  длиной более 50 м
	8,3

	24. Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мос​тов (путепроводов) длиной более 50 м
	5,6

	25. Электрификация железнодорожных участков
	4,3

	26. Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железно​дорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети
	3,6

	27. Автомобильные дороги общегосударственного значения и местные (с твердым покрытием) 1-4 категории без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м:


	

	      а) при использовании для строительства дорог временных пе​редвижных асфальтобетонных заводов
	5,9

	      б) при получении асфальтобетона и цементобетона для по​крытия дорог от действующих стационарных предприятий
	3,9

	28. Метрополитены
	5,6

	29. Железнодорожные и автодорожные мосты длиной более 50 м и путепроводы
	9,1

	30. Городские мосты и путепроводы:
	

	      а) в местах постоянной дислокации мостостроительных орга​низаций
	4,2

	      б) в остальных пунктах
	6,1

	31. Аэродромы : 

      а) площадки аэродромов
	4,8

	      б) здания и сооружения служебно-технической зоны
	2,9

	32. Морские порты и портовые сооружения
	4,5

	33. Объекты речного транспорта
	4,9

	34. Коллекторные тоннели
	4,6

	Жилищно-гражданское строительство в городах

и рабочих поселках
	

	35. Жилые дома и благоустройство:
	

	      а) жилые дома, в том числе со встроенными помещениями (магазинами, прачечными и т. п.)
	0,95

	      б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая наружные сети и благоустройство)
	1,03

	      в) благоустройство городов и поселков (включительно с рабо​тами по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых на​саждений)
	1,2

	36. Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства
	1,5

	37. Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-ис​следовательские, конструкторские и проектные институты
	1,5


Продолжение таблицы

	1
	2

	38. Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, кре​матории и т. п.)
	1,3

	39. Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газо​снабжения в черте города (линейная часть)
	1,3

	40. Водоснабжение и канализация городов (комплекс инженер​ных сооружений в составе трубопроводов, насосных стан​ций, очистных сооружений и т. п.)
	2,0

	41. Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные станции, мастерские)
	2,4

	42. Линии скоростного трамвая
	3,6

	43. Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилакто​рии, пионерские лагеря
	1,9

	Прочие виды строительства
	

	44. Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы
	2,8

	45. Объекты строительства Министерства обороны: 

      а) общевойскового и специального назначения
	3,2

	      б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначения
	2,4

	46. Сети и сооружения связи: 

     а) радиорелейные линии связи
	6,9

	     б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магист​рали, кабельные и воздушные линии зоновой (межобласт​ной) и сельской связи
	4,9

	     в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы
	2,2

	     г) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т. п.)
	3,5

	    д) объекты радиовещания и телевидения
	3,5

	47. Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог и электрификации)
	3,0

	48. Водохозяйственное строительство и гидротехнические со​оружения, рыбоводномелиоративные и прудовые сооруже​ния рыбхозов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств Государст​венного департамента рыбного хозяйства Министерства аг​рарной политики Украины
	4,2

	49. Магистральные трубопроводы вне городов: 

      а) водоснабжение, канализация
	2,7

	      б) газопроводы и нефтепроводы:

      площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспределительные станции)


	6,9

	      линейная часть (включая электрохимизацию и технические линии связи)
	2,3

	      в) тепловые сети
	2,1


Окончание таблицы

	1
	2

	50. Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возводимые по самостоятельному проекту
	3,7

	51. Предприятия снабжения
	2,4

	52. Предприятия прочих отраслей промышленности
	2,4


Примечания:

1. Усредненные показатели данного приложения применяются для определения в инвесторской сметной документации лимита средств на возведение титульных временных зданий и сооружений при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ, исчисленной на основании ресурсных элементных сметных норм, введенных в действие с 1 октября 2000 года, и текущих цен на трудо​вые и материально-технические ресурсы. 

2. Усредненные показатели выражены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ и применяются в зависимос​ти от видов строительства, предприятий, зданий или сооружений, ус​танавливаемых наименованием проекта. Дифференцировать сметные усредненные показатели по удельному весу того или иного вида стро​ительства в объеме строительно-монтажных работ по стройке не сле​дует. В случае, если проектом предусматривается сооружение водо​провода и канализации двумя способами: открытым методом и мето​дом щитовой проходки - усредненные показатели на строительство временных зданий и сооружений следует принимать на объемы работ, выполняемых способом щитовой проходки по пункту «коллекторные тоннели», а на объемы работ, выполняемых открытым способом, - по соответствующим пунктам таблицы: «Наружные сети водопровода, ка​нализации, тепло- и газоснабжения в черте города» или же «Магист​ральные трубопроводы вне городов: а) водоснабжение, канализация».

3. В случае, когда для осуществления строительства привлека​ются несколько генеральных подрядчиков, усредненные показатели должны приниматься:

- на объемы работ, выполняемых генеральным подрядчиком, строящим основные объекты, - соответствующие усредненные пока​затели без корректировки;

- на объемы работ, выполняемых другими генеральными под​рядчиками, строящими подъездные железные и автомобильные до​роги, ТЭЦ, линии электропередачи и т. п., - соответствующие усред​ненные показатели с коэффициентом 0,8.
4. Применение сметных усредненных показателей в сводных сметных расчетах на расширение, реконструкцию и техническое пе​реоснащение действующих предприятий, зданий и сооружений или строительство последующих очередей, новых цехов, производств, хозяйств и коммуникаций на территории действующих предприятий или примыкающих к ней площадках производится с коэффициентом 0,8 к показателям данного приложения. Указанный коэффициент не следует применять при расширении объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства.

5. При составлении сводных сметных расчетов на отдельные виды строительства, которые отсутствуют в таблице приложения, размер средств на временные здания и сооружения можно опреде​лять по расчету, основанному на соответствующих данных раздела проекта или по показателям данного приложения по аналогичным ви​дам строительства.

6. Сметные усредненные показатели учитывают строительство полного комплекса временных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ, а также для обслу​живания рабочих строительства, в пределах строительной площадки с учетом возможности приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооруже​ний постоянного типа.

В случае, если проектом не предусматривается сооружение же​лезных и автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, которые могут быть использованы в период строительства, стоимость возве​дения необходимых временных подъездных дорог и других коммуни​каций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом и т. п. определяется в зависимости от длины коммуникаций (от источника получения до строительной площадки), их конструкции, установлен​ных проектом организации строительства, по соответствующим смет​ными нормативам.

Приложение 7 

Справочное
Усредненные показатели для определения лимита средств 

на титульные временные здания и сооружения в инвесторской 

сметной документации на ремонтно-строительные работы

Таблица
	№ нормы
	Наименование видов ремонта
	Норма, %

	1
	2
	3

	
	Раздел 1. Ремонт зданий в целом
	

	1.1.
	Жилые дома
	0,8

	1.2.
	Объекты коммунального и социально-культур​ного назначения
	1,3

	
	Раздел 2. Ремонт отдельных элементов зданий
	

	2.1.
	Фасады
	0,2

	2.2. 

2.3.
	Крыши (кровли)

Ремонт отдельных элементов внутри здания (полы, двери, отделочные работы и т.п.) кроме внутренних инженерных сетей
	0,3 

0,2

	2.4.
	Внутренние инженерные сети
	0,2

	
	Раздел 3. Ремонт наружных коммуникаций и объектов  благоустройства
	

	3.1.
	Наружные сети водопровода, канализации, теп​ло- и газоснабжения (линейная часть без маги​стралей), электроснабжение, слаботочные и т. п.
	1,1

	3.2.
	Городские дороги и проезды
	1,2

	3.3.
	Озеленение
	1,0

	3.4.
	Городские мосты, набережные, берегоукрепление
	3,2


Примечания:
1. Усредненные показатели данного приложения применяются для определения в инвесторской сметной документации лимита средств на возведение титульных временных зданий и сооружений при определении сметной стоимости ремонта жилья, объектов соци​альной сферы и коммунального назначения и благоустройства, исчис​ленной на основании ресурсных элементных сметных норм, введен​ных в действие с 1 октября 2000 года, и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы. 

2. Затраты на временные здания и сооружения при выполнении ремонтно-строительных работ определяются в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ по показателям таблицы. Показатели рассчитаны для ремонта или зданий и сооружений в це​лом, или для отдельных элементов здания и видов работ:

1. Ремонт зданий в целом;

2. Ремонт отдельных элементов зданий;

3. Ремонт наружных коммуникаций и объектов благоустройства.

3. К ремонту зданий в целом относится комплекс ремонтно-стро​ительных работ и организационно-технических средств по устране​нию морального и физического износа по объекту в целом, не свя​занных с изменением основных технико-экономических показателей. Показатели раздела 2 таблицы применяются в случае ремонта не здания в целом, а отдельных его элементов.

4. При ремонте двух или больше элементов здания затраты на временные здания и сооружения определяются по показателям, в соответствии с удельным весом сметной стоимости соответствующих видов работ.

Например: при общей сметной стоимости по итогу прямых зат​рат 18 тыс.грн., в т.ч. на ремонт фасада - 10 тыс.грн. (56%), на ре​монт крыши - 6 тыс. грн. (33%) и ремонт внутренних инженерных сетей - 2 тыс.грн. (11%), усредненный показатель средств на вре​менные здания и сооружения рассчитывается:

0,2 х 0,56 + 0,3 х 0,33 + 0,2 х 0,11 = 0,23
5. Усредненные показатели затрат на строительство временных зданий и сооружений по разделу 3 таблицы применяются только тог​да, когда указанные в разделе работы предусмотрены самостоятель​ным сводным сметным расчетом.

Приложение 8 

Справочное
Усредненные показатели для определения лимита средств

на дополнительные затраты при выполнении строительно-мон​тажных работ (кроме ремонтно-строительных) в зимний период в 

инвесторской сметной документации

Таблица 1
	Вид будівництва
	Вид строительства
	Усредненные смет-

​ные показатели, %

	
	
	Температурные зоны

	
	
	I
	II

	1
	2
	3
	4

	І. Паливно-енергетичний комплекс
1. Підприємства нафтової і газової промисловості
	І. Топливно-энергети-ческий комплекс
1. Предприятия нефтяной и газовой промышленности
	0,65
	1,3

	2. Підприємства нафтопе​реробної і нафтохімічної промисловості
	2. Предприятия нефтепе​рерабатывающей и неф​техимической промыш​ленности
	0,5
	1,2

	3. Підприємства вугільної про​мисловості (крім гірничо​прохідницьких робіт)
	3. Предприятия угольной промышленности (кроме горнопроходческих работ)
	0,6
	1,3

	4. Підприємства енергетич​ного будівництва:
	4. Предприятия энергети​ческого строительства:
	
	

	а) теплові електростанції
	а) тепловые электростан​ции
	0,6
	1,3

	б) гідроелектростанції
	б) гидроэлектростанции
	0,8
	1,5 

	в) атомні електростанції
	в) атомные электростанции
	0,7
	1,5

	г) електричні підстанції
	г) электрические подстан​ции
	0,5
	1,0

	д)теплові мережі
	д)тепловые сети
	0,4
	0,9

	е) повітряні лінії електропе​редачі 35 кВ і вище
	е) воздушные линии элек​тропередачи 35 кВ и вы​ше
	0,2 
	0,5 

	ж) повітряні лінії електропе​редачі 0,4-10,0 кВ
	ж) воздушные линии элек​тропередачи 0,4-10,0 кВ
	0,3
	0,8

	5. Підприємства торф'яної промисловості
	5. Предприятия торфяной промышленности
	0,7
	1,4

	6. Гірничопрохідницькі ро​боти (без загальношахтових витрат):
	6. Горнопроходческие ра​боты (без общешахтных расходов):
	
	

	а) шахтні стволи (з ураху​ванням витрат на піді​грівання повітря, яке по​дається в шахту)
	а) шахтные стволы (с уче​том затрат на подогрев подаваемого в шахту воздуха)
	0,7
	1,6

	б) у тому числі, витрати на підігрівання повітря
	б) в том числе, затраты на подогрев воздуха
	0,6
	1,6

	в) горизонтальні і похилі виробки (з урахуванням витрат на підігрівання повітря, яке подається у виробки)
	в) горизонтальные и на​клонные выработки (с учетом затрат на подог​рев подаваемого в вы​работки воздуха)
	1,0
	1,8


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4

	г) у тому числі, витрати на підігрівання повітря
	г) в том в числе, затраты на подогрев воздуха
	0,9
	1,7

	II.Металургійний 

ком​плекс
1.Підприємства чорної ме-
   талургії (крім гірничопро​хідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні)
	II. Металлургический 

ком​плекс

1. Предприятия черной ме​таллургии (кроме горнопро​ходческих работ и объектов шахтной поверхности)
	0,6
	0,8

	2. Підприємства кольорової металургії (крім гірничо​прохідницьких робіт і об'єк​тів шахтової поверхні)
	2. Предприятия цветной ме​таллургии (кроме горнопро​ходческих работ и объектов шахтной поверхности)
	0,5
	1,0

	III.  Хіміко-лісовий ком​плекс
1. Підприємства хімічної промисловості
	III. Химико-лесной ком​плекс

1. Предприятия химической промышленности
	0,5
	1,0

	2. Підприємства лісової, деревообробної і целю​лозно-паперової промис​ловості
	2. Предприятия лесной, де​ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
	0,5
	0,9

	3. Підприємства медичної промисловості
	3. Предприятия медицин​ской промышленности
	0,5
	0,8

	4. Підприємства мікробіоло​гічної промисловості
	4. Предприятия микробио​логической промышлен​ности
	0,6
	1,2

	IV. Машинобудівельний комплекс
	IV. Машиностроительный комплекс
	
	

	1. Підприємства важкого, енергетичного і транспорт​ного машинобудування
	1. Предприятия тяжелого, энергетического и транс​портного машиностроения
	0,6
	1,1

	2. Підприємства сільсько​господарського і тракто​рного машинобудування
	2. Предприятия сельскохо​зяйственного и трактор​ного машиностроения
	0,3
	0,9

	3. Підприємства електроте​хнічної промисловості
	3. Предприятия электротех​нической промышленности
	0,7
	1,2

	4. Підприємства верстато​будівної та інструмен​тальної промисловості
	4. Предприятия станкострои​тельной и инструмен​тальной промышленности
	0,6
	1,1

	5.Підприємства приладобу​дування і засобів автома​тизації
	5. Предприятия приборо​строения и средств авто​матизации
	0,6
	1,1

	6. Підприємства автомобі​льної та підшипникової промисловості
	6. Предприятия автомо​бильной и подшипнико​вой промышленности
	0,6
	1,2

	7. Підприємства легкого та іншого машинобудування
	7. Предприятия легкого и прочего машиностроения
	0,6
	1,1
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	V. Агропромисловий 

ком​плекс
1. Сільськогосподарське бу​дівництво (ремонтні май​стерні, бази постачання, теплично-парникові комбі​нати тощо)
	V. Агропромышленный комплекс

1. Сельскохозяйственное строительство (ремонтные мастерские, базы снабже​ния, теплично-парниковые комбинаты и т.п.)
	0,4
	1,0

	2. Підприємства харчової промисловості
	2. Предприятия пищевой промышленности
	0,6
	1,1

	3. Підприємства м'ясної промисловості, підприєм​ства первинної обробки сільськогосподарської продукції
	3. Предприятия мясной промышленности, пред​приятия первичной обра​ботки сельскохозяйствен​ной продукции
	0,5
	0,8

	4. Підприємства молочної промисловості, цукрові і консервні заводи
	4. Предприятия молочной промышленности, сахар​ные и консервные заводы
	0,5
	0,8

	5. Підприємства рибного господарства
	5. Предприятия рыбного хо​зяйства
	0,6
	1,2

	6. Склади і сховища
	6. Склады и хранилища
	0,5
	1,0

	7. Елеватори із збірного за​лізобетону
	7. Элеваторы из сборного железобетона
	0,5
	0,9

	8. Елеватори з монолітного залізобетону
	8. Элеваторы из монолит​ного железобетона
	1,8
	2,8

	9. Холодильники
	9. Холодильники
	0,6
	1,3

	VI. Комплекс транспорту і зв'язку
	VI. Комплекс транспорта и связи
	
	

	1. Будівництво нафтогазо-продуктопроводів
	1. Строительство нефтега-зопродуктопроводов
	0,3
	1,6

	2. Будівництво виробничих і службових будівель екс​плуатації транспорту:
	2. Строительство произ​водственных и служеб​ных зданий эксплуатации транспорта:
	
	

	   а) залізничного
	   а) железнодорожного
	1,2
	1,7

	   б) автомобільного, бази ремонту і обслуговуван​ня будівельних машин
	   б) автомобильного, базы по ремонту и обслужи​ванию строительных машин
	0,6
	1,1

	   в) морського
	   в) морского
	0,4
	1,1

	   г) річкового
	   г) речного
	0,5
	1,0

	   д) повітряного
	  д) воздушного
	0,3
	0,8

	3. Льотні поля повітряного транспорту
	3. Летные поля воздушного транспорта
	0,2
	0,8

	4. Будівництво доріг:
	4. Строительство дорог:
	
	

	а) освоєння траси і підго-товлення території будів​ництва
	а) освоение трассы и под​готовка территории строи​тельства
	0,4
	1,2

	б) земляне полотно з грунтів звичайних
	б) земляное полотно из грунтов обыкновенных
	1,8
	3,3


Продолжение таблицы 1

	1
	2
	3
	4

	в) те саме, з грунтів дре-нувальних
	в) то же, из грунтов дре​нирующих
	0,4
	1,0

	г) те саме, з грунтів скель​них
	г) то же, из грунтов скаль​ных
	0,2
	0,6

	д) зведення земляного полотна доріг гідроме-ханізованим способом
	д) возведение земляного полотна дорог гидроме​ханизированным спосо​бом
	1,4
	2,8

	е) укріплення земляного полотна і регуляційних споруд
	е) укрепление земляного полотна и регуляцион​ных сооружений
	0,2
	0,6

	ж) великі мости із залізобетонною прогоновою спору​дою
	ж) большие мосты с же​лезобетонным про​летным строением
	1,4
	2,6

	з) те саме, з металевою прогоновою спорудою
	з) то же, с металлическим пролетным строением
	0,5
	1,1

	й) інші штучні споруди
	и) прочие искусственные сооружения
	0,7
	1,6

	к) верхня будова колії
	к) верхнее строение пути
	0,4
	0,8

	л) електрифікація заліз​ниць, інші енергетичні споруди та обладнання
	л) электрификация желез​ных дорог, прочие энер​гетические сооружения и устройства
	0,6
	1,2

	м) будови зв'язку, сигналі​зації, централізації та блокування
	м) устройства связи, сиг​нализации, централиза​ции и блокировки
	0,5
	1,4

	н) споруди водопостачан​ня і каналізації (без зов​нішніх трубопроводів і мереж)
	н) сооружения водоснаб​жения и канализации (без наружных трубопро​водов и внешних сетей)
	1,0
	2,0

	Дорожнє покриття:
	Дорожное покрытие:
	
	

	п) із збірних залізобетон​них плит
	п) из сборных железобе​тонных плит
	0,25
	0,4

	р) цементно-бетонне
	р) цементно-бетонное
	1,0
	1,4

	с) асфальтобетонне
	с) асфальтобетонное
	0,85
	1,2

	т)чорне щебеневе
	т) черное щебеночное
	0,8
	1,0

	у) гравійне або щебеневе
	у) гравийное или щебе​ночное
	0,3
	0,6

	5. Будівництво будівель та споруд зв'язку
	5. Строительство зданий и сооружений связи
	0,5
	0,8

	VII. Будівельний комплекс
	VII. Строительный комплекс
	
	

	1. Підприємства промисло​вості будівельних матері​алів:
	1. Предприятия промыш​ленности строительных материалов:
	
	

	а) заводи і полігони збір​них залізобетонних і бе​тонних конструкцій та виробів
	а) заводы и полигоны сборных железобетон​ных и бетонных конст​рукций и изделий
	0,7
	1,2

	б) дробильно-сортувальні заводи, кар'єри глини і гравійно-піщаних мате​ріалів
	б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и гравийно-песчаных материалов
	0,5
	1,1


Продолжение таблицы 1
	1
	2
	3
	4

	в) заводи стінових матері​алів, покрівельних і гід​роізоляційних матеріалів
	в) заводы стеновых мате​риалов, кровельных и гидроизоляционных ма​териалов
	0,6
	1,2

	г) цементні заводи, під​приємства азбестоце​ментної та санітарно-технічної промисловості
	г) цементные заводы, предприятия асбестоцементной и санитарно-технической промыш​ленности
	0,6
	1,0

	д) підприємства скляної промисловості
	д) предприятия стеколь​ной промышленности
	0,5
	1,0

	е) підприємства будівель​ної кераміки
	е) предприятия строитель​ной керамики
	0,4
	0,9

	ж) підприємства полімер​них будівельних матері​алів
	ж) предприятия полимер​ных строительных мате​риалов
	0,45
	1,1

	VIII. Соціальний комплекс
	VIII. Социальный комплекс
	
	

	1. Будівництво житлових і громадських будівель: 

а) житлові будинки вели​копанельні та об'ємно-блокові
	1. Строительство жилых и общественных зданий: 

а) жилые дома крупнопа​нельные и объемно-бло​чные
	0,3
	0,5

	б) житлові будинки цегляні та з блоків
	б) жилые дома кирпичные и из блоков
	0,4
	0,7

	в) житлові будинки дере​в'яні
	в) жилые дома деревян​ные
	0,3
	0,6

	г) будинки громадського призначення (школи, навчальні заклади, клу​би, дитячі садки та ясла, лікарні, санаторії, бу​динки відпочинку тощо) і об'єкти комунального господарства
	г) здания общественного назначения (школы, учеб​ные заведения, клубы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства
	0,5
	0,8

	2. Будівництво метрополітена:

  а) закритим способом з підігріванням повітря
	2. Строительство метрополитена: 

а) закрытым способом с подогревом воздуха
	0,4
	0,6

	б) те саме, без підігріван​ня повітря
	б) то же, без подогрева воздуха
	0,2
	0,4

	в) відкритим способом
	в) открытым способом
	0,6
	1,2

	3. Підприємства поліграфіч​ної промисловості
	3. Предприятия полиграфи​ческой промышленности
	0,4
	0,7

	4. Будівництво зовнішніх трубопроводів:
	4. Строительство наружных трубопроводов:
	
	

	а) водопостачання і газо​проводи у м'яких грунтах (із земляними роботами)
	а) водоснабжение и газо​проводы в мягких грун​тах (с земляными рабо​тами)
	0,4
	1,0


Продолжение таблицы 1
	1
	2
	3
	4

	  б) каналізація у м'яких грунтах   (із земляними роботами)
	  б) канализация в мягких грунтах (с земляными работами)
	0,7
	1,2

	  в) водопостачання, газо​проводи або каналізація у скельних грунтах
	  в) водоснабжение, газо​проводы или канализа​ция в скальных грунтах
	0,3
	0,6

	  г) насосні станції водопро​відні
	  г) насосные станции водо​проводные
	1,3
	1,9

	  д) те саме, каналізаційні
	  д) то же, канализацион​ные
	1,5
	2,3

	  є) очисні споруди водо​провідні 


	  е) очистные сооружения водопроводные
	0,6
	1,1

	  ж) те саме, каналізаційні
	  ж) то же, канализацион​ные
	0,8
	1,4

	IX. Галузі, які не входять у комплекс
	IX. Отрасли, не входящие в комплекс
	
	

	1. Підприємства легкої про​мисловості
	1. Предприятия легкой про​мышленности
	0,6
	1,0

	2. Меліоративне і водогос​подарське будівництво:
	2. Мелиоративное и водохозяйственное строитель​ство:
	
	

	  а)зрошення 
	  а) орошение
	1,0
	1,7

	  б)осушення
	  б) осушение
	1,5
	2,4

	3. Підприємства авіаційної та оборонної промисло​вості, загального маши​нобудування
	3. Предприятия авиацион​ной и оборонной про​мышленности, общего машиностроения
	0,5
	1,0

	4. Підприємства суднобудів​ної промисловості
	4. Предприятия судострои​тельной промышленности
	0,6
	1,1

	5. Підприємства промисло​вості засобів зв'язку, ра​діо та електроніки
	5. Предприятия промыш​ленности средств связи, радио и электроники
	0,5
	1,0

	6. Інші види будівництва:
	6. Прочие виды строитель​ства:
	
	

	  а) колектори для підзем​них комунікацій
	  а) коллекторы для под​земных коммуникаций
	0,6
	1,1

	  б) пішохідні підземні пере​ходи
	  б) пешеходные подземные переходы
	0,5
	1,0

	  в) берегоукріплення та спо​рудження набережних
	  в) берегоукрепление и со​оружение набережных
	0,2
	0,5

	  г) садіння і пересадження дерев і чагарників з під-готовленням садильних місць (включаючи вар​тість дерев і чагарників)
	  г) посадка и пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадоч​ных мест (включая стои​мость деревьев и кус​тарников)
	0,6
	1,3


Примечания:
1. Усредненные сметные показатели данного приложения при​меняются для определения в инвесторской сметной документации лимита дополнительных затрат при выполнении строительно-мон​тажных работ в зимний период, сметная стоимость которых исчисле​на на основании ресурсных элементных сметных норм, введенных в действие с 1 октября 2000 года, и текущих цен на трудовые и мате​риально-технические ресурсы.

2. Усредненными сметными показателями учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимний период, перечень кото​рых приведен в ДБН Д.1.-1-1-2000, раздел 3, пункт 3.1.15.1. 

3. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат дифференцированы по темпе​ратурным зонам в зависимости от условий зимнего периода.

4. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат оп​ределены в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 Сводного сметного расчета, выполняемых при температуре окружающей среды выше 0°С. Эти показатели при​ведены в таблице 1.
5. Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждой конкретной стройки определяется в соответ​ствии с местом ее нахождения согласно приложению 10.
6. В местностях, расположенных южнее I зоны, дополнительные затраты, вызванные специфическими условиями производства работ в зимний период года, могут возмещаться организациям, выполняю​щим работы, по нормам, установленным для I зоны, за рабочие дни со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С. При этом сумма дополнительных затрат, исчисленная на весь объем вы​полненных работ, уменьшается пропорционально отношению числа рабочих дней со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С к общему количеству рабочих дней за период выполнения всего объема работ. Количество рабочих дней с температурой ниже 0°С следует принимать на основе данных органов метеорологической службы, а при ее отсутствии в данной местности - на основе соот​ветствующих актов, согласованных с заказчиком.

7. Усредненные сметные показатели расчитаны по отдельным видам строительства. 

Показатели на строительство метрополитена в таблице 1 определены в процентах от сметной стоимости основных работ (без обслуживающих процессов) по главам 2-7 Сводного сметного расчета стоимости строительства, затраты при производстве остальных работ в зимний период следует определять дополнительно по показателям таблицы 1:

п. VI.4а- на работы при подготовке территории строительства (глава 1 Сводного сметного расчета стоимости строительства);

п. VI.2а – на временные здания и сооружения (глава 8 Сводного сметного расчета стоимости строительства).

8. Показатели таблицы 1 являются среднегодовыми. Их можно применять для определения сметного лимита на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период. При расчетах за выполнен​ные строительно-монтажные работы эти показатели не применяются.

В показателях таблицы 1 приняты средние значения удельного веса зимнего периода в году, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

	Температурные зоны
	Удельный вес зимнего периода в году

 (в среднем)

	I
	0,23

	II
	0,33


9. Продолжительность зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной температурной зоне, может отличаться от среднезональной. В связи с этим к сумме дополнитель​ных затрат, исчисленной по среднезимним показателями таблицы 1, следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 10.
10. Для жилых и общественных зданий дополнительные затра​ты при производстве строительно-монтажных работ в зимний период следует принимать по показателям п.VIII.1 таблицы 1 независимо от вида строительства в целом.

11.. Показатели дополнительных затрат, приведенные в пунктах І.4а-ж, V.6, V.7, V.8, VІ.4а-у, VІ.5, VIII.4а-ж и ІХ.6г, следует применять только тогда, когда эти работы предусмотрены самостоятельным сводным сметным расчетом. В остальных случаях для указанных ра​бот необходимо применять показатели таблицы 1 по соответствую​щим видам промышленного, жилищно-гражданского, сельскохозяй​ственного, водохозяйственного и других видов строительства.

12. При применении показателей таблицы 1 для определения дополнительных затрат в местностях, расположенных южнее I тем​пературной зоны, сумма дополнительных затрат, исчисленная в по​рядке, предусмотренном п.6 данных примечаний, умножается на ко​эффициент 4,3, определяющий отношение длительности года в днях к продолжительности зимнего периода в I температурной зоне.

13. Для объектов строительства, не предусмотренных в таблице 1, можно применять показатели дополнительных затрат аналогичных видов строительства.

14. В сводных сметных расчетах стоимости строительства про​мышленных узлов дополнительные затраты, связанные с производ​ством строительно-монтажных работ в зимний период, определяются по соответствующим показателям таблицы 1, установленным в соот​ветствии с отраслями промышленности, исходя из стоимости строи​тельно-монтажных работ по каждому строящемуся предприятию в промышленном узле.

Дополнительные затраты, связанные с производством строи​тельно-монтажных работ в зимний период, при строительстве общих для группы предприятий промышленного узла объектов вспомога​тельных производств и хозяйств, подъездных автомобильных и же​лезных дорог, сетей энергоснабжения, водоснабжения, канализации и других определяются для каждого такого объекта по соответствую​щим показателям таблицы 1.
15. Показатели дополнительных затрат на строительство объек​тов шахтной поверхности рудников цветной и черной металлургии следует определять по показателям, установленным для предприя​тий угольной промышленности.

16. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат в зимний период на строительство жилых домов, приведенные в п.VІІІ.Іа-в таблицы 1, установлены для жилых домов, в проектах ко​торых не учитываются наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п.

17. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат в зимний период на строительство жилых домов, в проектах которых уч​тены наружные инженерные сети, внутриквартальная планировка и проезды, благоустройство, озеленение и т.п., определяются по соот​ветствующим показателям п.VІІІ.Іа-в таблицы 1 с коэффициентами:

• для жилых домов крупнопанельных, объемно-блочных и де​ревянных К = 2;
• для жилых домов кирпичных и из блоков К = 1,7.
Приложение 9 

Справочное

Усредненные показатели для определения лимита средств на дополнительные затраты при выполнении ремонтно-строительных работ в зимний период в инвесторской сметной документации

Таблица
	Код
	Виды ремонта и конструкций
	Температурные зоны

	
	
	I
	II

	
	
	Показатели, %

	1
	2
	3
	4

	
	1. Р е м о н т  з д а н и й  в  ц е л о м
	
	

	1.1
	Жилые дома c кирпичными стенами
	0,35
	0,62

	1.2
	Жилые дома крупнопанельные и объемноблочные
	0,33
	0,55

	1.3
	Жилые дома деревянные и смешанные
	0,41
	0,84

	1.4
	Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и яс​ли, больницы, бани, прачечные и другие здания коммунального и социально-культурного назна​чения)
	0,40
	0,79

	
	2. Р е м о н т   о т д е л ь н ы х   э л е м е н т о в

з д а н и й
	
	

	2.1
	Крыша (кровля) с покрытием из искусственных материалов
	0,23
	0,47

	2.2
	Крыша (кровля) с покрытием из рулонных материалов
	0,76
	1,46

	2.3
	Фасады
	0,35
	0,66

	2.4 
	Ремонт отдельных элементов внутри здания (полы, двери, отделочные работы и т.п.), кроме внутренних инженерных сетей
	0,17
	0,30

	2.5
	Внутренние инженерные сети
	0,15
	0,26

	
	3. Р е м о н т    н а р у ж н ы х    к о м м у н и к а ц и й
	
	

	3.1
	Газоснабжение и водоснабжение
	0,30
	0,77

	3.2
	Канализация
	0,48
	0,83

	3.3
	Тепловые сети
	0,30
	0,65

	3.4
	Сети электроснабжения и слаботочные
	0,25
	0,54

	
	4. Р е м о н т    о б ъ е к т о в    н а р у ж н о г о

б л а г о у с т ​р о й с т в а
	
	

	4.1
	Дороги с асфальтовым покрытием
	0,45
	0,68

	4.2
	Дороги с гравийным и щебеночным покрытием
	0,18
	0,32

	4.3
	Дороги из сборных железобетонных плит, из каменной брусчатки и других поштучных мате​риалов
	0,21
	0,37

	4.4
	Дороги с цементно-бетонным покрытием
	0,32
	0,53

	4.5
	Мосты железобетонные
	0,68
	1,31

	4.6
	Мосты металлические
	0,27
	0,59

	4.7
	Мосты деревянные
	0,41
	0,86

	4.8
	Набережные и подпорные стены
	0,09
	0,27

	4.9
	Озеленение
	0,32
	0,81


Примечания:

1. Усредненные показатели данного приложения применяются для определения в инвесторской сметной документации лимита средств на покрытие дополнительных затрат при выполнении ремон​та жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства в зимний период, сметная стоимость которого ис​числена на основании ресурсных элементных норм, введенных в действие с 1 октября 2000 года, и текущих цен на трудовые и мате​риально-технические ресурсы.

2. Усредненными сметными показателями, за исключением от​дельно обусловленных случаев, учтены все дополнительные затраты, связанные с усложнением выполнения ремонтно-строительных работ в зимний период, перечень которых приведен в ДБН Д.1.1-1-2000, раз​дел 3, пункт 3.1.15.1.
3. Дополнительные затраты при выполнении ремонтно-строи​тельных работ в зимний период определяются по усредненным пока​зателям, выраженным в процентах, и исчисляются от суммы смет​ной стоимости ремонтно-строительных работ и затрат на временные здания и сооружения.

4. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат по разделу 1 таблицы предназначены для определения сметной сто​имости этих затрат при ремонте, охватывающем здание в целом, и распространяются на все виды работ, относящиеся к ремонтируемо​му зданию, в том числе на ремонт наружных сетей и элементов на​ружного благоустройства.

5. Усредненные сметные показатели, предусмотренные разделом 2 таблицы, предназначены для определения дополнительных затрат при ремонте отдельных элементов (конструкций, инженерных сетей) жилых, общественных зданий с сопутствующими работами, если проектно-сметной документацией предусматривается выполнение ремонт​но-строительных работ только по указанным конструкциям.

6. Усредненные сметные показатели, предусмотренные разде​лами 3 и 4 таблицы, предназначены для определения дополни​тельных затрат при ремонте наружных коммуникаций и объектов благоустройства.

7. Усредненные сметные показатели дополнительных затрат, приведенные в таблице, среднегодовые. Их следует применять для определения в инвесторской сметной документации лимита дополни​тельных затрат при выполнении строительно-ремонтных работ в зимний период.

8. При расчетах за объемы выполненных строительно-ремонт​ных работ усредненные сметные показатели данного приложения не применяются.

Приложение 10 

Справочное 

Разделение территории Украины по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к среднегодовым процентным показателям

Таблица
	№ п/п
	Назви областей
	Названия областей
	Темпе​ратур​ные зоны
	Расчетный зимний период
	Коэффи​циенты к средне​годовым процент​ным по​казателям

	
	
	
	
	начало
	конец
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Вінницька область
	Винницкая область
	II
	25.ХІ
	15.III
	0,9

	2.
	Волинська область
	Волынская область
	II
	25.ХІ
	15.III
	0,9

	3.
	Луганська область
	Луганская область
	II
	20.ХІ
	20.III
	1,0

	4.
	Дніпропетровська область
	Днепропетровская область
	II
	25.ХІ
	15.III
	0,9

	5.
	Донецька область:
	Донецкая область:
	
	
	
	

	
	а) територія південніше лінії Червоне поле –Першотравневе – Старий Крим – Приморське –Талаканівка – Гордієнко –Нововибоєве – Веденське – Рози Люксембург – Маркіно (включно);


	а) территория южнее линии Червонное поле – Першотравневое – Старый Крым – Приморское – Талакановка – Гордиенко – Нововыбоевое – Веденское – Розы Люксембург – Маркино (включительно)
	II
	25.ХІ
	10.III
	0,9

	
	б) решта частини області
	б) остальная часть области
	II
	20.ХІ
	15.III
	1,0

	6.
	Житомирська область
	Житомирская область
	II
	20.ХІ
	15.III
	1,0

	7.
	Закарпатська область
	Закарпатская область
	I
	5.ХІІ
	25.II
	0,9

	8.
	Запорізька область:
	Запорожская область:
	
	
	
	

	
	а) територія південніше лінії Вел.Лепетиха - Мелітополь (виключно) - Бердянськ (включно);
	а) территория южнее линии Вел.Лепетиха - Мелитополь (исключительно) - Бердянск (включительно)
	I
	1.ХII
	10.III
	1,3

	
	б) решта частини області
	б) остальная часть области
	||
	25.ХІ
	15.III
	0,9

	9.
	Івано-Франківська область
	Ивано-Франковская область
	I
	25.ХІ
	5.III
	1,2

	10.
	Київська область
	Киевская область
	II
	20.ХІ
	20.III
	1,0

	11.
	Кіровоградська область
	Кировоградская область
	II
	25.ХІ
	10.III
	0,9


Окончание таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12.
	Автономна Республіка Крим
	Автономная Республика Крым
	
	
	
	

	
	а) мм. Балаклава, Севастополь,Феодосія, Ялта;
	а) гг. Балаклава, Севастополь, Феодосия, Ялта
	I
	1.I
	31.I
	0,4

	
	б) територія північніше лінії Євпаторія (виключно) -Сімферополь - Алушта (включно)
	б) территория севернее линии Евпатория (исключительно) -Симферополь - Алушта (включительно)
	I
	25.ХII
	15.II
	0,6

	
	в) територія півден-ніше лінії Євпаторія (включно)-Сімфе-рополь (виключно)-Алушта (виключно), узбереж-жя Азовського моря від м. Казан-типа до м. Керчі (включно), за винятком пунктів, розта​шованих на узбережжі Чор​ного моря
	в) территория южнее линии Евпатория (вклю-чительно)–Симферо-поль (исключительно) -Алушта (исключительно), побережье Азовского моря от г.Казантипа до г.Керчи (включи​тельно), за исключением пунктов, расположенных на побережье Черного моря
	I
	25.ХІІ
	15.II
	0,7

	13.
	Львівська область
	Львовская область
	I
	5.ХІІ
	10.III
	1,1

	14,
	Миколаївська область
	Николаевская область
	I
	1.ХII
	28.II
	1,1

	15.
	Одеська область
	Одесская область
	I
	5.ХІІ
	1.III
	1

	16.
	Полтавська область
	Полтавская область
	II
	20.ХI
	20.III
	1

	17.
	Рівненська область
	Ровенская область
	II
	20.ХI
	20.III
	1

	18.
	Сумська область
	Сумская область
	II
	15.ХI
	25.III
	1,1

	19.
	Тернопільська область
	Тернопольская область
	I
	20.ХI
	10.III
	1,3

	20.
	Харківська область
	Харьковская область
	II
	20.ХI
	20.III
	1

	21.
	Херсонська область
	Херсонская область
	I
	10.ХII
	5.III
	1

	22.
	Хмельницька область
	Хмельницкая область
	II
	25.ХI
	15.III
	0,9

	23.
	Черкаська область
	Черкасская область
	II
	20.ХI
	15.III
	1

	24.
	Чернігівська область
	Черниговская область
	II
	20.ХI
	20.III
	1

	25.
	Чернівецька область
	Черновицкая область
	I
	25.ХI
	5.III
	1,2


Примечания:

1. Под термином «Побережье» в настоящем приложении подразумевается полоса суши, отстоящая от моря в пределах до 10 км, где температурная зона и расчетный зимний период существенно отличаются от аналогичных значений, установленных для остальной материковой части области.

2. Для обособленных местностей, существенно отличающихся от средних климатических условий температурной зоны, в которой они расположены (мес​тности, замкнутые горным рельефом, высокогорные климатические зоны и т.п.), температурную зону и продолжительность зимнего периода следует уста​навливать согласно Справочнику по климату, а при отсутствии в нем необходимых данных - на основе справок метеорологической службы.

3. Слово «включительно» означает, что пункты, обозначающие границу между зонами, относятся к данной зоне.

Приложение 11 

Справочное

Усредненные показатели на временное отопление

1 Приведенные в таблице показатели предназначены для опре​деления затрат на временное отопление отдельных законченных вчерне зданий (или их частей) для производства внутри зданий стро​ительных и монтажных работ, которые согласно техническим услови​ям и правилам производства работ необходимо выполнять при поло​жительной температуре.

2 В показателях учтены увеличенные теплопотери вследствие охлаждения сквозь проемы и не законченные отделкой конструкции законченного вчерне здания, а также усредненные расходы тепловой энергии на отогрев и сушку конструкции.

3 В показателях учтено использование постоянных систем ото​пления, снабжаемых тепловой энергией от энергосистем, блок-стан​ций и тепловых станций (котельных).

4 Затраты на временное отопление определяются исходя из проектных данных о строительном объеме зданий и необходимой по проекту организации строительства (или по соответствующим расче​там проектной организации) продолжительности отопления.

5 Если для ускорения сушки зданий применяются временные местные установки (типа УСВ и др.), то связанные с их применением затраты следует определять дополнительно к показателям таблицы на основании соответствующего расчета с учетом конкретных усло​вий данного строительства и необходимой продолжительности сушки (в пределах 15 суток).

6 Приведенные показатели расхода тепловой и электрической энергии, а также затрат труда на эксплуатацию постоянных систем отопления принимаются со следующими поправками:

а) для малоэтажных жилых, общественных и административно-бытовых зданий строительным объемом менее 10 тыс.м3 показатели расхода тепловой энергии принимаются с коэффициентом 1,5;
б) для крупных общественных зданий (спортивных, зрелищных и т.п.) строительным объемом более 80 тыс.м3 показатели расхода тепловой энергии принимается с коэффициентом 0,3;

в) для небольших отапливаемых зданий производственного и вспомогательного назначения строительным объемом менее 30 тыс.м3 показатели расхода тепловой и электрической энергии, а также затрат труда на эксплуатацию систем отопления принимаются с коэффици​ентом 2;
г) для многопролетных зданий производственного назначения высотой до затяжки ферм более 18 м и объемом свыше 800 тыс.м3 показатели расхода тепловой и электрической энергии, а также затрат труда на эксплуатацию систем отопления принимаются с коэффици​ентом 0,5.
7. К прямым затратам на эксплуатацию систем отопления сле​дует начислять общепроизводственные расходы.

Таблица - Усредненные показатели тепловой, электрической энергии на временное отопление законченных вчерне зданий

Нормы на 1000 м3 зданий в месяц
	Характеристики зданий
	Единица 

измерения
	Температурные зоны

	
	
	I
	II

	А) Жилые, общественные и адми​нистративно-бытовые здания
	
	
	

	1. Тепловая энергия
	ГДж
	25,5
	26,7

	2. Затраты труда на эксплуатацию систем отопления
	чел.-ч
	4,3
	4,3

	Б) Производственные здания про​мышленных предприятий
	
	
	

	1. Тепловая энергия
	ГДж
	19,7
	21,0

	2. Электрическая энергия
	кВт.ч
	440,0
	470,0

	3. Затраты труда на эксплуатацию систем отопления
	чел.-ч
	1,2
	1,3


Примечание: стоимость человеко-часа по пункту 3 подраздела Б таблицы принимается по 4 разряду.

Приложение 12 

Справочное

Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли 

Таблица 1 - Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по видам строительства

	№ п/п
	Виды строительства
	Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли, грн./чел.-ч

	1
	Сложные инженерные сооружения (в том числе ГЭС, АЭС, шахты, метрополитены, тоннели, мосты, аэродромы, гидротехнические сооружения и т.п.), уникальные технически сложные общественные здания и сооружения, железные дороги, магистральные и региональные автодороги, магистральные се​ти (в том числе магистральные трубопроводы и сооружения газонефтепродуктов, междугородные линии связи, высоковольтные сети и т.п.)
	3,30

	2
	Ремонтно-реставрационные работы на памятниках архитектуры и градостроительства
	1,55

	3
	Строительство линий связи
	2,67

	4
	Промышленные предприятия и объекты производственного назначения
	2,64

	5
	Здания органов управления, прокуратуры, здания страховых компаний, банки, рестораны, и т.п.
	2,16

	6
	Жилые дома (в том числе гостиницы, общежития, дома-интернаты)
	1,97

	7
	Здания учебные заведений, здравоохранения и отдыха (в том числе школы, детские сады,  больницы, санатории, дома отдыха, физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, бассейны) 
	1,91

	8
	Здания культурно-просветительных и зрелищных заведений (в том числе библиотеки, театры, клубы, кинотеатры, цирки, музеи, выставки), культовые сооружения
	1,67

	9
	Здания научно-исследовательских учреждений (в том числе научно-исследовательские институты, проектные институты и конструкторские бюро, лаборатории)
	1,64

	10
	Здания транспорта (в том числе вокзалы всех видов транспорта)
	1,64

	11
	Здания связи (в том числе отделения связи, радио- и телецентры, телеграфы, почтамты)
	1,61

	12
	Здания коммунального хозяйства и бытового обслуживания, здания торговли (в том числе бани, прачечные, дома быта, парикмахерские, столовые, магазины)
	1,59

	13
	Дороги, благоустройство, озеленение, объекты инже​нерной инфраструктуры (инженерные сети и сооружения):

в городской зоне
	1,69

	
	   в сельской местности
	2,13

	14
	Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства
	1,55


Таблица 2 - Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли по видам работ

	№ п/п
	Виды работ
	Усредненные показатели для определения размера сметной прибыли, грн./чел.-ч

	1
	Земляные работы
	1,80

	2
	Фундаменты:
	

	
	- ленточные
	2,80

	
	- свайные
	1,85

	3
	Общестроительные работы (кроме отделочных)
	2,20

	4
	Отделочные работы (кроме работ по облицовке природными материалами)
	0,76

	
	Работы по облицовке природными материалами
	1,20

	5
	Внутренние сантехнические работы (кроме вентиляции и кондиционирования воздуха)
	2,30

	6
	Вентиляция и кондиционирование воздуха
	3,20

	7
	Электроосвещение зданий и электромонтажные работы, монтаж слаботочных сетей и сетей автоматики
	1,50

	8
	Монтаж лифтов
	0,70

	9
	Монтаж технологического оборудования, слаботочного оборудования и технологических трубопроводов
	1,10

	10
	Реставрационно-восстановительные работы, стоимость которых определяется по сборникам норм на реставрационно-восстановительные работы (РЭСНрв) (кроме сборников №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21)
	0,75

	11
	Пусконаладочные работы
	0,60


Приложение 13

Справочное

Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации размера административных расходов строительно-монтажных организаций в расчете на 1 чел .-ч общей сметной трудоемкости строительно-монтажных работ*

	№ п/п
	Виды строительства
	Усредненные показатели для определения раз-мера административных расходов строительно-монтажных организаций, грн./чел.-ч

	1 
	Сложные инженерные сооружения (в том числе ГЭС, АЭС, шахты, метрополитены, тоннели, мосты, аэродромы, гидротехнические сооружения и т.п.), уникальные технически сложные общественные здания и сооружения, железные дороги, магистральные и региональные автодороги, магистральные сети (в том числе магистральные трубопроводы и сооружения газонефтепродуктов, междугородные линии связи, высоковольтные сети и т.п.) 
	0,73

	2 
	Промышленные предприятия и объекты производственного назначения 
	0,62

	3 
	Жилые дома, общественные здания и сооружения (кроме уникальных технически сложных) 
	0,56

	4 
	Дороги, благоустройство, озеленение, объекты инженерной инфраструктуры (инженерные сети и сооружения) в городской зоне и в сельской местности. Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства 
	0,50

	5 
	Пусконаладочные работы 
	0,42


Примечание: показателями не учтены налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством.
* Понятие общей сметной трудоемкости строительно-монтажных работ приведено в пункте 3.1.16.7 ДБН Д. 1.1-1-2000.
Приложение 13 заменено приказом Госстроя Украины № 94 от 13.06.2005. 

Приложение 14

Справочное

Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства для учета в инвесторской сметной документации

Таблица 1 - Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства, применяемые в Расчетах стоимости строительства на стадиях Эскизный проект, ТЭО инвестиций

	№
П/П
	Характер и виды строительства
	Усредненные показатели в % к итогу глав 1-12 по графе 8 Расчета стоимости строительства

	1
	2
	3

	1.
	Объекты промышленности, гидроэлектростан​ции, атомные электростанции, метрополите​ны, тоннели разного назначения и крупные мосты с опорами глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях, а также мос​ты с железобетонными пролетными сооруже​ниями длинной более 80 м и металлическими пролетными сооружениями длиной более 100 м, объекты мелиоративного строительства, морские гидротехнические сооружения (причалы, молы, волнорезы на глубине 13 м и более), уникальные технически сложные обществен​ные здания и сооружения 
	8,5

	2.
	Остальные предприятия и сооружения, объек​ты сельского хозяйства, транспорта и связи, общественные здания и сооружения кроме жилых домов
	4,5

	3.
	Жилые дома
	2,5

	4.
	Объекты реставрации и приспособления па​мятников архитектуры и градостроительства Украины
	9,0


Таблица 2 - Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства, применяемые в Сводном сметном расчете стоимости строительства при двухстадийном проектировании.

	№ п/п
	Характер и виды строительства
	Усредненные показатели в % к итогу глав 1-12 по графе 8 Сводного сметного расчета стоимости строи​тельства

	1
	2
	3

	I. Строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам

	1
	Объекты промышленности, гидроэлектростан​ции, атомные электростанции, метрополите​ны, тоннели разного назначения и крупные мосты с опорами глубокого заложения на сва​ях-оболочках или буровых сваях, а также мос​ты с железобетонными пролетными сооруже​ниями длиной более 80 м и металлическими пролетными сооружениями длиной более 100 м, объекты мелиоративного строительства, мор​ские гидротехнические сооружения (причалы, молы и волнорезы на глубине 13  м и более), уникальные технически сложные обществен​ные здания и сооружения
	6,0

	2
	Остальные предприятия и сооружения, объек​ты сельского хозяйства, транспорта и связи, общественные здания и сооружения кроме жилых домов
	3,0

	3
	Жилые дома
	1,8

	4
	Инженерные сети и благоустройство (в том числе озеленение и вертикальная планировка) по отдельным проектам
	3,0

	5
	Объекты реставрации и приспособление памятников архитектуры и градостроительства Украины
	7,5

	II. Строительство, осуществляемое по типовым проектам, экономичным повторно применяемым индивидуальным проектам

	6
	Объекты производственного назначения
	3,0

	7
	Общественные здания и сооружения, жилые дома
	1,2


Таблица 3 - Усредненные показатели размера средств на покрытие риска всех участников строительства, применяемые в Сводном сметном расчете стоимости строительства при одностадийном проектировании
	№ п/п
	Характер и виды строительства
	Усредненные показатели в % к итогу глав 1-12 по графе 8 Сводного сметного расчета стоимости строительства

	1
	2
	3

	1.
	Объекты промышленности, гидроэлектро​станции, атомные электростанции, метропо​литены, тоннели разного назначения и круп​ные мосты с опорами глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях, а также мосты с железобетонными пролетными со​оружениями длиной более 80 м и металличе​скими пролетными сооружениями длиной более 100 м, объекты мелиоративного строительст​ва, морские гидротехнические сооружения (причалы, молы и волнорезы на глубине 13 м и более), остальные предприятия и сооруже​ния, объекты сельского хозяйства, транспорта и связи, уникальные технически сложные об​щественные здания и сооружения, общест​венные здания и сооружения кроме жилых домов
	3,6

	2.
	Жилые дома
	1,8

	3.
	Объекты ремонта
	2,4

	4.
	Инженерные сети и благоустройство (в том числе озеленение и вертикальная планировка) по отдельным проектам
	2,0

	5
	Объекты реставрации и приспособление памятников архитектуры и градостроительства Украины
	6,0


Приложение 15 

Справочное

Средние расстояния перевозок 

строительных материалов, изделий и конструкций

Таблица

	Место расположения стройки
	Среднее расстояние, км

	Города
	30

	Сельская местность
	80


Приложение 16

Справочное 

Усредненные показатели трудоемкости при перевозке 1 тонны грунта и строительного мусора автомобилями-самосвалами

	Расстояние, км
	Трудоемкость, 

чел.-ч/т
	Расстояние, км
	Трудоемкость, 

чел.-ч/т
	Расстояние, км
	Трудоемкость, 

чел.-ч/т

	1
	0,048
	18
	0,263
	35
	0,379

	2
	0,061
	19
	0,275
	36
	0,385

	3
	0,074
	20
	0,287
	37
	0,392

	4
	0,086
	21
	0,299
	38
	0,398

	5
	0,099
	22
	0,311
	39
	0,405

	6
	0,111
	23
	0,328
	40
	0,411

	7
	0,124
	24
	0,340
	41
	0,418

	8
	0,136
	25
	0,352
	42
	0,425

	9
	0,149
	26
	0,363
	43
	0,432

	10
	0,161
	27
	0,375
	44
	0,439

	11
	0,174
	28
	0,387
	45
	0,446

	12
	0,186
	29
	0,399
	46
	0,453

	13
	0,200
	30
	0,411
	47
	0,460

	14
	0,212
	31
	0,356
	48
	0,467

	15
	0,224
	32
	0,362
	49
	0,474

	16
	0,236
	33
	0,367
	50
	0,481

	17
	0,251
	34
	0,373
	
	


Примечания.

1. Приведенные в приложении показатели трудозатрат при перевозке грунта и строительного мусора автомобилями-самосвалами используются при составлении инвесторской сметной документации и при взаиморасчетах за объемы выполненных работ.

При взаиморасчетах возможно  уточнение указанных показателей.

2. Стоимость человеко-часа принимается по 3 разряду. 

Приложение 17

Справочное

Усредненные показатели для определения в составе инвесторской сметной документации расчетной трудоемкости работ по возведению и разборке титульных временных зданий и сооружений* и по производству строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды 

	№ п/п
	Наименование
	Усредненные показатели и база, от которой они исчисляются

	
	
	Показатели расчетной трудоемкости работ
	База, от которой исчисляются показатели, приведенные в графе 3

	1
	2
	3
	4

	1
	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений
	В проценте, по которому исчисляются средства в составе инвесторской сметной документации (приложения 6, 7)
	От итога нормативно-расчетной трудоемкости в прямых затратах и расчетной трудоемкости в общепроизводственных расходах

	2
	Средства на удорожание строительно-монтажных работ в зимний период
	К = 0,166
	От массы средств на зимние удорожания СМР в гривнях, определенной в главе 9 ССР, графа 8

	3
	Средства на удорожание строительно-монтажных работ в летний период
	К = 0,25
	От массы средств на удорожание СМР в летний период в гривнях, определенной в главе 9 ССР, графа 8


Приложение 18 

Справочное

(макет)

Заказчик ______________________________________________________________________________________
(название организации)

Подрядчик_________________________________________________________________

(название организации)

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

на строительство _____________________________________________________________________
(наименование стройки, ее очереди, пускового комплекса, объекта)

осуществляемое в 200_ году

Определена в соответствии с ДБН Д.1.1-1-2000 

Составлена в текущих ценах по состоянию на «__» _____ 200_ г.

	№ п/п
	Обосно​вание
	Наименование затрат
	Стоимость, тыс. грн.

	
	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	строитель​ных работ
	монтаж​ных работ
	прочих затрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Прямые затраты 

в т.ч.
	+
	+
	+
	-

	
	Расч. №1
	Заработная плата
	+
	+
	+
	-

	
	Расч. №2
	Стоимость материальных ресурсов
	+
	+
	+
	-

	
	Расч. №3
	Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов
	+
	+
	+
	-

	2
	Расч. №4
	Общепроизводственные расходы
	+
	+
	+
	-

	3
	Расч. №5
	Затраты на возведение (приспособление) и раз​борку титульных времен​ных зданий и сооружений

в т.ч.
	+
	+
	+
	-

	
	
	возвратные суммы
	+
	+
	+
	-

	4
	Расч. №6
	Средства на дополнитель​ные затраты при выполне​нии строительно-монтаж​ных работ в зимний пери​од (на объемы работ, планируемые к вы​полнению в зимний период)
	+
	+
	+
	-


Окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Расч. №7
	Средства на дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в летний период (на объемы работ, планируемые к выполнению в летний период)
	+
	+
	+
	-

	6
	Расч. №8
	Другие сопутствующие за​траты
	+
	+
	+
	+

	
	
	Итого
	+
	+
	+
	+

	7
	
	Прибыль
	+
	+
	+
	-

	8
	Расч. №9
	Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажной организации
	+
	+
	+
	-

	9
	Расч. №10
	Средства на покрытие риска*
	+
	-
	-
	+

	
	
	Итого (пп. 1 - 9)
	+
	+
	+
	+

	10
	Расч. №11
	Налоги, сборы, обязатель​ные платежи, установлен​ные действующим законо​дательством и не учтен​ные составляющими стои​мости строительства (без ПДВ)
	+
	-
	-
	+

	
	
	Итого договорная цена
	+
	+
	+
	+

	11
	
	Налог на добавленную стоимость
	+
	-
	-
	+

	
	
	Всего договорная цена

в т. ч.
	+
	+
	+
	+

	
	Расч. №12
	возвратные суммы
	+
	-
	-
	-


	Руководитель предприятия (организации) - заказчика

____________________________

(подпись, инициалы, фамилия. печать)
	Руководитель генеральной 

подрядной организации

____________________________

(подпись, инициалы, фамилия, печать)


Приложение 19 

Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ
общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в приложениях 3 и 4
I. Затраты на управление и обслуживание строительного производства
1. Затраты на основную, дополнительную заработную плату, лю​бые другие денежные выплаты работников аппарата управления обо​собленных производственных структурных подразделений строитель​ной организации (руководителей, специалистов, служащих), линейного персонала (начальников участков, производителей работ, мастеров, механиков участков; маркшейдеров** –участковых, ведущих сменных  и т.п.), кроме тех, которые включены в состав про​изводственных бригад, исчисленную по должностным окладам, тариф​ным ставкам в соответствии с формами и системами оплаты труда, установленными строительной организацией.
2. Затраты на служебные командировки персонала, указанного в пункте 1 данного раздела, в пределах норм, предусмотренных законо​дательством.
3. Амортизация основных средств, предназначенных для обслужи​вания аппарата управления обособленных структурных подразделений и линейного персонала.
4. Амортизация нематериальных активов, предназначенных для обслуживания аппарата управления обособленных структурных подраз​делений и линейного персонала.
5. Затраты на содержание, эксплуатацию и ремонт основных средств, других необоротных активов общепроизводственного назначения.
6. Затраты на соблюдение правил охраны труда, противопожарной и сторожевой охраны, санитарно-гигиенических и других специальных требований, предусмотренных правилами выполнения строительно-мон​тажных работ или законодательством, а именно:
6.1 Амортизация, затраты на проведение текущего ремонта и на перемещение нетитульных временных сооружений и помещений санитарно-бытового назначения, входящих в состав основных средств.
6.2. Затраты на оборудование и содержание заграждений для ма​шин и их подвижных частей, люков, отверстий, сигнализации и других устройств некапитального характера, обеспечивающих охрану труда.
6.3. Затраты на обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты и лечебно-про​филактическим питанием, а также материально-техническое обеспече​ние соблюдения санитарно-гигиенических требований в установленном законодательством порядке. Затраты по содержанию специальных душевых комбинатов*.
6.4. Затраты на приобретение необходимых справочников, плака​тов и диапозитивов по охране труда, предупреждение несчастных слу​чаев и заболеваний на строительстве, а также улучшение условий тру​да; оборудование кабинетов по охране труда; затраты на организацию докладов и лекций по охране труда.
6.5. Затраты на содержание противопожарной и сторожевой охра​ны строительных площадок, производственных помещений и помеще​ний, где размещается аппарат управления обособленных структурных подразделений и линейный персонал:
затраты на оплату труда рабочих, находящихся в штате обособ​ленного структурного подразделения;
оплата услуг, оказанных сторонними организациями по противопо​жарной и сторожевой охране, в установленном законодательством по​рядке;
приобретение, содержание и износ противопожарного инвентаря и оборудования.
7. Затраты на аварийно-спасательное обслуживание объектов подземного строительства*.

8. Затраты на транспортное обслуживание строительного производ​ства, включая аппарат управления обособленных структурных подразде​лений, линейный персонал (начальников участков, производителей ра​бот, мастеров, механиков участков и т.п.) строительной организации, в том числе:
основная, дополнительная заработная плата и любые другие денеж​ные выплаты водителей и других рабочих, обслуживающих автомобили;
содержание и эксплуатация собственных и арендованных автомо​билей, используемых для обслуживания строительного производства;
содержание гаражей и мест стоянки (парковки) автомобилей (энер​госнабжение, водоснабжение, канализация и т.п.);
стоимость топливных, смазочных и других эксплуатационных ма​териалов, износ и ремонт автомобильной резины.
 9. Затраты, связанные с оплатой услуг коммерческих банков и других кредитно-финансовых учреждений за расчетно-кассовое обслу​живание (в части выплат заработной платы персоналу, указанному в пунктах 1, 9 данного раздела и пунктах 3, 4 Методических рекоменда​ций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ), и затраты на почтово-телеграфные услуги, связанные с обслуживанием строительного производства.
 10. Затраты за пользование счетно-вычислительной, машинопис​ной, множительной и другой оргтехникой персоналом, указанным в пункте 1 данного раздела.
 11. Оплата услуг, оказываемых (по заказам персонала, указанно​го в пункте 1 данного раздела) сторонними организациями, если в строительной организации не предусмотрены соответствующие функци​ональные службы, включая затраты на печатные, множительные, копи​ровальные, вычислительные и другие работы.
 12. Отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от затрат на оплату труда работников, указанных в данном разделе, и рабочих, занятых на основном производстве строительных и монтажных работ, а также рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов.
II. Затраты на организацию работ на строительных площадках
и усовершенствование технологии
 1. Затраты на геодезические работы, осуществляемые при выполнении строительно-монтажных работ, включая: оплату труда работни​ков, которые проводят геодезические работы; стоимость материалов; амортизацию; износ геодезического оборудования, инструментов и приборов и затраты на все виды их ремонта и на перемещение.

 2. Затраты на благоустройство и содержание строительных пло​щадок:
оплата труда рабочих, занятых на благоустройстве и содержании строительных площадок;
затраты на уборку и очистку (с вывозом мусора) территории строи​тельства, обустройство дорожек, мостиков и другие работы, связанные с благоустройством территории строительных площадок;
затраты на электроэнергию (в том числе от временных электро​станций), оплату труда дежурных электромонтеров и другие затраты, связанные с освещением территории строительства.
3. Затраты на перебазировку линейных подразделений строительных организаций на другую стройку и в пределах строительной площадки (за исключением затрат, связанных с перемещением строительных машин и механизмов, учтенных в стоимости машино-смен). 
4. Амортизация и затраты на проведение текущего ремонта устройств и оборудования, входящих в состав основных средств и не предусмотренных в прямых затратах:
мобильных инвентарных зданий контейнерного типа (за исключением предназначенных для санитарно-бытового обслуживания); 
треног, приспособлений для наматывания и очистки сварочной проволоки, центровочных устройств для сварки труб, насосов и прессов ручных гидравлических;

переносных металлических и деревянных лестниц, инвентарных металлических столиков;

такелажных и монтажных устройств, применяемых при выполнении строительных и монтажных работ, ручных лебедок, домкратов и т.п.; 
бункеров для бетонов и растворов, тачек; аппаратов для сварки проволоки, воздуховодов, переносных вентиляционных установок для работы с применением взрывоопасных мастик и полимерных материалов, электросушилок для сушки строительных конструкций, генераторов ацетиленовых (кроме применяемых при монтаже оборудования); 
ограждающей техники опасных зон проведения работ, шлагбаумов, сигнальных мачт, прожекторов и т.п.

5. Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и производственный инвентарь, используемые при выполнении строительно-монтажных работ и не относящиеся к основным фондам, и затраты на их ремонт.

6. Амортизация нетитульных временных сооружений, износ приспособлений и устройств и затраты, связанные с их сооружением, pемонтом, содержанием, разборкой и перемещением.

К ним относятся:
приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров;
складские помещения и навесы на объекте строительства;
помосты, лестницы, переходные мостки, ходовые доски, огражде​ния при разбивке здания;
приспособления для охраны труда;
инвентарные унифицированные средства подмащивания типа лю​лек, инвентарных площадок и т.п.; заборы и ограждения, необходи​мые для проведения работ (кроме специальных и архитектурно оформ​ленных), предохранительные козырьки, убежища при проведении буровзрывных работ;
временные разводки от магистральных и разводящих сетей электро​энергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны;
затраты, связанные с приспособлением сооружаемых или суще​ствующих на строительных площадках зданий вместо строительства нетитульных временных зданий и сооружений.
7. Затраты на подготовку объектов строительства к сдаче:
затраты на оплату труда дежурных слесарей-сантехников, ключниц, а также рабочих, убирающих мусор, моющих полы и окна;
стоимость моющих средств и других материалов, используемых при уборке объектов перед сдачей;
затраты на отопление и освещение в период сдачи объектов.
8. Затраты некапитального характера, связанные с усовершенство​ванием технологии и организации строительного производства, норма​тивными работами, включая услуги, оказанные сторонними организаци​ями по разработке проектов производства работ, чертежей конструкций, металлических деталей, технологических деталей, внедрению передо​вых методов организации труда, нормированию труда и т.п., а также оплату труда работников проектно-сметных групп, групп проектирования производства работ, экономических лабораторий, нормативно-исследо​вательских станций, входящих в состав строительной организации и ее структурных подразделений.
9. Затраты некапитального характера, связанные с обеспечением качества строительства:
затраты на содержание производственных лабораторий, входящих в состав строительной организации и ее структурных подразделений, включая оплату труда работников, содержание, амортизацию и затраты на проведение текущего ремонта помещений, оборудования и инвента​ря лабораторий; стоимость израсходованных или разрушенных при ис​пытании материалов, конструкций и частей сооружений, кроме затрат на испытание сооружений в целом (средних и больших мостов, резер​вуаров и т.п., оплачиваемых за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметах на строительство);
затраты на проведение экспертизы и консультаций, связанных с результатами испытаний материалов и конструкций;
оплата услуг по испытанию материалов и конструкций, оказывае​мых лабораториями других организаций.
10. Затраты, связанные с изобретательством и рационализацией: на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление моделей и образцов по изобретательским и рационализаторским предложениям по выполнению строительно-монтажных работ; выплата авторских воз​награждений, если они не являются роялти.
11. Отчисления по установленным законодательством нормам на социальные мероприятия от затрат на оплату труда работников, указан​ных в пунктах 1 - 2, 7 - 9 данного раздела.
III. Другие общепроизводственные расходы
1. Платежи по страхованию имущества, гражданской ответственно​сти, а также отдельных категорий работников, занятых на производстве соответствующих видов продукции (работ), непосредственно на работах с повышенной опасностью для жизни и здоровья, предусмотренных за​конодательством.
2. Затраты, связанные с подготовкой (обучением) и переподготовкой кадров.
Государственные строительные нормы Украины

Правила 

определения стоимости строительства

ДБН Д.1.1-1-2000

Дополнение №1

Особенности определения стоимости 

пусконаладочных работ

(с изменениями, внесенными в соответствии с Дополнением № 3, утвержденным приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 80; 

Изменением № 2, утвержденным приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 № 85 )

	РАЗРАБОТАНЫ, ПОДГОТОВЛЕНЫ И ВНЕСЕНЫ НА УТВЕРЖДЕНИЕ:
	Научно-производственной фирмой «Инпроект» Управлением реформирования ценообразования, методологии экспертизы и контроля стоимости строительства Госстроя Украины

	УТВЕРЖДЕНЫ:
	Приказом Госстроя Украины от 04.10.2000 №220 и введены в действие с 1 января 2001 года

	
	Дополнение № 3 

Приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 № 0 и введено в действие с 1 июля 2002 года

Изменение № 2

приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 № 85 и введено в действие с 1 июля 

2003 года




	Государственный комитет строительства, архитектуры и  жилищной политики Украины (Госстрой Украины)
	Государственные строительные нормы Украины
	ДБН Д.1.1-1-2000

(с учетом 

Дополнения № 3, 

Изменения № 2)*

	
	Дополнение №1
Особенности определения стоимости пусконаладочных работ
	Взамен ДБН-97


1. Формирование стоимости работ по пуску и наладке оборудова​ния, устройств и систем**, осуществляемое на основании общегосу​дарственных ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы (ДБН Д.2.6-1-2000 - ДБН Д.2.6-9-2000), при вводе в эксплуата​цию объектов нового строительства, расширения, реконструкции и тех​нического переоснащения предприятий, зданий и сооружений, отремон​тированных объектов жилья, социальной сферы и коммунального на​значения и благоустройства, а также реставрации памятников архитек​туры и градостроительства производится по «Правилам определения стоимости строительства» (ДБН Д.1.1-1-2000, с изменениями) с учетом следующих особенностей.

 (пункт 1 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
2. При составлении сметной документации на пусконаладочные работы не допускается использование нормативов, предназначенных для ремонта оборудования и различного рода услуг.

3. В состав сметной документации на пусконаладочные работы входят:

- сводный сметный расчет по форме, приведенной в приложении Н;

- объектная смета по форме, приведенной в приложении П;

- локальная смета по форме, приведенной в приложении Р.

4. Ресурсы, необходимые для проведения пусконаладочных работ по оборудованию, не предусмотренному в действующих общегосудар​ственных ресурсных элементных сметных нормах, могут определяться:

- по действующим нормам на аналогичное оборудование;

- по уникальному не освоенному оборудованию, по серийному оборудованию, впервые осваиваемому промышленностью, - по действу​ющим нормам на аналогичное оборудование с коэффициентом К = 1,2 к нормативным трудозатратам;

- по оборудованию, для которого в действующих сборниках ре​сурсных элементных сметных норм отсутствуют аналоги, в составе инвесторской сметной документации разрабатываются соответствующие индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы по форме, приведенной в приложении С. Эти нормы утверждаются в порядке, установленном ДБН Д.1.1-1-2000, с изменениями (пункт 1.2.5).

(пункт 4 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
5. В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию выполняет одно и то же звено (бригада) работников, к затратам труда, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, применяется коэффициент 0,8. Этот же коэффициент применяется к трудозатратам, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, в случае, если указанные работы проводятся под техническим руководством предприятий-производителей или фирм-поставщиков оборудования.

6. При определении сметной стоимости строительства к пусконала​дочным относятся следующие работы:

- организация и инженерная подготовка работ;

- изучение проектной и технической документации;

- обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выпол​ненных монтажных работ;

- участие в индивидуальных испытаниях оборудования, проводи​мых монтажными организациями;

- регулировка, наладка отдельных машин, входящих в состав технологических систем, блоков, с целью обеспечения предусмотренной проектом их взаимной работы.

- пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комп​лексе с системами обеспечения;

- комплексное испытание оборудования с наладкой технологичес​кого процесса и выводом на постоянный технологический режим, обес​печивающий выпуск первой партии продукции (оказание услуг), пре​дусмотренный проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей предприятий в начальный период;

- другие работы, предусмотренные в сборниках ресурсных эле​ментных сметных норм на пусконаладочные работы.

7. При разработке инвесторской сметной документации на пускона​ладочные работы расчет заработной платы в прямых затратах выполня​ется на основании нормативных трудозатрат и стоимости человеко-часа в следующей последовательности:

- определение нормативных трудозатрат осуществляется отдельно для рабочих-наладчиков и инженерно-технических работников, выпол​няющих пусконаладочные работы, на основании нормативных трудо​затрат звена работников, приведенных в таблицах норм, и состава звена и распределения указанных трудозатрат между работниками соответству​ющего звена, приведенных в технических частях каждого сборника;

- стоимость человеко-часа рабочих-наладчиков принимается по соответствующим разрядам, стоимость человеко-часа инженерно-техни​ческих работников, выполняющих пусконаладочные работы, принимает​ся на уровне шестого разряда. Усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ в строительстве приведена в приложении 1 к «Правилам определения стоимости строительства» (ДБН Д.1.1-1-2000, с изменениями).
(пункт 7 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
8. При определении стоимости пусконаладочных работ размер сметной прибыли принимается с учетом рекомендованных Госстроем по согласованию с Минэкономики усредненных показателей (таблица 2 Приложения 12 к ДБН Д.1.1-1-2000, с изменениями).

 (пункт 8 с изменениями, внесенными в соответствии с Изменением № 2)
9. Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений производственного и вспомогательного назначения, средства на дополнительные затраты при выполнении работ в зимний и летний периоды, другие работы и затраты и т. п. должны учитываться инвесторской сметной стоимостью пусконаладочных работ только в случае, если такие работы и затраты необходимы для осуществления указанных работ, что предусмотрено проектом организации пусконаладочных работ или ведомостью физических объемов пусконаладочных работ.

(дополнен пунктом 9 в соответствии с Изменением № 2)

10. Если пусконаладочные работы осуществляются за счет государственных капитальных вложений, инвесторская сметная документаци по определению их стоимости подлежит государственной экспертизе.

(дополнен пунктом 10 в соответствии с Изменением № 2)

Пример расчета заработной платы в прямых затратах

на единицу измерения:

(с изменениями, внесенными в соответствии с Дополнением № 3)
Сборник № 8 «Деревообрабатывающее оборудование» 

Норма 8-1-1, таблица 1, группа №1
	Нормативные трудозатраты звена работников, выполняющих работы
	- 480 человеко-часов.

	Состав звена с распределением общих нормативных трудозатрат в долях участия (в процентах), приведенный в технической части сборника № 8 для норм группы 1:
	

	Инженеры II категории
	- 25 %

	Рабочие V разряда
	- 35 %

	Рабочие IV разряда
	- 40%

	Усредненная стоимость человеко-часа по приложению 1 к ДБН Д.1.1-1-2000 (с изменениями):
	

	Инженер II категории (VI разряд)
	- 4,93 грн.

	Рабочие V разряда
	- 4,24 грн.

	Рабочие IV разряда
	- 3,68 грн.


Заработная плата в прямых затратах на единицу измерения со​ставляет:

480 х 25 : 100 х 4,93 + 480 x 35 : 100 х 4,24 + 480 х 40 : 100 х 3,68 = 2010,48 грн.
Приложение Н

Обязательное

Форма № 8

____________________________________

     (название утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Сводный сметный расчет в сумме______________________тыс. грн. 

__________________________________

(ссылка на документ об утверждении) 

«____» ________________ 200_ Г.

Сводный сметный расчет стоимости 

пусконаладочных работ

_____________________________________________________________

 (наименование стройки) 

Составлен в текущих ценах по состоянию на «__»_________ 200_ г.

	№
п/п
	Номера смет и сметных расчетов
	Наименование объектов, работ, затрат
	Сметная стоимость, тыс. грн.
	Общая сметная стоимость, 

тыс. грн.

	
	
	
	пусконаладочные
	прочие затраты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Директор (или главный инженер) организации 

разработчика сметы ______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта__________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник __________________ отдела  _____________________________________
(наименование)                             
[подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано:
Заказчик _______________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение П

Обязательное

Форма № 9

________________________

           (наименование стройки)

Смета в сумме__________________тыс.грн.

Утверждено

Заказчик ______________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

«___» _______________________200_ Г.
Объектная смета №
На____________________________________________________________
(наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________тыс. грн.

Сметная трудоемкость_________________________________тыс. чел.-ч

Сметная заработная плата _____________________________тыс. грн.

	№ п/п
	Номера смет и сметных расчетов
	Наименование объектов, работ, затрат
	Сметная стоимость, тыс.грн.
	Общая сметная стои​мость тыс. грн.
	Сметная трудо​емкость, тыс.чел.-ч
	Смет​ная зара​ботная плата, тыс.грн.

	
	
	
	пусконала​дочные
	прочие затраты
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Главный инженер проекта__________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник__________________отдела_______________________________________
    (наименование)                             
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил _______________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _______________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение Р

Обязательное

Форма № 10

________________________

(наименование стройки)

Локальная смета №
На____________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________тыс. грн.

Сметная трудоемкость_________________________________тыс. чел.-ч

Сметная заработная плата _____________________________тыс. грн.

Составлена в текущих ценах по состоянию на «__» _________ 200_ г.

	№ п/п
	Шифр и номер по​зиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стои​мость единицы
	Общая стои​мость
	Затраты труда пусконаладочного персонала, чел.-ч

	
	
	
	
	
	
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Итого прямые затраты

в том числе:

заработная плата

Общепроизводственные расходы

трудоемкость в общепроизводственных расходах

заработная плата в общепроизводственных расходах 

Всего по смете

Сметная трудоемкость

Сметная заработная плата

Составил ______________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил ______________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение С

Обязательное

Форма № 11

Наименование стройки ________________________________________________
Индивидуальная ресурсная элементная сметная норма №

________________________________________________________________________

(наименование и техническая характеристика налаживаемого оборудования) 

Состав работ 

Измеритель
	Шифр ресурса
	Наименование работ и затрат
	Состав звена (бригады)
	Затраты труда,

чел.-ч

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


Составил _________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил ________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

* Изменения, внесенные в соответствии с Изменением №2, напечатаны полужирным курсивом.


** Новое строительство, расширение, реконструкция и техническое пере�оснащение предприятий, зданий и сооружений, ремонт жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрация памятников архитектуры и градостроительства в дальнейшем именуется «строительство».


( Сметные нормативные документы в дальнейшем именуются «сметные нормативы».


* Под обычными условиями выполнения работ подразумевается выполне�ние работ, складирование и внутрипостроечная транспортировка необ�ходимых материалов, изделий и конструкций без влияния специфичес�ких факторов и условий, усложняющих работу.


* В настоящих ДБН под понятием «служба заказчика» следует понимать: управления (отделы) капитального строительства местных органов испол�нительной власти, соответствующие подразделения предприятий и орга�низаций. созданные для исполнения функций заказчика строительства.


** В стоимости стройки (объекта) учитываются только те административные расходы строительно-монтажных организаций, которые относятся к строительно-монтажным работам.


* Нормативные трудозатраты рабочих, занятых на управлении и обслужи�вании строительных машин и механизмов, определяются на основании РСНЭМ как сумма затрат труда машинистов и рабочих, занятых на ре�монте, техническом обслуживании и перебазировке строительных машин и механизмов.


* Выбор аналога должен обеспечивать максимальное соответствие харак�теристик проектируемого объекта и объекта-аналога по производственно-технологическому или функциональному назначению и по конструктивно-планировочной схеме.


( «Сметный расчет на отдельный вид затрат» в дальнейшем именуется «сметный расчет».





( Сбор на обязательное социальное страхование, сбор на обязательное пенсионное страхование, взносы в Государственный фонд содействия занятости населения учитываются в накладных расходах; налог с вла�дельцев транспортных средств и других самоходных машин и механиз�мов учитывается в стоимости машино-часа.


( Указанная балансовая стоимость переносимого оборудования учитывает�ся в полной стоимости строительства только в случаях, когда определя�ются технико-экономические показатели проекта.


( Сводный сметный расчет стоимости строительства далее именуется «ССР».


( Основная и дополнительная заработная плата далее именуются «зара�ботная плата».





* Понятие общей сметной трудоемкости строительно-монтажных работ приведена в пункте 3.1.16.7.





* Затраты труда, планируемые на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений и на выполнение строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды, в составе цены предложения претендент может учитывать на уровне сметного лимита.


* При решении вопроса о возможности дальнейшего использования (по первоначальному или другому назначению) на той же стройке полученных от разборки материалов, изделий, конструкций составляется трехсторонний акт (заказчик, проектировщик, подрядчик), в котором методом экспертной оценки определяются номенклатура указанных материальных ресурсов, их количество, технические или качественные характеристики и обоснованные цены, учитывающие указанные в акте характеристики этих материальных ресурсов. 


* Образец заполнения обязателен в части нумерации и наименования глав и граф сводного сметного расчета, разделения объектов, работ и затрат по его разделам и главам, а также разделения стоимостных показателей по графам сводного сметного расчета


* Текущая цена за единицу указывается франко-приобъектный склад


* Текущая цена за единицу указывается франко-приобъектный склад


1) Показатели, приведенные в графах 3, 4, применяются только при массе баков более 0,6 т.


* Порядок определения расчетной трудоемкости работ при возведении и разборке титульных временных зданий и сооружений, приведенный в данном приложении, применяется только, если указанные средства исчислены по усредненному показателю (приложения 6, 7). Если указанные средства исчислены на основании сметы, трудоемкость этих работ принимается по ней.


* Средства на покрытие риска учитываются в договорной цене в порядке, приведенном в п.3.2.13 настоящего ДБН.


* Затраты, обозначенные знаком *, учтены показателями для строительства тоннелей метрополитенов.


* Изменения, внесенные в соответствии с Изменением № 2, напечатаны полужирным  курсивом.





** «Оборудование, устройства и системы» в дальнейшем именуются «Оборудование».
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